«Қошқар-Ата қалдыққоймасын рекультивациялау» I кезең (түзету)»

Жұмыс жобасы бойынша

19.08.2022 ж. № 15-0157/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" ЖОБАЛАУ ИНСТИТУТЫ" өндірістік кооператив

Актау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-0157/22 от 19.08.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата» I этап (корректировка)»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

г. Актау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата» I этап (корректировка)».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 12.07.2022 г. № 01-1267

Примечание:
Ранее филиалом РГП «Госэкспертиза» по Западному региону выдано положительное заключение от 18 марта 2017 года №15-0071/17 по рабочему проекту «Рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата» I этап».

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ", лицензия от 28.02.2001 г. №ГСЛ №003399

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» от 14 апреля 2022 года;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное главным архитектором ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 17 января 2014 года № 02;
протокол Акимата Мангистауской области от 03 февраля 2022 года №01-05/10 по вопросу внесения поправок в проект рекультивации хвостохранилища;
акты на право постоянного землепользования, выданный ГУ «Мунайлинский районный отдел земельных отношений» от 13 августа 2012 года №0163496, №0163497, №0163498;
акты на право временного возмездного землепользования (аренды), выданный ГУ «Мунайлинский районный отдел земельных отношений» от 24 октября 2012 года №0164567, №0164568, №0164570, №0164572, №0164573;
заключение филиала РГП «Госэкспертиза» ПО Западному региону по рабочему проекту от 18 марта 2017 года №15-0071/17;
протокол исследования образцов строительной продукции, выполненный Испытательным центром Мангистауского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» от 12 августа 2022 года №149/С (аттестат аккредитации №KZ.T.13.1037 от 26 января 2021 года);
сертификат соответствия Государственной системы технического регулирования РК от 15 августа 2022 года № KZ.4700317.05.01.00297;
акт обследования нарушенных земель, подлежащих рекультивации «Рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата» I этап» от 15 мая 2022 года;

экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, согласованное РГКП «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей» от 24 октября 2014 года №12-16/10189;

санитарно-эпидемиологическое заключение (технико-экономическое обоснование реконструкции хвостохранилища Кошкар-Ата г.Актау Мангистауской области), выданный Департаментом КГСЭН МЗ РК Мангистауской области от 24 августа 2012 года №407;

решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду РГУ «Департамент экологии по Мангистауской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 17 мая 2022 года

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» от 15 июня 2022 года №03-09-398 о планировании строительства объекта на сентябрь 3 квартала 2022 года;

акты выполненных работ от 26.11.2021 г., от 22.12.2021 г., подписанные ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области», АО «Павлодарский речной порт» (подрядчик), ТОО «Дирекция строящихся предприятий» «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» (технадзор), ПК «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» (авторский надзор);

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» от 27.06.2022 г. №03-09-415 о корректировке проекта в пределах ранее утвержденной сметной стоимости;

письмо РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по МАнгистауской области» №02-05/521 от 14.03.2022 о нецелесообразности проведения аудита.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» - письмо о согласовании рабочего проекта от 15 июня 2022 г. №03-09-396;

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» - заключение государственной экологической экспертизы от 12 августа 2016 года №R3-0186/16;

РГУ «Департамент по защите прав потребителей Мангистауской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» - санитарно-эпидемиологическое заключение по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» от 10 декабря 2014 года №122;

ГУ «Управление административной полиции Департамента полиции Мангистауской области» от 18.08.2022 г. №5-5-35/9549-И – письмо о согласовании рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Мангистауская область, Актау
Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов
Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Айтжанов С.С.	KZ24VJE00023142	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Макатов А.С.	KZ07VJE00021023	Соответствует
3	Проект организации строительства	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует
4	Генеральный план	Аршеев Б.М.	KZ28VJE00075741	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Мороз Г.А.	KZ08VJE00029541	Соответствует
6	Сметный раздел	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь земель, подлежащая I этапу рекультивации	га	1344,0	1344,0
2	Строительная длина дороги	км	32,283	32,283
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021, 2022-2023 гг., в том числе: СМР; прочие затраты	млн. тенге	17550,239 15250,918 2299,321	17444,576 15178,864 2265,712
4	Общая сметная стоимость выполненных работ	млн. тенге	1136,479	1136,479
5	Общая сметная стоимость остаточных работ	млн. тенге	16413,760	16308,097
6	Продолжительность строительства	мес.	16	16

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата» I этап (корректировка) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.
5. С выходом настоящего заключения, ранее выданное заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Западному региону №15-0071/17 от 18 марта 2017 года на рабочий проект «Рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата» I этап» утрачивает силу.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қошқар-Ата қалдыққоймасын рекультивациялау» I кезең (түзету)» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Осы қорытындыны шығарумен «Мемсараптама» РМК Батыс өңірі бойынша филиалының 2017 жылғы 18 наурыздағы №15-0071/17 «Қошқар-Ата қалдық қоймасын рекультивациялау» I кезең» жұмыс жобасы бойынша бұрын берілген қорытындысы күшін жояды.

Мыңбаев Қ.Т.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мороз Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Аршеев Б.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Макатов А.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Айтжанов С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Тауканова У.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Куварзина Э.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону