Форма № КС-2
Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального развития Республики Казахстан от 2 августа 2011 года № 343

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jasyl El Qyrylys "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка, L=4126 м**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 17.09.2022

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-1д Дополнительные работы ГР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	25	51347,44	22944,29	1283686	573607	53936	804693	2255449	
						26245,73	12072,97	656143	301824		167070		
2	2	E11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	20,18	18157,08	4669,92	366410	94239	0	270426	687783	
						13487,16	2466,06	272171	49765		50947		
3	3	E11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	4	36522,45	14457,22	146090	57829	8630	92397	257566	
						19907,81	7591,18	79631	30365		19079		
4	4	E12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	25	157,56	0,08	3939	2	0	2835	7316	
						157,48	0	3937	0		542		
5	5	E12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	25	262,38	25,88	6559	646	0	4434	11873	
						236,5	9,86	5912	246		880		
6	6	E12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	25	383,19	16,31	9580	408	0	6716	17600	
						366,88	6,22	9172	156		1304		
7	7	E12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	25	120,18	15,19	3004	380	0	1994	5398	
						104,99	5,79	2625	145		400		
8	8	E11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м без цоколя. Демонтаж	м оград	40	4701,49	1059,99	188060	42400	0	193712	412314	
						3641,5	462,57	145660	18503		30542		
9	9	E11-460401-0103	Фундаменты железобетонные /металлическая беседка, 3-й бетонный мост/. Разборка	м3	9,6	51347,44	22944,29	492935	220266	20711	309002	866092	
						26245,73	12072,97	251959	115901		64155		
10	10	E11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных зданий высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /металлическая беседка, 3-й бетонный мост (трубы диам. 300 мм, L-32 м)/. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	2,24	23189,69	10576,32	51945	23691	3056	22982	80921	
						11249,17	3620,04	25198	8109		5994		
11	11	E11-460401-0402	Ограждение монолитное железобетонное /южнее ул.Жамакаева, восточная сторона/. Разборка	м3	37,5	34395,58	13527,1	1289834	507266	80903	813660	2271774	
						18711,06	7119,41	701665	266978		168280		
12	12	E11-460401-0103	Фундаменты железобетонные /севернее гост.Хаят, восточная сторона/. Разборка	м3	48	51347,44	22944,29	2464677	1101326	103556	1545010	4330462	
						26245,73	12072,97	1259795	579503		320775		
13	13	E11-460401-0402	Стены монолитные железобетонные /южнее ул.Оспанова, по обеим сторонам/. Разборка	м3	27,75	34395,58	13527,1	954477	375377	59868	602108	1681112	
						18711,06	7119,41	519232	197564		124527		
14	14	E11-460401-0103	Стены подпорные монолитные железобетонные /севернее водозабора/. Разборка	м3	60	51347,44	22944,29	3080846	1376657	129445	1931262	5413077	
						26245,73	12072,97	1574744	724378		400969		
15	15	E11-460401-0101	Укрепление каменное /южнее ул.Оспанова, восточная сторона/. Разборка	м3	50	18561,31	5644,51	928065	282226	0	667696	1723422	
						12916,8	2980,72	645840	149036		127661		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-070111-0109	Ограды металлические, высотой 2,5 м /южнее ул.Оспанова, восточная сторона/. Разборка	м оград	25	4701,49 3641,5	1059,99 462,57	117537 91038	26499 11564	0	121070 19089	257696	
17	17	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные /севернее ул.Керей и Жанибек ханы, западная сторона/. Разборка	м3	30	51347,44 26245,73	22944,29 12072,97	1540423 787372	688329 362189	64723	965631 200484	2706538	
18	18	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм /водозабор южнее ул.Курмет, западная сторона/. Демонтаж	км трубопровода	0,05	701194,89 507772,8	193422,09 78547,11	35060 25389	9671 3927	0	29023 5127	69210	
19	19	Е11-180401-0114 Изм. и доп. вып. 17 К=0,6	Баки круглые и прямоугольные, вместимость 3 м3. Демонтаж	бак	1	20637,02 19370,22	1266,8 530,05	20637 19370	1267 530	0	19701 3227	43565	
20	20	Е11-460401-0103	Стены подпорные монолитные железобетонные /водозабор южнее ул.Курмет, западная сторона/. Разборка	м3	10	51347,44 26245,73	22944,29 12072,97	513474 262457	229443 120730	21574	321877 66828	902179	
21	21	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	745,443175	117		87217			6977	94194	
22	22	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	22363,29525	26		581446			46516	627962	
			ИТОГО:					14165902	5611529	546402	8726229	24723503	
			В том числе :					7339310	2941413		1831373		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		850489				25573993	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		276199				25850192	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		517004				26367196	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									27686910	
			Скидка			10%		2 768 691					
			Итого со скидкой									24 918 219	
			НДС			12 %		2 990 186					
			Итого с НДС									27 908 405	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
И.о. руководителя _____ **Адилбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Jasyl El Qurylys"
Директор _____ **Зейнеш Е.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "SOBLAGAI 2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»
Инспектор №2 _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт-технадзор _____ **Саркулов Г.Е.**