Заказчик:ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: "Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

СПРАВКА № 4 от 04 июля 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		Договор № 72/21	04.05.2021г.						
		доп.согл. № 1	28.06.2021г.						
		доп.согл. № 3	17.05.2022г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**759 025 407,58**									
Акт № 40	236 464,54	211 129,05							25 335,49	
Акт № 41	38 333 093,22	34 225 976,09							4 107 117,13	
Акт № 42	745 934,88	666 013,29							79 921,59	
Акт № 43	3 788 047,87									
Акт № 44	0,00									
За отчетный период	**43 103 540,51**	**35 103 118,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 212 374,21**	**43 103 540,51**
Удержание 5 %										2 155 177,03
Всего к оплате										**40 948 363,48**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель Управления строительства

_____ **Сатиев К.К.**

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
KZ04VJE00060653 от 25.12.2020 год

_____ **Айтан Э.А.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Моргулана строение 30А
Стройка: Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59

Договор № 72/21 от 04.05.2021 год. Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2021 года; доп.соглашение № 72/21/3 от 17.05.2022 год

Акт
приемки выполненных работ № 40 от 04 июля 2022 года
Локальная смета № 6-2-1

за **июль** 2022 год
на **Наружные сети водопровода и канализации**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Наружные сети водоснабжения											
		1.2 Наружные сети холодного водоснабжения											
1	15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0073	375433,35	108692,63	2741	793	17	2147	5279	
						264422	32753,44	1930	239	–	391		
2	16	290-000-0000(пл)	Трубы с греющим кабелем д-100мм	м	7,3	23496,48		171524		171524	–	185246	
						–		–		–	13722		
3	17	290-000-0000(пл)	Терморегулятор (для трубы с греющим кабелем)	шт	1	33152		33152		33152	–	35804	

Итого	**226 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	204 693
- накладные расходы, тенге	2 147
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 765
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	2 715,95
Итого	**229 044,95**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (2,42%)	5 542,89
Итого:	**234 587,84**
в том числе на 2021 год-100% К=1	234 587,84
ИТОГО ПО АКТУ	**234 587,84**
Налог на добавочную стоимость (12%)	28 150,54
Всего:	**262 738,38**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**236 464,54**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Заместитель руководителя
_____ Сатабаев А.Т.
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Руководитель ОКС
_____ Музафар С.Е.
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС
_____ Омаров А.К.
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Досанов Т.Ж.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Авторский надзор:
ИП "Модулор -ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
№ аттестата KZ48VJE0019024
_____ Нурпеисов С.К.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
KZ04VJE00060653 от 25.12.2020 год
_____ Айтан Ә.А.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Моргулана строение 30А
Стройка: Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59
Договор N 72/21 от 04.05.2021 год. Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2021 года; доп.соглашение № 72/21/3 от 17.05.2022 год

Акт
приемки выполненных работ № 41 от 04 июля 2022 года
Локальная смета № 2-1-8

за **июль** 2022 год
на **Технологическое оборудование**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Постирочная											
1	1	1333-1101-0101	Машина стиральная для тряпья, загрузка 25 кг. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	17164,23	21,03	68657	84	141	41744	119233	
						17108	–	68432	–	–	8832		
2	4	590-000-0000(пл) (М3)	Тележка для замачивания белья CRH-20	шт	1	132589		132589		–	–	132589	
						–		–		132589	–		

3	5	1333-1102-0101	Барабан сушильный для тряпья с торцевой загрузкой 25 кг. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	22116,12	65,72	22116	66	54	13418	38377
						21996	–	21996	–	–	2843	
4	6	590-000-0000(пл) (МЗ)	Барабан сушильный	шт	1	585543		585543		–	–	585543
						–		–		585543	–	
5	7	590-000-0000(пл) (МЗ)	Стол гладильный	шт	2	93924		187848		–	–	187848
						–		–		187848	–	
6	8	590-000-0000(пл) (МЗ)	Секция для белья (стеллаж сетчатый) СН-500	шт	2	87445		174890		–	–	174890
						–		–		174890	–	
7	9	590-000-0000(пл) (МЗ)	Ларь для грязного белья ЛГБ-1	шт	1	39703		39703		–	–	39703
						–		–		39703	–	
8	10	590-000-0000(пл) (МЗ)	Стеллаж для хранения чистого белья СН-Э	шт	3	42321		126963		–	–	126963
						–		–		126963	–	
		Раздел 2 Пищеблок										
9	11	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3063,3	89,3	3063	89	–	2166	5647
						2974	34,77	2974	35	–	418	
10	12	590-000-0026(пл) (МЗ)	Электроплита 4-х конфорочная без духовки 380В, 12кВ, 1050х895х860	шт	1	202679		202679		–	–	202679
						–		–		202679	–	

11	13	1328-0704-0305	Котел для варки и выпаривания овощефруктов. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	67151,5	2745,5	67152	2746	134	39818	115528
						64272	1004,26	64272	1004	–	8558	
12	14	590-000-0027(пл) (МЗ)	Котел пищеварочный 380В 9кВт 60л подвод ХВ 640х970х1100 КПЭМ-60/7Т	шт	1	529375		529375		–	–	529375
						–		–		529375	–	
13	15	590-000-0030(пл) (МЗ)	Сковорода с цельнотянутой чашей, 40л, нерж., 9кВт	шт	1	412679		412679		–	–	412679
						–		–		412679	–	
14	16	590-000-0000(пл) (МЗ)	Шкаф жарочный ШЖЭ-3	шт	1	455978		455978		–	–	455978
						–		–		455978	–	
15	17	1328-0108-0101	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	57846,02	4155,5	57846	4156	156	33613	98776
						53535	1568,77	53535	1569	–	7317	
16	18	590-000-0029(пл) (МЗ)	Машина хлеборезательная 300А 9кВт	шт	1	320000		320000		–	–	320000
						–		–		320000	–	
17	19	590-000-0025(пл) (МЗ)	Привод универсальный (мясорубка, просеиватель, взбивалка) 1,5кВт	шт	1	682679		682679		–	–	682679
						–		–		682679	–	

18	20	1328-0104-0101	Машина тестомесильная, число качаний месильного рычага 26,9 об/мин. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	39184,51	1620,75	39185	1621	142	23202	67378
						37422	613,6	37422	614	–	4991	
19	21	590-000-0145(пл) (МЗ)	Тестомесильная машина 240кг/ч, 60л, ,5кВт 380В	шт	1	464286		464286		–	–	464286
						–		–		464286	–	
20	22	590-000-0031(пл) (МЗ)	Кипятильник электрический 50л/ч 6кВт КНЭ-50	шт	1	114821		114821		–	–	114821
						–		–		114821	–	
21	23	590-000-0032(пл) (МЗ)	Подставка под кипятильник 400х400х500 СП 200-404/500-01	шт	1	23393		23393		–	–	23393
						–		–		23393	–	
22	24	590-000-0012(пл) (МЗ)	Стеллаж на каркасе из нержавеющей трубы, 4 полки нерж., 400х200х1850мм, нагрузка 50кг на полку	шт	4	67946		271784		–	–	271784
						–		–		271784	–	
23	25	590-000-0016(пл) (МЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850	шт	8	41625		333000		–	–	333000
						–		–		333000	–	
24	26	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР=98 %	комплект	1	1769,83	75,21	1770	75	361	1343	3362
						1333,91	35,54	1334	36	–	249	

25	27	590-000-0044(пл) (М3)	Ванна сварная для мойки котлов 1400x700 ВС 10-1400/700	шт	1	116964		116964		–	–	116964
						–		–		116964	–	
26	28	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР=98 %	комплект	3	1769,83	75,21	5309	226	1082	4027	10083
						1333,91	35,54	4002	107	–	747	
27	29	590-000-0015(пл) (М3)	Ванна сварная двойная 530x1010, сифоны в комплекте ВС 13-530/1010	компл.	3	71330		213990		–	–	213990
						–		–		213990	–	
28	30	1334-0117-0101	Прилавок низкотемпературный HZ-12/50, НС-280/75, НС-700/50, масса до 0,5 т. Монтаж оборудования - монтаж холодильных шкафов НР=61 %	комплект	2	81965,4	–	163931	–	523	99679	284699
						81704	–	163408	–	–	21089	
29	31	590-000-0020(пл) (М3)	Шкаф холодильныи низкотемпературный -18...-12С, 0,4кВт/час, 220В, 700л СВ 107-5	шт	1	291964		291964		–	–	291964
						–		–		291964	–	
30	32	590-000-0021(пл) (М3)	Шкаф холодильныи среднетемпературный 0...+6,, 0,2кВт/час, 220В, 700л, 854x854x2064	шт	1	204018		204018		–	–	204018
						–		–		204018	–	

31	33	1308-0301-0101	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите - мясорубка с приводом НР=72 %	шт.	1	6900,35	2125,01	6900	2125	314	3893	11656
						4461	946	4461	946	–	863	
32	34	590-000-0025(пл) (МЗ)	Мясорубка электрическая 80кг/ч	шт	1	207679		207679		–	–	207679
						–		–		207679	–	
33	35	590-000-0019(пл) (МЗ)	Весы контрольные механические от 0 до 10кг	шт	2	9643		19286		–	–	19286
						–		–		19286	–	
34	36	1328-0703-0102	машина протирочная, производительность 1 т/ч. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	34943,7	2092,34	34944	2092	139	20444	59819
						32712	801,77	32712	802	–	4431	
35	37	590-000-0018(пл) (МЗ)	Машина протирочно-резательная 571х305х610 МПР-350 380В 0,75кВт	шт	1	263147		263147		–	–	263147
						–		–		263147	–	
36	38	590-000-0023(пл) (МЗ)	Колода для рубки мяса 700х700х1000	шт	1	140625		140625		–	–	140625
						–		–		140625	–	

37	39	590-000-0043(пл) (М3)	Подтоварник с деревянным настилом 1500х1000х300 СП 130-1500/1000	шт	2	62054		124108		–	–	124108
						–		–		124108	–	
38	40	590-000-0011(пл) (М3)	Весы напольные электронные от 0 до 300 кг ВТ-300	шт	1	20089		20089		–	–	20089
						–		–		20089	–	
39	41	1334-0117-0101	Прилавок низкотемпературный HZ-12/50, НС-280/75, НС-700/50, масса до 0,5 т. Монтаж оборудования - монтаж холодильных шкафов НР=61 %	комплект	2	81965,4	–	163931	–	523	99679	284699
						81704	–	163408	–	–	21089	
		Раздел 3 Медпункт										
40	46	590-000-0112(пл) (М3)	Шкаф пристенный секционный для канцелярии 1050х450х2100 (одна секция)	шт	2	34107		68214		–	–	68214
						–		–		68214	–	
41	47	590-000-0113(пл) (М3)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 950х70х135 0,1 кВт ОБН-150	шт	2	7527		15054		–	–	15054
						–		–		15054	–	
42	48	590-000-0114(пл) (М3)	Кушетка медицинская 2000х600х500	шт	1	20768		20768		–	–	20768
						–		–		20768	–	

43	49	590-000-0115(пл) (М3)	Ширма медицинская двустворчатая	шт	1	17286		17286		–	–	17286
						–		–		17286	–	
44	50	590-000-0116(пл) (М3)	Шкаф медицинский двустворчатый	шт	1	35223		35223		–	–	35223
						–		–		35223	–	
45	51	590-000-0117(пл) (М3)	Тележка медицинская 775x450x880	шт	1	19071		19071		–	–	19071
						–		–		19071	–	
46	52	590-000-0118(пл) (М3)	Ростомер	шт	1	23929		23929		–	–	23929
						–		–		23929	–	
47	53	590-000-0119(пл) (М3)	Весы медицинские от 0 до 150 кг	шт	1	69464		69464		–	–	69464
						–		–		69464	–	
48	54	590-000-0076(пл) (М3)	Стол рабочий 1200x600x720-750	шт	26	24977		649402		–	–	649402
						–		–		649402	–	
49	55	590-000-0077(пл) (М3)	Стул рабочий 4560x450x450-740	шт	50	5205		260250		–	–	260250
						–		–		260250	–	
50	56	590-000-0077(пл) (М3)	Стул детский 290x290x280(520) ГА5007	шт	325	5625		1828125		–	–	1828125
						–		–		1828125	–	
51	57	590-000-0077(пл) (М3)	Тумба медицинская на колесиках 466x400x850	шт	3	14866		44598		–	–	44598
						–		–		44598	–	
52	58	1311-0401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе НР=75 %	шт.	6	4586	992	27516	5952	–	18235	49411

						3594	458,24	21564	2749	–	3660	
53	59	590-000-0123(пл) (М3)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, монитор, "мышь",принтер, звуковые колонки, блок бесперебойного питания)	шт	6	191688		1150128		–	–	1150128
						–		–		1150128	–	
		Раздел 4 Группы										
54	60	590-000-0077(пл) (М3)	Кровать детская 1540x750x600 ГК4025	шт	218	14482		3157076		–	–	3157076
						–		–		3157076	–	
55	61	590-000-0077(пл) (М3)	Кровать детская 1240x640x600 ГК4034	шт	45	13946		627570		–	–	627570
						–		–		627570	–	
56	62	590-000-0003(пл) (М3)	Шкаф для одежды 6-ти секционный 1802x350x1300 ГН1147	шт	21	89375		1876875		–	–	1876875
						–		–		1876875	–	
57	63	590-000-0003(пл) (М3)	Шкаф для одежды 5-ти секционный 1502x350x1300 ГН1145	шт	17	81429		1384293		–	–	1384293
						–		–		1384293	–	
58	64	590-000-0003(пл) (М3)	Шкаф для одежды 4-ти секционный 1202x350x1300 ГН1143	шт	14	64286		900004		–	–	900004
						–		–		900004	–	
59	65	590-000-0003(пл) (М3)	Шкаф для одежды 600x655x2000	шт	23	22803		524469		–	–	524469

						–		–		524469	–
60	66	590-000-0003(пл) (М3)	Шкаф для горшков 1612x320x680 ГН1106	шт	3	21875		65625		–	–	65625
						–		–		65625	–
61	67	590-000-0003(пл) (М3)	Шкаф навесной для полотенец892x150x 750 ГН1178	шт	42	15893		667506		–	–	667506
						–		–		667506	–
62	68	590-000-0003(пл) (М3)	Шкаф навесной для полотенец 454x150x750	шт	3	8750		26250		–	–	26250
						–		–		26250	–
63	69	590-000-0003(пл) (М3)	Стеллаж в игровую 1400x400x1700 ГС3061	шт	10	28750		287500		–	–	287500
						–		–		287500	–
64	70	590-000-0003(пл) (М3)	Стеллаж для цветов ГС3058	шт	13	20000		260000		–	–	260000
						–		–		260000	–
65	71	590-000-0003(пл) (М3)	Планка с крючками 700x200x16 ГР3046	шт	12	10714		128568		–	–	128568
						–		–		128568	–
66	72	590-000-0003(пл) (М3)	Вешалка 630x420x1000	шт	12	3661		43932		–	–	43932
						–		–		43932	–
67	73	590-000-0003(пл) (М3)	Горка в игровую 1300x400x1300 ГН1076	шт	12	41964		503568		–	–	503568
						–		–		503568	–
68	74	590-000-0003(пл) (М3)	Горка в игровую 3500x400x1600 ГН1165	шт	13	92500		1202500		–	–	1202500
						–		–		1202500	–

69	75	590-000-0003(пл) (М3)	Горка в игровую 2000x400x1300 ГН1161	шт	5	64732	323660	–	–	323660
						–	–	323660	–	
70	76	590-000-0003(пл) (М3)	Кухня в игровую 1500x400x1300 ГН1022	шт	10	42411	424110	–	–	424110
						–	–	424110	–	
71	77	590-000-0003(пл) (М3)	Стол обеденный на регулируемом каркасе 700x700x460/520/580 ГS0116	шт	83	7946	659518	–	–	659518
						–	–	659518	–	
72	78	590-000-0003(пл) (М3)	Стол-ромашка 1500x1500x580 ГS0118	шт	5	48616	243080	–	–	243080
						–	–	243080	–	
73	79	590-000-0003(пл) (М3)	Магазин в игровую 1200x360x1300 ГН1023	шт	5	50777	253885	–	–	253885
						–	–	253885	–	
74	80	590-000-0003(пл) (М3)	Парикмахерская в игровую 1200x300x1300 ГН1019	шт	5	34821	174105	–	–	174105
						–	–	174105	–	
75	81	590-000-0003(пл) (М3)	Диван двусторонний 6-ти местный (флок) 930x600x500	шт	12	15793	189516	–	–	189516
						–	–	189516	–	
76	82	590-000-0003(пл) (М3)	Панель для карточек 600x25x400 ГС3065	шт	12	10536	126432	–	–	126432
						–	–	126432	–	

77	83	1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР=98 %	комплект	12	4422,39	340,31	53069	4084	4324	45716	106688
						3721,77	165,65	44661	1988	–	7903	
78	84	590-000-0098(пл) (М3)	Мойка кухонная двойная с тумбой	шт	12	40300		483600		–	–	483600
						–		–		483600	–	
79	85	590-000-0094(пл) (М3)	Шкаф для посуды 600x850x2200	шт	12	26000		312000		–	–	312000
						–		–		312000	–	
80	86	590-000-0156(пл) (М3)	Пианино для музыкального зала	шт	1	1092857		1092857		–	–	1092857
						–		–		1092857	–	
81	87	590-000-0157(пл) (М3)	Табурет для пианино с механизмом вращения	шт	1	8434		8434		–	–	8434
						–		–		8434	–	
82	88	590-000-0151(пл) (М3)	Кресло для актового зала	шт	21	10714		224994		–	–	224994
						–		–		224994	–	
83	89	590-000-0155(пл) (М3)	Стол для совещаний 1500x750x680	шт	3	43304		129912		–	–	129912
						–		–		129912	–	
84	90	590-000-0148(пл) (М3)	Телевизор, настенное крепление, диагональ 80	шт	4	51777		207108		–	–	207108
						–		–		207108	–	
85	91	590-000-0002(пл) (М3)	Стол обеденный с табуретами на 4 места 1000x1000x750	шт	2	28571		57142		–	–	57142
						–		–		57142	–	

86	92	590-000-0154(пл) (М3)	Стеллаж на каркасе из нерж.уголка со сплошными полками, нагрузка на полку до 200 кг 1200х500х1850 СТС 21-1205	шт	10	50000	500000	–	–	500000
						–	–	500000	–	
87	93	590-000-0055(пл) (М3)	Стенка гимнастическая	шт	10	16071	160710	–	–	160710
						–	–	160710	–	
88	94	590-000-0067(пл) (М3)	Скамейка гимнастическая	шт	10	9821	98210	–	–	98210
						–	–	98210	–	
89	95	590-000-0069(пл) (М3)	Шкаф для реквизита	шт	2	33929	67858	–	–	67858
						–	–	67858	–	
90	96	590-000-0069(пл) (М3)	Диван офисный 2000х750х700	шт	4	147321	589284	–	–	589284
						–	–	589284	–	
91	97	290-000-0000(пл) (М3)	Тележка грузовая платформенная 1640х800х900 ТГ-8-3	шт	1	37500	37500	37500	–	40500
						–	–	–	3000	
92	98	590-000-0000(пл) (М3)	Нож для филе 18см	шт	2	2143	4286	–	–	4286
						–	–	4286	–	
93	99	590-000-0000(пл) (М3)	Нож для хлеба 20см	шт	2	1607	3214	–	–	3214
						–	–	3214	–	
94	100	590-000-0000(пл) (М3)	Нож кухонный малый 20см	шт	2	1607	3214	–	–	3214
						–	–	3214	–	

95	101	590-000-0000(пл) (МЗ)	Нож кухонный средний 25см	шт	3	1875	5625	–	–	5625
						–	–	5625	–	
96	102	590-000-0000(пл) (МЗ)	Нож кухонный большой 30см	шт	3	2232	6696	–	–	6696
						–	–	6696	–	
97	103	590-000-0000(пл) (МЗ)	Нож обвалочный 15см	шт	2	2232	4464	–	–	4464
						–	–	4464	–	
98	104	590-000-0000(пл) (МЗ)	Нож универсальный 25 см	шт	3	3125	9375	–	–	9375
						–	–	9375	–	
99	105	590-000-0000(пл) (МЗ)	Нож для мяса средний 15 см	шт	2	3438	6876	–	–	6876
						–	–	6876	–	
100	106	590-000-0000(пл) (МЗ)	Нож для мяса большой 20см	шт	2	4580	9160	–	–	9160
						–	–	9160	–	
101	107	590-000-0000(пл) (МЗ)	Доска разделочная маленькая	шт	4	2009	8036	–	–	8036
						–	–	8036	–	
102	108	590-000-0000(пл) (МЗ)	Доска разделочная средняя 450x300x13	шт	4	4830	19320	–	–	19320
						–	–	19320	–	
103	109	590-000-0000(пл) (МЗ)	Доска разделочная большая 600x450x20	шт	4	5911	23644	–	–	23644
						–	–	23644	–	
104	110	590-000-0000(пл) (МЗ)	Подставка для разделочных досок	шт	2	7009	14018	–	–	14018
						–	–	14018	–	
105	111	590-000-0000(пл) (МЗ)	Вилка поварская 18см	шт	2	2027	4054	–	–	4054

						–	–	4054	–		
106	112	590-000-0000(пл) (М3)	Дуршлаг на подставке средний 23 см	шт	2	7821	15642	–	–	15642	
						–	–	15642	–		
107	113	590-000-0000(пл) (М3)	Дуршлаг на подставке большой 36 см	шт	2	9554	19108	–	–	19108	
						–	–	19108	–		
108	114	590-000-0000(пл) (М3)	Дуршлаг сито с ручкой 20 см	шт	2	6607	13214	–	–	13214	
						–	–	13214	–		
109	115	590-000-0000(пл) (М3)	Ложка соусная (0,3) 32,8см	шт	2	777	1554	–	–	1554	
						–	–	1554	–		
110	116	590-000-0000(пл) (М3)	Ложка соусная 0,3л	шт	2	598	1196	–	–	1196	
						–	–	1196	–		
111	117	590-000-0000(пл) (М3)	Лопатка для жарки деревянная	шт	2	2188	4376	–	–	4376	
						–	–	4376	–		
112	118	590-000-0000(пл) (М3)	Лопатка перфорированная 12см	шт	2	3107	6214	–	–	6214	
						–	–	6214	–		
113	119	590-000-0000(пл) (М3)	Овощечистка Т-образная 16,5см	шт	2	2616	5232	–	–	5232	
						–	–	5232	–		
114	120	590-000-0000(пл) (М3)	Половник мелкий 250мл	шт	2	3723	7446	–	–	7446	
						–	–	7446	–		
115	121	590-000-0000(пл) (М3)	Половник средний 500мл	шт	2	3821	7642	–	–	7642	

						–	–	7642	–		
116	122	590-000-0000(пл) (МЗ)	Половник большой 1000мл	шт	2	7973	15946	–	–	15946	
						–	–	15946	–		
117	123	590-000-0000(пл) (МЗ)	Щипцы вилка-лопатка 21см	шт	2	3402	6804	–	–	6804	
						–	–	6804	–		
118	124	590-000-0000(пл) (МЗ)	Кастрюля высокая с крышкой 20л	шт	2	22804	45608	–	–	45608	
						–	–	45608	–		
119	125	590-000-0000(пл) (МЗ)	Кастрюля высокая с крышкой 29,5л	шт	2	26494	52988	–	–	52988	
						–	–	52988	–		
120	126	590-000-0000(пл) (МЗ)	Кастрюля высокая с крышкой 50л	шт	2	36696	73392	–	–	73392	
						–	–	73392	–		
121	127	590-000-0000(пл) (МЗ)	Кастрюля средняя с крышкой 6,7л	шт	2	5196	10392	–	–	10392	
						–	–	10392	–		
122	128	590-000-0000(пл) (МЗ)	Кастрюля средняя с крышкой 10л	шт	2	6179	12358	–	–	12358	
						–	–	12358	–		
123	129	590-000-0000(пл) (МЗ)	Кастрюля средняя с крышкой 15л	шт	2	7777	15554	–	–	15554	
						–	–	15554	–		
124	130	590-000-0000(пл) (МЗ)	Миска 2,5л	шт	2	1000	2000	–	–	2000	
						–	–	2000	–		
125	131	590-000-0000(пл) (МЗ)	Миска 5л	шт	3	1411	4233	–	–	4233	
						–	–	4233	–		

126	132	590-000-0000(пл) (МЗ)	Миска 8л	шт	3	2304	6912	–	–	6912	
						–	–	6912	–		
127	133	590-000-0000(пл) (МЗ)	Миска 15л	шт	3	5848	17544	–	–	17544	
						–	–	17544	–		
128	134	590-000-0000(пл) (МЗ)	Сковорода мелкая 20см	шт	3	4304	12912	–	–	12912	
						–	–	12912	–		
129	135	590-000-0000(пл) (МЗ)	Сковорода средняя 28см	шт	3	4670	14010	–	–	14010	
						–	–	14010	–		
130	136	590-000-0000(пл) (МЗ)	Сковорода большая 36см	шт	3	9482	28446	–	–	28446	
						–	–	28446	–		
131	137	590-000-0000(пл) (МЗ)	Кружка 0,29л	шт	320	277	88640	–	–	88640	
						–	–	88640	–		
132	138	590-000-0000(пл) (МЗ)	Чаша для первых блюд д-160мм	шт	320	237	75840	–	–	75840	
						–	–	75840	–		
133	139	590-000-0000(пл) (МЗ)	Тарелка десертная д-200мм	шт	320	219	70080	–	–	70080	
						–	–	70080	–		
134	140	590-000-0000(пл) (МЗ)	Тарелка обеденная д-250мм	шт	320	237	75840	–	–	75840	
						–	–	75840	–		
135	141	590-000-0000(пл) (МЗ)	Салатник д-250мм	шт	320	214	68480	–	–	68480	
						–	–	68480	–		
136	142	590-000-0000(пл) (МЗ)	Стакан	шт	320	98	31360	–	–	31360	

						–		–		31360	–	
137	143	590-000-0000(пл) (МЗ)	Вилка столовая	шт	320	165		52800		–	–	52800
						–		–		52800	–	
138	144	590-000-0000(пл) (МЗ)	Ложка столовая	шт	320	165		52800		–	–	52800
						–		–		52800	–	
139	145	590-000-0000(пл) (МЗ)	Нож столовый	шт	320	196		62720		–	–	62720
						–		–		62720	–	
140	146	590-000-0000(пл) (МЗ)	Ложка чайная	шт	320	147		47040		–	–	47040
						–		–		47040	–	
141	147	590-000-0000(пл) (МЗ)	Поднос 350х450	шт	20	761		15220		–	–	15220
						–		–		15220	–	
142	148	590-000-0000(пл) (МЗ)	Термометр медицинский	шт	20	460		9200		–	–	9200
						–		–		9200	–	
143	149	590-000-0000(пл) (МЗ)	Измеритель артериального давления	шт	2	5714		11428		–	–	11428
						–		–		11428	–	
144	150	590-000-0000(пл) (МЗ)	Фонендоскоп	шт	2	4018		8036		–	–	8036
						–		–		8036	–	
145	151	590-000-0000(пл) (МЗ)	Термоконтейнер для транспортировки вакцин	шт	2	22143		44286		–	–	44286
						–		–		44286	–	
146	152	590-000-0000(пл) (МЗ)	Настольная лампа	шт	1	6964		6964		–	–	6964
						–		–		6964	–	

147	153	590-000-0000(пл) (М3)	Ножницы	шт	2	3531	7062	–	–	7062
						–	–	7062	–	
148	154	590-000-0000(пл) (М3)	Емкость для уничтожения остатков вакцин	шт	2	893	1786	–	–	1786
						–	–	1786	–	
149	155	590-000-0000(пл) (М3)	Халаты медицинские	шт	2	3571	7142	–	–	7142
						–	–	7142	–	
150	156	590-000-0000(пл) (М3)	Колпаки	шт	2	670	1340	–	–	1340
						–	–	1340	–	
151	157	590-000-0000(пл) (М3)	Простыни одноразовые	шт	50	938	46900	–	–	46900
						–	–	46900	–	
152	158	590-000-0000(пл) (М3)	Полотенца бумажные одноразовые	шт	50	402	20100	–	–	20100
						–	–	20100	–	
153	159	590-000-0000(пл) (М3)	Маски одноразовые	шт	50	49	2450	–	–	2450
						–	–	2450	–	
154	160	590-000-0000(пл) (М3)	Бикс маленький	шт	1	9643	9643	–	–	9643
						–	–	9643	–	
155	161	590-000-0000(пл) (М3)	Бикс большой	шт	1	12500	12500	–	–	12500
						–	–	12500	–	
156	162	590-000-0000(пл) (М3)	Жгут резиновый	шт	6	232	1392	–	–	1392
						–	–	1392	–	

157	163	590-000-0000(пл) (М3)	Шприцы одноразовые с иглами 2,0	шт	10	54	540	–	–	540
						–	–	540	–	
158	164	590-000-0000(пл) (М3)	Шприцы одноразовые с иглами 5,0	шт	10	71	710	–	–	710
						–	–	710	–	
159	165	590-000-0000(пл) (М3)	Шприцы одноразовые с иглами 10,0	шт	5	88	440	–	–	440
						–	–	440	–	
160	166	590-000-0000(пл) (М3)	Пинцет	шт	1	759	759	–	–	759
						–	–	759	–	
161	167	590-000-0000(пл) (М3)	Грелка резиновая	шт	5	938	4690	–	–	4690
						–	–	4690	–	
162	168	590-000-0000(пл) (М3)	Пузырь для льда	шт	1	1250	1250	–	–	1250
						–	–	1250	–	
163	169	590-000-0000(пл) (М3)	Лоток почкообразный	шт	5	1741	8705	–	–	8705
						–	–	8705	–	
164	170	590-000-0000(пл) (М3)	Шпатель металлический	шт	20	1393	27860	–	–	27860
						–	–	27860	–	
165	171	590-000-0000(пл) (М3)	Шины для верхних конечностей	шт	1	13929	13929	–	–	13929
						–	–	13929	–	
166	172	590-000-0000(пл) (М3)	Кварц тубусный	шт	1	22857	22857	–	–	22857
						–	–	22857	–	

167	173	590-000-0000(пл) (МЗ)	Коврик	шт	1	3438	3438	–	–	3438
						–	–	3438	–	
168	174	590-000-0000(пл) (МЗ)	Сантиметровая лента	шт	1	304	304	–	–	304
						–	–	304	–	
169	175	590-000-0000(пл) (МЗ)	Таблицы для определения остроты зрения	шт	1	7625	7625	–	–	7625
						–	–	7625	–	
170	176	590-000-0000(пл) (МЗ)	Булава гимнастическая	шт	4	1250	5000	–	–	5000
						–	–	5000	–	
171	177	590-000-0000(пл) (МЗ)	Гантели массивные 2кг	шт	4	1071	4284	–	–	4284
						–	–	4284	–	
172	178	590-000-0000(пл) (МЗ)	Мяч баскетбольный	шт	3	3125	9375	–	–	9375
						–	–	9375	–	
173	179	590-000-0000(пл) (МЗ)	Мяч волейбольный	шт	3	2679	8037	–	–	8037
						–	–	8037	–	
174	180	590-000-0000(пл) (МЗ)	Мяч футбольный	шт	3	2679	8037	–	–	8037
						–	–	8037	–	
175	181	590-000-0000(пл) (МЗ)	Воланы для бадминтона	шт	10	89	890	–	–	890
						–	–	890	–	
176	182	590-000-0000(пл) (МЗ)	Мегафон	шт	1	6696	6696	–	–	6696
						–	–	6696	–	
177	183	590-000-0000(пл) (МЗ)	Насос универсальный	шт	1	1339	1339	–	–	1339

						–	–	1339	–			
178	184	590-000-0000(пл) (МЗ)	Ракетки для бадминтона	шт	10	1116	11160	–	–	11160		
						–	–	11160	–			
179	185	590-000-0000(пл) (МЗ)	Сетка волейбольная	шт	1	2679	2679	–	–	2679		
						–	–	2679	–			
180	186	590-000-0000(пл) (МЗ)	Свисток судейский	шт	1	357	357	–	–	357		
						–	–	357	–			
181	187	590-000-0000(пл) (МЗ)	Секундомер	шт	1	1339	1339	–	–	1339		
						–	–	1339	–			
182	188	590-000-0000(пл) (МЗ)	Флажек судейский	шт	2	2232	4464	–	–	4464		
						–	–	4464	–			
183	189	590-000-0000(пл) (МЗ)	Маты поролоновые с гигиеническим покрытием	шт	5	10714	53570	–	–	53570		
						–	–	53570	–			
184	190	590-000-0000(пл) (МЗ)	Маты для шведской стенки	шт	5	10714	53570	–	–	53570		
						–	–	53570	–			
185	191	590-000-0000(пл) (МЗ)	Витрины настенные	шт	2	7446	14892	–	–	14892		
						–	–	14892	–			
186	192	590-000-0000(пл) (МЗ)	Уголок государственных символов 90х60см	шт	1	58036	58036	–	–	58036		
						–	–	58036	–			
187	193	590-000-0000(пл) (МЗ)	Уголок правил дорожного движения стенд 1000х1500	шт	1	33929	33929	–	–	33929		

						–		–		33929	–	
188	194	590-000-0000(пл) (М3)	Уголок безопасности жизнедеятельности стенд 1000х1500мм	шт	1	33929		33929		–	–	33929
						–		–		33929	–	
189	195	590-000-0000(пл) (М3)	Зеркало настенное 600х1200	шт	5	7321		36605		–	–	36605
						–		–		36605	–	
190	196	590-000-0000(пл) (М3)	Урна для мусора	шт	20	804		16080		–	–	16080
						–		–		16080	–	
191	197	590-000-0000(пл) (М3)	Жалюзи оконные	м2	367,18	2000		734360		–	–	734360
						–		–		734360	–	
192	198	590-000-0000(пл) (М3)	Телефон	шт	2	13920		27840		–	–	27840
						–		–		27840	–	
193	199	590-000-0000(пл) (М3)	Телефон/факс	шт	3	55804		167412		–	–	167412
						–		–		167412	–	
194	200	590-000-0000(пл) (М3)	Государственные символы РК	компл	1	271429		271429		–	–	271429
						–		–		271429	–	
195	201	590-000-0000(пл) (М3)	Аптечка первой помощи	шт	2	2438		4876		–	–	4876
						–		–		4876	–	
		Раздел 9 Дополнительный инвентарь в санузлах, умывальных и ПУИ										
196	202	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	20	1594,75	89,3	31895	1786	369	21913	58113
						1487	34,77	29740	695	–	4305	
197	203	590-000-0000(пл) (М3)	Электросушитель для рук 1,8кВт	шт	20	15817		316340		–	–	316340

						–		–		316340	–	
198	204	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка - зеркало настенное НР=90 %	изделие	20	1399,52	146,77	27990	2935	8534	16131	47651
						826,04	70,12	16521	1402	–	3530	
199	205	590-000-0000(пл) (МЗ)	Зеркало настенное 600х600	шт	20	4732		94640		–	–	94640
						–		–		94640	–	
200	206	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка - диспенсер для бумаги НР=90 %	изделие	43	1399,52	146,77	60179	6311	18349	34682	102450
						826,04	70,12	35520	3015	–	7589	
201	207	590-000-0000(пл) (МЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги	компл	43	13839		595077		–	–	595077
						–		–		595077	–	
202	208	590-000-0000(пл) (МЗ)	Дозатор жидкого мыла	шт	31	4045		125395		–	–	125395
						–		–		125395	–	
203	209	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка - диспенсер для бум. полотенец НР=90 %	изделие	20	1399,52	146,77	27990	2935	8534	16131	47651
						826,04	70,12	16521	1402	–	3530	
204	210	590-000-0000(пл) (МЗ)	Диспенсер для бумажных полотенец	компл	20	17589		351780		–	–	351780

						–	–	351780	–		
205	211	590-000-0000(пл) (М3)	Ведро мусорное педальное	шт	45	2491	112095	–	–	112095	
						–	–	112095	–		
206	212	590-000-0000(пл) (М3)	Халаты темные для уборки	компл	5	4911	24555	–	–	24555	
						–	–	24555	–		
207	213	590-000-0000(пл) (М3)	Тележка для уборочного инвентаря	шт	5	13482	67410	–	–	67410	
						–	–	67410	–		
208	214	590-000-0000(пл) (М3)	Уборочный инвентарь в комплекте: ведра, швабры, ветоши, перчатки	компл	4	2313	9252	–	–	9252	
						–	–	9252	–		
209	215	590-000-0000(пл) (М3)	Штора из ПВХ (для душевых) 180х180см	шт	12	1100	13200	–	–	13200	
						–	–	13200	–		
210	216	590-000-0000(пл) (М3)	Карниз для шторы универсальный	шт	12	6350	76200	–	–	76200	
						–	–	76200	–		
211	217	590-000-0000(пл) (М3)	Выносная акустическая система (колонки со стойками 2шт., микрофон беспроводной со стойкой 2шт., пульт-микшер 1шт.,синтезатор 1шт., усилитель 1шт.)	компл.	1	1503179	1503179	–	–	1503179	

						–	–	1503179	–		
212	218	590-000-0000(пл) (М3)	Музыкальный центр	компл.	1	179196	179196	–	–	179196	
						–	–	179196	–		
213	219	590-000-0000(пл) (М3)	Цифровая видеокамера в комплекте со штативом	компл.	1	324554	324554	–	–	324554	
						–	–	324554	–		
214	220	248-402-0218 (М3)	IP видеокамера	шт.	1	95972	95972	95972	–	103650	
						–	–	–	7678		
215	221	590-000-0000(пл) (М3)	Экран	компл.	1	79946	79946	–	–	79946	
						–	–	79946	–		
216	222	590-000-0000(пл) (М3)	Ноутбук	компл.	1	311161	311161	–	–	311161	
						–	–	311161	–		
217	223	590-000-0000(пл) (М3)	Проектор	компл.	1	529464	529464	–	–	529464	
						–	–	529464	–		
218	224	590-000-0000(пл) (М3)	Багор пожарный	шт	2	1335	2670	–	–	2670	
						–	–	2670	–		
219	225	590-000-0000(пл) (М3)	Бочка для воды на 200 л	шт	2	6384	12768	–	–	12768	
						–	–	12768	–		
220	226	590-000-0000(пл) (М3)	Ведро 12 л	шт	5	580	2900	–	–	2900	
						–	–	2900	–		
221	227	590-000-0000(пл) (М3)	Лом	шт	4	1079	4316	–	–	4316	
						–	–	4316	–		

222	228	590-000-0000(пл) (М3)	Огнетушитель 10л ОП-10	шт	6	5371	32226	–	–	32226
						–	–	32226	–	
223	229	590-000-0000(пл) (М3)	Огнетушитель 5л ОП-5	шт	20	2995	59900	–	–	59900
						–	–	59900	–	
224	230	590-000-0000(пл) (М3)	Лопата штыковая	шт	2	1149	2298	–	–	2298
						–	–	2298	–	
225	231	590-000-0000(пл) (М3)	Лопата совковая	шт	2	1149	2298	–	–	2298
						–	–	2298	–	
226	232	590-000-0000(пл) (М3)	Топор	шт	2	2147	4294	–	–	4294
						–	–	4294	–	
227	233	590-000-0000(пл) (М3)	Ящик с песком 3м3	шт	2	19732	39464	–	–	39464
						–	–	39464	–	
228	234	590-000-0000(пл) (М3)	Доставка противопожарного оборудования до г. Экибастуз	компл.	1	26786	26786	–	–	26786
						–	–	26786	–	

Итого	**38 419 524**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	782 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 283
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81 179
- оборудование, тенге	36 764 153
- накладные расходы, тенге	535 834
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 622
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	-3 350,01
Итого	**38 416 173,99**
Затраты на производство строительно -монтажных	

работ в зимнее время (2,42%)		39 978,91
Итого:		**38 456 152,91**
в том числе на 2021 год-100%	К=1	38 456 152,91
ИТОГО ПО АКТУ		**38 456 152,91**
Налог на добавочную стоимость (12%)		4 614 738,35
Всего:		**43 070 891,26**
Всего с коэф. скидки К=0,9		**38 333 093,22**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Заместитель руководителя

_____ **Сатабаев А.Т.**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Руководитель ОКС

_____ **Музафар С.Е.**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Омаров А.К.**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Досанов Т.Ж.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Авторский надзор:
ИП "Модулор -ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
№ аттестата KZ48VJE0019024

_____ **Нурпеисов С.К.**
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
KZ04VJE00060653 от 25.12.2020 год

_____ **Айтан Ә.А.**
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Моргулана строение 30А
Стройка: **Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59**
Договор № **72/21 от 04.05.2021 год. Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2021 года; доп.соглашение № 72/21/3 от 17.05.2022 год**

Акт
приемки выполненных работ № 42 от 04 июля 2022 года
по дополнительной (нулевой) смете № 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Раздел 2 Добавить в смету 6- 2-1 . Наружные сети водоснабжения и канализации.											
	2.3 Колодцы д-1500мм (1шт.)											
10	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,38**	24300,09	9776,63	33534	13492	4820	20581	58444	
					11030,7	4034,37	15222	5567	–	4329		
11	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	23568		23568		23568	–	25453	
					–		–		–	1885		
12	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	4002		4002		4002	–	4322	
					–		–		–	320		
13	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	28817		28817		28817	–	31122	
					–		–		–	2305		

14 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16502		16502		16502	–	17822
				–		–		–	1320	
15 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	30172		30172		30172	–	32586
				–		–		–	2414	
16 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,0665	30605,45	2214,72	2035	147	1438	450	2684
				6771,1	515,52	450	34	–	199	
17 244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144		5144		5144	–	5556
				–		–		–	412	
18 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0129	887579		11450		11450	–	12366
				–		–		–	916	
19 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	8,26	898,01	20,26	7418	167	4781	2318	10515
				298,92	2,86	2469	24	–	779	
	Итого по разделу 2					**200 870**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 141				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 806				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 625				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					130 694				
	- накладные расходы, тенге					23 349				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 101				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					14 879				
Раздел 3 Добавить в смету 2-1-1. Ремонтно строительные работы.										
3.1 Ограждение входа в бассейн.										
20 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,143	79292,56	26485,32	11339	3787	1824	4842	17475
				40055,4	9011,29	5728	1289	–	1294	

21 222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,143**	887579		126924		126924	–	137078
				–		–		–	10154	
22 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**3,86**	161,96	3,77	625	15	394	150	837
				56,06	0,58	216	2	–	62	
23 1111-0101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94**	**м2 покрытия**	**9,13**	1305,78	104,96	11922	958	3420	7502	20978
				826,19	47,98	7543	438	–	1554	
24 231-301-0202	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм К=1,020;**	**м2**	**9,3126**	2904		27044		27044	–	29208
				–		–		–	2164	
3.2 Вход										
25 1107-0518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %**	**м ступеней**	**3,6**	1520,15	57,64	5473	208	148	6143	12545
				1421,28	24,67	5117	89	–	929	
26 222-301-0101	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	**м**	**3,6**	6225		22410		22410	–	24203
				–		–		–	1793	
3.3 Перегородки из ПВХ душевых										
27 1110-0103-0301	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР=90 %**	**м2 перегородок**	**30,24**	7245,35	119,78	219099	3622	182007	31612	270768
				1106,81	54,7	33470	1654	–	20057	
	Итого по разделу 3					**513 092**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 074				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 590				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 472				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					364 171				
	- накладные расходы, тенге					50 249				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 522				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					38 007				

Итого по акту		**713 962**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		70 215
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		22 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		9 097
- материалы, изделия и конструкции, тенге		494 865
- накладные расходы, тенге		73 598
в т.ч. зарплата, тенге		6 623
- сметная прибыль (8 %), тенге		52 886
Временные здания и сооружения 1,5%	к=0,8	8 567,54
Итого		**722 529,54**
монтажных		
работ в зимнее время (2,42%)		17 485,21
Итого:		**740 014,76**
в том числе на 2021 год-100%	К=1	740 014,76
ИТОГО ПО АКТУ		**740 014,76**
Налог на добавочную стоимость (12%)		88 801,77
Всего:		**828 816,53**
Всего с коэф. скидки К=0,9		**745 934,88**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Заместитель руководителя
_____ Сатабаев А.Т.
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель ОКС
_____Музафар С.Е.
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС
_____Омаров А.К.
м.п. расценки соотв. акт и судовой смете

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Досанов Т.Ж.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Авторский надзор:
ИП "Модулор -ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
№ аттестата KZ48VJE0019024
_____Нурпеисов С.К.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
KZ04VJE00060653 от 25.12.2020 год
_____Айтан Ә.А.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Моргулана строение 30А
Стройка: **Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59**
Договор № **72/21 от 04.05.2021 год. Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2021 года; доп.соглашение № 72/21/3 от 17.05.2022 год**

Акт
приемки выполненных работ № 43 от 04 июля 2022 года
по Дополнительной нулевой смете № 5

за **июль** 2022 год
на **Технологическое оборудование**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Добавить в смету 2-1-8 Технологическое оборудование										
	Раздел 1 Постирочная											
1	590-000-0000 (пл)	Машина стирально-отжимная 12 кг Бирюса WM-MG1214/11	шт	4	303563		1214252		–	–	1214252	
					–		–		1214252	–		
2	590-000-0000 (пл)	Центрифуга для отжима ЛЦ-25"Лотос"	шт	1	1481849,11		1481849,11		–	–	1481849	
					–		–		1481849	–		
	Раздел 2 Пищеблок											
3	590-000-0000 (пл)	Камера низкотемпературная СВ 114- S	шт	1	573534		573534		–	–	573534	
					–		–		573534	–		
4	590-000-0000 (пл)	Камера среднетемпературная СМ 114-S	шт	1	488349		488349		–	–	488349	
					–		–		488349	–		

Итого по разделу 30		**3 757 984**
в том числе		
- оборудование, тенге		3 757 984
Итого по смете		**3 757 984**
в том числе		
- оборудование, тенге		3 757 984
Временные здания и сооружения 1,5%	к=0,8	0,00
Итого		**0,00**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (2,42%)		0,00
Итого:		**0,00**
в том числе на 2021 год-100%	К=1	3 757 984,00
ИТОГО ПО АКТУ		**3 757 984,00**
Налог на добавочную стоимость (12%)		450 958,08
Всего:		**4 208 942,08**
Всего с коэф. скидки К=0,9		**3 788 047,87**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Заместитель руководителя
_____Сатабаев А.Т.
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель ОКС
_____Музафар С.Е.
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС
_____Омаров А.К.
м.п. расценки соотв. ред и нулевой смете

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Досанов Т.Ж.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Авторский надзор:
ИП "Модулор -ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
№ аттестата KZ48VJE0019024
_____Нурпеисов С.К
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
KZ04VJE00060653 от 25.12.2020 год
_____Айтан Ә.А.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Моргулана строение 30А
Стройка: **Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59**
Договор № **72/21 от 04.05.2021 год. Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2021 года; доп.соглашение № 72/21/3 от 17.05.2022 год**

Акт
приемки выполненных работ № 44 от 04 июля 2022 года
по Дополнительной нулевой смете № 6

за **июнь** 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить из акта № 12 от 14.12.2021 год									
21	**8601-0106-0404**	**Веранда "Лужок" НР=0 К=-1,000;**	**комплект**	**-10**	2747640	5696	-27476400	-56960	-25860090	-1363180	-31146746
					155935	2165	-1559350	-21650	–	-2307166	
		Добавить в смету 7-5-1 Малые архитектурные формы									
1	**290-000-0000 (пл)**	**Теневой навес (работа + материал)**	**шт**	**10**	2883957,96		28839579,6		28839580	–	31146746
					–		–		–	2307166	

Итого по смете		**0**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		-1 559 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		-56 960
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		-21 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 979 490
- накладные расходы, тенге		-1 363 180
- сметная прибыль (8 %), тенге		0
Временные здания и сооружения 1,5%	к=0,8	0,00
Итого		**0,00**

Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (2,42%)		0,00
Итого:		**0,00**
в том числе на 2021 год-100%	К=1	0,00
ИТОГО ПО АКТУ		**0,00**
Налог на добавочную стоимость (12%)		0,00
Всего:		**0,00**
Всего с коэф. скидки К=0,9		**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Заместитель руководителя

_____ Сатабаев А.Т.
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель ОКС

_____ Музафар С.Е.
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Досанов Т.Ж.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ Культуманов И.М.
м.п.

Авторский надзор:
ИП "Модулор -ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
№ аттестата KZ48VJE0019024

_____ Нурпеисов С.К
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
KZ04VJE00060653 от 25.12.2020 год

_____ Айтан Ә.А.
м.п.