Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Семей ВКО"
РК ВКО г.Семей ул.Достоевского 110
БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп"
РК ВКО г.Семей ул. 1 Линия 2А
БИН / ИИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Договор №140 2021-09-30, доп.соглашение №1 2021-10-11, доп.соглашение №2 2021-12-23, доп.соглашение №3 2022-02-21
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ и затрат от 21 февраля 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая наименование	организационно-правовая код
		140	30.09.2021				
		доп.согл.1	11.10.2021				
		доп.согл.2	23.12.2021				
		доп.согл.3	21.02.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (февраль) без НДС	Из графы 1						Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО	229 174 502,00	76 584 377,00							9 190 125,00	85 774 502,00
Итого к оплате	**229 174 502,00**									**85 774 502,00**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
_____ Жумабаева С.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Аймереке" _____ Мусабеков Р.Т.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Семей ВКО"
РК ВКО г.Семей ул.Достоевского 110
БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп"
РК ВКО г.Семей ул. 1 Линия 2А
БИН / ИИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Договор №140 2021-09-30, доп.соглашение №1 2021-10-11, доп.соглашение №2 2021-12-23, доп.соглашение №3 2022-02-21
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО

Акт №3
Приемки выполненных работ за февраль 2022г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-2-1 Наружные сети энергоснабжения 6 кВ										
	Раздел 6 Материалы и оборудование (ЭС.С лист 1.1)										
52	**515-102-0718 (об)**	**Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ. ГОСТ 14695-97**	**шт.**	**1**	85093752	–	85093752	–	–	–	85093752
					–		–		85093752		
	Итого по разделу 6						**85 093 752**				
	в том числе										
	- оборудование, тенге						85 093 752				
	Итого по смете на подряд						**85 093 752**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)						0				
	Итого						**85 093 752**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						0				

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	0
Итого	85 093 752
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**0**
Итого по сметному расчету:	**85 093 752**
- в текущих ценах с 05.01.21 г.	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1)	85 093 752
Стоимость с учетом тендерного коэффициента К=0,9	76 584 377
НДС 12%	9 190 125
Всего:	**85 774 502**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Жумабаева С.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ **Кишко А.И.**

Авторский надзор:

Председатель Правления ПК ПИ "Семипалатинскгражданспроект"

_____ **Грищенко И.А.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Аймереке" _____ **Мусабеков Р.Т**