ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

№198-06-398
22 октября 2022г.

Кому: Вице-министру здравоохранения Республики Казахстан
Г-ну Буркитбаеву Ж.К.
г.Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 8, подъезд 5

Копия: И.О. Директора департамента
инвестиционной политики Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
Г-же Жемакишевой А.А.
г.Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 8, подъезд 5

Уважаемый Жандос Конысович!

Настоящим письмом сообщаю Вам о том, что компания IT Engineering осуществляющая авторский надзор по проекту «Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан» направила нам письмо №319/ННОЦ от 07 октября 2022г. с представлением актов оказанных услуг авторского надзора за июнь 2022г. №190168/15/41, №190168/15/42, справки расшифровки стоимости оказанных услуг авторского надзора за июнь 2022г., отчет по местному содержанию в работах и услугах и отчет о проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за июнь 2022 года.

В актах оказанных услуг авторского надзора выполнена разбивка стоимости услуг на составляющие 1 Этапа (Корректировка) и 3 Этапа согласно коэффициентам расчета, на услуги авторского надзора в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и фактически выполненными и принятыми строительно-монтажными работами.

Проверив представленную информацию сообщаем, что стоимость услуг авторского надзора, соответствует положительным заключениям РГП «Госэкспертиза» Этап 1 (Корректировка) № 01-0219/20 от 12.05.2020 г., Этап 3 № 01-0448/20 от 18.09.2020 г. и условиям Договора №194 от 31.07.2019г. Расчет стоимости услуг авторского надзора представлен ниже в Приложении №1 к настоящему письму.

В этой связи считаем услуги авторского надзора, представленные в актах оказанных услуг №190168/15/41, №190168/15/42 на общую сумму **4 661 282** (четыре миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят два) тенге могут быть приняты Заказчиком.

К настоящему письму прилагаются:

- Акт оказанных услуг №190168/15/41 на сумму 341 679 тенге с учетом НДС (Этап 1 (Корректировка);
- Справка-расшифровка стоимости выполненных услуг авторского надзора за июнь 2022г. Приложение к Акту оказанных услуг №190168/15/41 (Этап 1 (Корректировка) 3 экземпляра;
- Акт оказанных услуг №190168/15/42 на сумму 4 319 603 тенге с учетом НДС (Этап 3);
- Справка-расшифровка стоимости выполненных услуг авторского надзора за июнь 2022г. Приложение к Акту оказанных услуг №190168/15/42 (Этап 3) 3 экземпляра;

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about

Deloitte.

- Отчет по местному содержанию в работах и услугах;
- Отчет о проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за июнь месяц 2022 года.

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ» **Миллер Михаил**

ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

Приложение №1
К письму №198-06-398

Расчет стоимости услуг авторского надзора за июнь 2022г.							
№ Акта ыполненных работ	№ сметного расчета	Наименование сметного расчета	Стоимость	Принадлежность к Этапу проекта	Стоимость по Этапу	Коэффициент расчета согласно Госэкспертизе	Стоимость услуг авторского надзора
213	2-1-1	Подземная строительная часть ЛДК (I Этап)	59,462,105.00	Этап 1 Корректировка	72,697,731.00	0.47%	341,679
214	2-1-2	Надземная строительная часть ЛДК (I Этап)	13,235,626.00	Этап 1 Корректировка			
191	2-2-3	Отделочные работы ТБ (Парапет)	3,362,402.00	Этап 3	2,102,712,977.00	0.20543%	4,319,603
192	2-1-3	Отделочные работы ЛДК (Парапет)	7,059,516.00	Этап 3			
204	2-2-3	Отделочные работы ТБ	8,437,906.00	Этап 3			
205	2-3-1	Отделочные работы ЖРО	2,191,828.00	Этап 3			
206	2-3-1	Отделочные работы ЖРО (Будка)	675,767.00	Этап 3			
207	6-6-3	Отделочные работы КНС	1,331,746.00	Этап 3			
208	2-1-3	Отделочные работы ЛДК (Перила)	3,172,143.00	Этап 3			
209	2-1-6	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ЛДК	168,873,003.00	Этап 3			
210	2-2-6	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ТБ	31,482,748.00	Этап 3			
211	4-2-1	Наружное электроснабжение 20кВ	116,735,875.00	Этап 3			

менование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих
Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо
ается самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее
дических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

022 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

Deloitte.

212	2-1-3	Отделочные работы ЛДК	1,051,106,609.00	Этап 3			
215	2-1-4	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ЛДК	14,876,657.00	Этап 3			
216	2-1-5	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ЛДК	35,850,592.00	Этап 3			
217	2-2-5	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ТБ	2,583,620.00	Этап 3			
218	2-2-10	Медицинские газы ТБ	58,316,944.00	Этап 3			
219	2-1-7	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности ЛДК	596,655,621.00	Этап 3			
						Итого стоимость услуг авторского надзора за июнь 2022г.:	**4,661,282**

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ» **Миллер Михаил**