ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

№198-06-399
22 октября 2022г.

Кому: Вице-министру здравоохранения Республики Казахстан
г-ну Буркитбаеву Ж.К.
г. Астана, пр. Мангилик Ел 8, подъезд 5

Копия: И.О. Директора департамента
инвестиционной политики Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
г-же Жемакишевой А.А.
г. Астана, пр. Мангилик Ел 8, подъезд 5

Уважаемый Жандос Конысович,

Настоящим письмом сообщаю Вам о том, что компания IT Engineering, осуществляющая авторский надзор по проекту «Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан», направила нам письмо №316/ННОЦ от 06 октября 2022г. с представлением актов оказанных услуг авторского надзора за июль - август 2022г. №190168/15/38, №190168/15/39, №190168/15/40 справки расшифровки стоимости оказанных услуг авторского надзора за июль - август 2022г., отчет по местному содержанию в работах и услугах и отчет о проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за июль - август 2022 года.

В актах оказанных услуг авторского надзора выполнена разбивка стоимости услуг на составляющие 1 Этапа (Корректировка) и 3 Этапа, согласно коэффициентам расчета, на услуги авторского надзора в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и фактически выполненными и принятыми строительно-монтажными работами.

Проверив представленную информацию, сообщаем, что стоимость услуг авторского надзора, соответствует положительным заключениям РГП «Госэкспертиза» Этап 1 (Корректировка) № 01-0219/20 от 12.05.2020 г., Этап 3 № 01-0448/20 от 18.09.2020 г. и условиям Договора №194 от 31.07.2019г. Расчет стоимости услуг авторского надзора представлен ниже в Приложении №1 к настоящему письму.

В этой связи считаем услуги авторского надзора, представленные в актах оказанных услуг №190168/15/38, №190168/15/39, №190168/15/40, на общую сумму **6 342 312** (шесть миллионов триста сорок две тысячи триста двенадцать) тенге, могут быть приняты Заказчиком.

К настоящему письму прилагаются:

- Акт оказанных услуг №190168/15/38 на сумму 2 364 903 тенге с учетом НДС (Этап 3);
- Справка-расшифровка стоимости выполненных услуг авторского надзора за июль 2022г. Приложение к Акту оказанных услуг №190168/15/38 (Этап 3) 3 экземпляра;
- Акт оказанных услуг №190168/15/39 на сумму 359 810 тенге с учетом НДС (Этап 1 (Корректировка);
- Справка-расшифровка стоимости выполненных услуг авторского надзора за август

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© 2022 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

Deloitte.

2022г. Приложение к Акту оказанных услуг №190168/15/39 (Этап 1 (Корректировка) 3 экземпляра;

- Акт оказанных услуг №190168/15/40 на сумму 3 617 599 тенге с учетом НДС (Этап 3);
- Справка-расшифровка стоимости выполненных услуг авторского надзора за август 2022г. Приложение к Акту оказанных услуг №190168/15/40 (Этап 3) 3 экземпляра;
- Отчет по местному содержанию в работах и услугах;
- Отчет о проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за июль - август 2022 года.

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ» **Миллер Михаил**

ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

Приложение №1
К письму №198-06-399

Расчет стоимости услуг авторского надзора за июль 2022г.							
№ Акта выполненных работ	№ сметного расчета	Наименование сметного расчета	Стоимость	Принадлежность к Этапу проекта	Стоимость по Этапу	Коэффициент расчета согласно Госэкспертизе	Стоимость услуг авторского надзора
220	6-6-3	Отделочные работы КНС	261,328.00	Этап 3	1,151,196,314.00	0.20543%	2,364,903
223	2-2-3	Отделочные работы ТБ	1,121,853.00	Этап 3			
225	2-1-3	Отделочные работы ЛДК	181,770,905.00	Этап 3			
227	2-1-4	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ЛДК	8,561,170.00	Этап 3			
228	2-2-4	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ТБ.	5,374,955.00	Этап 3			
229	2-1-5	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ЛДК	321,508,340.00	Этап 3			
230	2-2-5	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ТБ	109,643,685.00	Этап 3			
231	2-2-11	Медицинские газы ЛДК	38,299,751.00	Этап 3			

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© 2022 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

Deloitte.

232	2-1-6	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ЛДК	158,136,865.00	Этап 3			
233	2-2-6	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ТБ	11,951,782.00	Этап 3			
234	2-1-7	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности ЛДК	57,128,008.00	Этап 3			
235	2-2-7	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности ТБ	98,268,273.00	Этап 3			
237	2-1-3	Отделочные работы ЛДК Двери	159,169,399.00	Этап 3			
Итого стоимость услуг авторского надзора за июль 2022г.:							**2,364,903**
Расчет стоимости услуг авторского надзора за август 2022г.							
242	2-1-1	Подземная строительная часть ЛДК (I Этап)	34,396,312.00	Этап 1 Корректировка	76,555,365.00	0.47%	359,810
243	2-1-2	Надземная строительная часть ЛДК (I Этап)	40,877,899.00	Этап 1 Корректировка			
252	6-1-1	Строительное скважинное водопонижение	1,281,154.00	Этап 1 Корректировка			
238	2-2-6	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ТБ	448,514,371.00	Этап 3	1,760,988,479.00	0.20543%	3,617,599
239	2-1-6	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ЛДК	129,994,261.00	Этап 3			
240	2-1-7	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности ЛДК	153,627,199.00	Этап 3			
241	2-1-12	Пневматическая почта ЛДК	31,744,273.00	Этап 3			

Deloitte.

244	6-6-3	Отделочные работы КНС	270,901.00	Этап 3			
245	2-1-9	Внутренние инженерные системы транспортировки Лифты ЛДК	114,097,758.00	Этап 3			
246	2-1-4	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ЛДК	19,249,938.00	Этап 3			
247	2-2-4	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ТБ.	2,716,192.00	Этап 3			
249	2-2-3	Отделочные работы ТБ	14,303,269.00	Этап 3			
250	2-1-5	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ЛДК	41,701,977.00	Этап 3			
251	2-1-3	Отделочные работы ЛДК	766,513,501.00	Этап 3			
253	2-1-11	Медицинские газы	38,254,839.00	Этап 3			
Итого стоимость услуг авторского надзора за август 2022г.:							**3,977,409**

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ»

Миллер Михаил