Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное общество "Банк ЦентрКредит",050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38, тел.: 2598546 2597365**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **980640000093**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050240015445

Договор (контракт) Договор №329 от 18.04.2016 на разработку (переработку) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала г. Актобе по пр.А.Молдагуловой, 30.

Номер документа	Дата составления
16	**31.08.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт 1-2, Акт3-2 по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу; г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30			усл	1	79 649 837,00	79 649 837,00
				Итого	1	x	79 649 837,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Антонова Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: АО "БанкЦентрКредит"

Подрядчик: ТОО "DYNASTY GROUP"

Наименование строительства и его адрес: "Разработка (переработка) " проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ"под здание филиала Банка по адресу: г. Актобе пр. А.Молдагуловой, 30.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№329	18.04.16г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС) август	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Акт №1-1, 1-2 на общестроительные работы	**86 828 939**	**66 194 319**							**7 943 318**	**74 137 637**
2.Акт №2-1 на общестроительные работы	**20 815 648**	**0**							**0**	**0**
3.Акт №3-1, 3-2 на проектирование	**15 000 000**	**4 921 607**							**590 593**	**5 512 200**
Итого:	**122 644 587**	**71 115 926**							**8 533 911**	**79 649 837**

Заказчик: _____ Адилханов Б.А.
АО "БанкЦентрКредит"

Генеральный подрядчик: _____Алдыкенов Д.М.
ТОО "DYNASTY GROUP"

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-2

выполненных работ за август 2016 года

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		ВСЕГО
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Раздел 1. Стены ниже 0.00#==========							
1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	15,62	6 909	107 922	17 115	267 336	375 258
	Раздел 2. Перегородки ниже 0.00#==========				-		-	-
10	Устройство фибробетонных железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	31,43	12 149	381 837	33 500	1 052 905	1 434 742
10.1	Автобетонасос	м3	31,43		-	15 000	471 450	471 450
11	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	8,81	-	-	184 913	1 629 083	1 629 083
12	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	258 548	10 342	199 877	7 995	18 337
13	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	-	-	132 552	5 302	5 302
14	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	11,8	469	5 533	1 707	20 142	25 675
	Раздел 4. Дверные проемы ниже 0.00#==========				-		-	-
32	Установка металлических дверей	м2	16,8	3 474	58 358	451	7 575	65 933
33	Двери металлические (технические помещения)	шт	9	-	-	180 000	1 620 000	1 620 000
34	Установка дверей решетчатых	м2	6,93	3 474	24 073	451	3 125	27 197
35	Решетчатая дверь (хранилище,предкладовая)	шт	3	-	-	125 000	375 000	375 000
36	Установка металлических дверей	м2	13,86	3 474	48 145	451	6 249	54 395
37	Двери металлические (предсейфовая вечерняя касса,сейфовая, предкладовая)	шт	6	-	-	350 000	2 100 000	2 100 000
199	Дверь бронированная (завод эталон) (хранилище)	шт	1	-	-	2 900 000	2 900 000	2 900 000
199.1	Специализированная упаковка	шт	1		-	150 000	150 000	150 000
199.2	Транспортировка (2500км)	шт	1		-	350 000	350 000	350 000
	Раздел 6. Отделочные работы ниже 0.00#==========				-		-	-
64	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	120	2 054	246 455	1 928	231 406	477 861
67	Оклейка гипсокартоном поверхностей стен	м2	1303,04	1 352	1 761 746	700	912 128	2 673 874
73	Грунтовка стен грунт-пропиткой	м2	1041,24	350	364 434	100	104 124	468 558

Заказчик: АО "БанкЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ №3-2

выполненных работ за август 2016 года

№№	Наменование работи затрат	Еден. изм-я	Кол-во	Стоимость работ	Всего стоим. работ	Стоимость материала	Всего стоим. материала	ВСЕГО
	Проектирование							
1	АР (Архитектурно-строительная часть)	РП	0,40	5 550 000	2 220 000	0	0	2 220 000
2	СБ (система технической безопасности)	РП	0,05	1 350 000	67 500	0	0	67 500
3	ОВ (отопление вентиляция)	РП	0,50	2 250 000	1 125 000	0	0	1 125 000
4	ВК (водопровод канализация)	РП	0,05	1 200 000	60 000	0	0	60 000
5	ЭК (электроснабжение)	РП	0,45	1 650 000	948 750	0	0	948 750
6	СКС (структурированная кабельная сеть + ТВ)	РП	0,30	1 275 000	382 500	0	0	382 500
7	ГП (Генеральный план)	РП	1,00	1 725 000	1 725 000	0	0	708 450
	ИТОГО с НДС:							**5 512 200**

Заказчик:
Управляющий директор
АО "Банк Центр Кредит"
_____ **Адилханов Б.А.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"
_____ **Алдыкенов Д.М.**

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		ВСЕГО
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
74	Гладкая штукатурка стен, столбов, пилястр и откосов по кирпичу и бетону сухими смесями	м2	750	2 381	1 785 981	1 350	1 012 500	2 798 481
	Раздел 7. Стены выше 0.00#==========				-		-	-
91	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	36,72	6 909	253 708	17 115	628 463	882 171
92	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	51	614	31 300	-	-	31 300
93	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,51	-	-	91 368	46 598	46 598
	Раздел 9. Перегородки выше отм 0.00#==========				-		-	-
120	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	420	1 618	679 406	2 480	1 041 600	1 721 006
123	Устройство алюминиевых перегородок	м2	275	1 265	347 842	2	552	348 394
124	Конструкции алюминиевые	м2	275	-	-	34 169	9 396 345	9 396 345
125	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляции	м2	425	3 324	1 412 799	5 713	2 427 884	3 840 682
	Раздел 11. Дверные проемы выше отм 0.00#==========				-		-	-
181	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	м2	25	1 292	32 299	566	14 150	46 448
183	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	25		-	39 202	980 040	980 040
	Раздел 12. Отделочные работы выше отм 0.00#==========				-		-	-
211	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	2566,4	2 000	5 132 800	-	-	5 132 800
212	Сухие смеси: шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	38496	-	-	85	3 272 160	3 272 160
214	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	495,38	350	173 383	100	49 538	222 921
215	Гладкая штукатурка стен, столбов, пилястр и откосов по кирпичу и бетону сухими смесями	м2	295	2 381	702 395	1 350	398 250	1 100 645
	Раздел 13. Венткамера и воздухозаборочная шахта#==========				-		-	-
217	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	м2	71,63	899	64 373	77	5 503	69 876
218	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	3,59	-	-	20 344	73 034	73 034

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		ВСЕГО
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
219	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	61,91	275	17 046	285	17 636	34 682
220	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	61,91	2 009	124 355	1 350	83 579	207 933
221	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	м2	9,72	4 700	45 683	1 839	17 873	63 557
233	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	1,13	23 634	26 706	33 198	37 513	64 220
234	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	37,5	1 145	42 931	43	1 594	44 526
235	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	37,5	1 155	43 325	-	-	43 325
244	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	шт	2,09	1 614	3 373	626	1 308	4 681
245	Решетки регулирующие марки РР-1, размером 100х200 мм	м2	2,09	-	-	54 109	113 087	113 087
	Раздел 14. Вентшахты#==========				-		-	-
247	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	45,93	565	25 942	344	15 806	41 748
248	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	45,93	442	20 283	298	13 674	33 957
249	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	5,51	-	-	20 350	112 126	112 126
250	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	59,71	1 172	69 982	1 304	77 841	147 823
	Раздел 15. Модульный блок операционной кассы#==========				-		-	-
251	Модульный блок операционной кассы	шт	5	-	-	1 171 492	5 857 462	5 857 462
	Раздел 17. Лестница по оси А				-		-	-
257	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,84	4 780	4 015	19 150	16 086	20 101
258	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,6	59 168	94 668	9 660	15 456	110 124
259	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,6	-	-	468 280	280 968	280 968
260	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,21	-	-	532 294	111 782	111 782
261	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0014	-	-	263 634	369	369
262	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0014	-	-	86 798	122	122
263	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,6	5 659	9 054	1 033	1 654	10 708
	ИТОГО :						38 336 370	**52 488 863**

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		ВСЕГО
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Прямые затраты							
	Накладные расходы 8%							**52 488 863**
	Итого							4 199 109
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							**56 687 973**
	Итого							3 401 278
	Материалы							**60 089 251**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							38 336 370
	Итого							1 201 785
	Плановые накопления 8%							61 291 036
	Итого							4 903 283
	НДС, 12%							**66 194 319**
	ВСЕГО ПО АКТУ:							7 943 318
								74 137 637

Заказчик:
Управляющий директор
АО "Банк Центр Кредит"

Адилханов Б.А.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

Алдыкенов Д.М.

Счет-фактура № 00000000013 от 31 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240015445, 050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0085544, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ558562203100107059, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №329 от 18.04.2016г. на разработку (переработку) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала г.Актобе по пр.А.Молдагуловой, 30.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240015445, Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980640000093, Акционерное общество "Банк ЦентрКредит",050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640000093, 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

ИИК получателя: KZ789856000000109747, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Акт 1-2, Акт3-2 по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу; г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30	усл	1	71 115 925,89	71 115 925,89	12%	8 533 911,11	79 649 837,00		
Всего по счету:					**71 115 925,89**		**8 533 911,11**	**79 649 837,00**		

Руководитель: Алдыкенов Д. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Мынбаева К. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.