*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Банк ЦентрКредит АО,050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38, тел.: 2598546 2597365** — **980640000093**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development",Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110** — **050240015445**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №295 от 16.03.18г на разработку Рабочего проекта на проведение СМР спец.банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 41 | 11.04.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г. Алматы по ул. Исаева, 111 | | | тенге | 1 | 13 249 049,00 | 13 249 049,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 13 249 049,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.04.2018

М.П.

Ти[illegible]ая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

**Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"**

**Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"**

**Наименование строительства и его адрес:** разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г. Алматы по ул. Исаева, 111

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за апрель 2018 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | | Код |
| | | №295 | 16.03.18г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетный месяц (сумма без НДС) | СМР (в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.) | дополнительные затраты | | налог на добав-ленную стоимость | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретен. материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул. Исаева, 111 | **13 249 049** | **11 829 508** | | | | | | | **1 419 541** | **13 249 049** |
| **Итого:** | **13 249 049** | **11 829 508** | | | | | | | **1 419 541** | **13 249 049** |

**Заказчик:**
**АО "Банк ЦентрКредит"**

**Генподрядчик:**
**ТОО "Global Construction Development"**

Генеральный директор _____ Седов Д.А.

**Заказчик:** АО Банк ЦентрКредит"
**Генподрядчик:** ТОО "Global Construction Development"
**Наименование строительства и его адрес:** разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г. Алматы по ул. Исаева, 111

**Акт №1**
**выполненных работ за апрель м-ц 2018 г.**

| № | № п/п с/но сметного расчета | Наименование работ | Един изм | Кол-во | Зарплата | | ВСЕГО тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ст-ть ед-цы | Общ. ст-сть | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Разработка Рабочего проекта на пристройку с согласованиями** | | | | | |
| | | *Новое строительство* | | | | | |
| | 1 | Разработка рабочего проекта планировочных решений 1-го этажа (пристраиваемую часть, дебаркадер). | кв.м. | 75 | 12 500 | 937 500 | 937 500 |
| 2 | 2 | Получение АПЗ | | | 308 000 | 308 000 | 308 000 |
| 3 | 4 | Получение технических условий. | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | | **Итого:** | | | | 1 645 500 | **1 645 500** |
| | | Накладные расходы | 10% | | | | 164 550 |
| | | Итого: | | | | | 1 810 050 |
| | | Плановые накопления | 8% | | | | 144 804 |
| | | Итого: | | | | | 1 954 854 |
| | | Налоги сборы, обязательные платежи | 2% | | | | 39 097 |
| | | Итого: | | | | | 1 993 951 |
| | | НДС | 12% | | | | 239 274 |
| | | **Итого по смете:** | | | | | **2 233 225** |

**Заказчик:**
**АО "Банк Центр Кредит"**

**Генподрядчик:**
**ТОО "Global Construction Development"**

Генеральный директор

Седов Д.А.

**Заказчик:** АО Банк ЦентрКредит"
**Генподрядчик:** ТОО "Global Construction Development"
**Наименование строительства и его адрес:** разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г. Алматы по ул. Исаева, 111

**Акт №2**
**выполненных работ за апрель м-ц 2018 г.**

| № | № п/п с/но сметного расчета | Наименование работ | Един изм | Кол-во | Сметная стоимость | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Зарплата | | Материалы | | ВСЕГО тенге |
| | | | | | Ст-ть ед-цы | Общ. ст-сть | Ст-ть ед-цы | Общ. ст-сть | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Новое строительство основных специальных помещений** | | | | | | | |
| 1 | | ***Подготовительные, земляные и бетонные работы*** | | | | | | | |
| 2 | 21 | - опалубка щитовая | м² | 150,0 | | 0 | 4 018 | *602 679* | 602 679 |
| 3 | 25 | - арматура А III, ø16 мм | тн | 8,00 | | 0 | 191 964 | *1 535 714* | 1 535 714 |
| 4 | 28 | - опалубка щитовая | м² | 270,0 | | 0 | 4 018 | *1 084 821* | 1 084 821 |
| 5 | 31 | - арматура А III, ø16 мм | тн | 13,50 | | 0 | 191 964 | *2 591 518* | 2 591 518 |
| 6 | 36 | - арматура А III, ø16 мм | тн | 13,20 | | 0 | 191 964 | *2 533 929* | 2 533 929 |
| | | **Итого:** | | | | **0** | | **8 348 661** | **8 348 661** |
| | | Транспорт материалов | 5% | | | | | | 417 433 |
| | | Итого: | | | | | | | 8 766 094 |
| | | Накладные расходы | 10% | | | | | | 876 609 |
| | | Итого: | | | | | | | 9 642 703 |
| | | Обязательные платежи | 2% | | | | | | 192 854 |
| | | Итого: | | | | | | | 9 835 557 |
| | | НДС | 12% | | | | | | 1 180 267 |
| | | **Итого по смете:** | | | | | | | **11 015 824** |

**Заказчик:**
**АО "Банк Центр Кредит"**

**Генподрядчик:**
**ТОО "Global Construction Development"**

Генеральный директор

Седов Д.А.

# Счет-фактура № 00000000041 от 11 апреля 2018 г.

Дата оборота по реализации: 11.04.2018

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240015445, Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 1192891, от 21.04.2017

ИИК поставщика: KZ398560000004783428, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №295 от 16.03.18г на разработку Рабочего проекта на проведение СМР спец.банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240015445, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development",Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 980640000093, Банк ЦентрКредит АО,050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Банк ЦентрКредит АО**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640000093, 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

ИИК получателя: KZ789856000000109747, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г. Алматы по ул. Исаева, 111 | тенге | 1 | 11 829 508,04 | 11 829 508,04 | 12% | 1 419 540,96 | 13 249 049,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **11 829 508,04** | | **1 419 540,96** | **13 249 049,00** | | |

**Руководитель: Седов Д. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Алдамжарова Р. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Global Construction Development

БСН 050240015445

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.