Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-25 № 210095/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №210095/05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шайкенов Адил Болатович тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Акшабаев Максат Лесбекович тұлғасындағы "Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-25 № 210095/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәні: Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылсуат ауылдық округінің" Нұрлы " ӨК газ тарату желілері мен жеткізуші газ құбырын салу объектісі бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу
2) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 25 469 995.00 (жиырма бес миллион төрт жүз алпыс тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан бес тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 2 728 928.04 тенге (екі миллион жеті жүз жиырма сегіз мың тоғыз жүз жиырма сегіз тенге төрт тиын)
3) «Строй-проект-инвентаризация» ЖШС-нің келісімшарт бойынша жұмысты жалғастыру үшін қажетті бастапқы деректердің болмауы және мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарт бойынша жұмыс мерзімдерін ұзарту қажеттілігі туралы жазбаша өтініші негізінде, келісімшарт бойынша жұмыс мерзімі 2023 жылдың 01 мамыр дейін ұзартылсын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130263
Басшысы Шайкенов Адил Болатович

Өнім беруші:
"Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Енбекшинский район, АДИЛА САСБУХАЕВА, 38, 15
БСН/ЖСН 040840002389
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ18998STB0000930352
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: +77022829898
Директор Акшабаев Максат Лесбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5907596-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
036-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылсуат ауылдық округінің" Нұрлы " ӨК газ тарату желілері мен жеткізуші газ құбырын салу объектісі бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу						
44348291-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылсуат ауылдық округінің" Нұрлы " ӨК газ тарату желілері мен жеткізуші газ құбырын салу объектісі бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	25 469 995.00	Шарт жасалған күннен бастап 3 ай	01.05.2023	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қызылсуат а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қызылсуат а., (1)	0	12 734 997.50
44348291-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылсуат ауылдық округінің" Нұрлы " ӨК газ тарату желілері мен жеткізуші газ құбырын салу объектісі бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	25 469 995.00	Шарт жасалған күннен бастап 3 ай	01.05.2023	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қызылсуат а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қызылсуат а., (1)	0	11 112 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44348291-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылсуат ауылдық округінің" Нұрлы " ӨК газ тарату желілері мен жеткізуші газ құбырын салу объектісі бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	25 469 995.00	Шарт жасалған күннен бастап 3 ай	01.05.2023	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қызылсуат а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қызылсуат а., (1)	0	1 622 997.50

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 210095/00 от 2021-08-25

Акмолинская область №210095/05

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шайкенов Адил Болатович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Акшабаев Максат Лесбекович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 210095/00 от 2021-08-25 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) предмет договора: Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области
2) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 25 469 995.00 (двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 728 928.04 тенге (два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать восемь тенге четыре тиын) (далее – сумма Договора)
3) На основании письменного обращения ТОО "Строй-проект-инвентаризация" об отсутствии необходимых исходных данных для продолжения работ по договору и необходимости продления сроков работ по договору о государственных закупках, продлить сроки работ по договору до 01 мая 2023 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130263
Руководитель Шайкенов Адил Болатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация"
г.Шымкент, Енбекшинский район, АДИЛА САСБУХАЕВА, 38, 15
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840002389
БИК TSESKZKA
ИИК KZ18998STB0000930352
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +77022829898
Директор Акшабаев Максат Лесбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5907596-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
036-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области						
44348291-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	25 469 995.00	3 месяца со дня заключения договора	01.05.2023	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кызылсуат КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кызылсуат, (1)	0	12 734 997.50
44348291-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	25 469 995.00	3 месяца со дня заключения договора	01.05.2023	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кызылсуат КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кызылсуат, (1)	0	11 112 000.00
44348291-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	25 469 995.00	3 месяца со дня заключения договора	01.05.2023	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кызылсуат КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кызылсуат, (1)	0	1 622 997.50

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.