Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района,Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №12/2 от 07.07.2021г., к договору №12	2.4.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района,Актюбинской области"	64 254 484,32	57 370 075,29	57 370 075,29	57 370 075,29	959 069				6 884 409,03	64 254 484,32
Итого за отч. м-ц: август 2021г.	18 363 676,57	16 396 139,80	16 396 139,80	16 396 139,80					1 967 536,78	18 363 676,57

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ32VJE00024841 от 10.04.2017г.
Технадзор Илиманов Е.Б._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района,Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №12/2 от 07.07.2021г., к договору №12 от 04.02.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ТОМ 3; ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (А-АСР-01-2018-АС-2)									
		стены									
9	11 15-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону**	м2	1000	1319,66	74,38	1319660	74380	350621	762040	2248236
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	894660	57890	--	166536	
		откосы									
14	11 15-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	102,11	2972,73	42,60	303545	4350	82056	175470	517337
		НР - 80%; СП - 8%			2126,52	21,53	217139	2198	--	38321	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2765573				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1111799				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					78730				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60088				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					432677				
		Накладные расходы, тенге					937510				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					204857				
		Всего					2765573				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									
		ПОЛЫ ТИП 1 (А-АСР-01-2018-АС-2)									
18	111 1-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнен	66,44	217,27	30,46	14435	2024	7847	4977	20965
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	4565	730	--	1553	

19	1111-0101-0109 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В7,5,толщ.100мм	м3 подстилающего слоя	6,644	22855,06	7,20	151849	48	128481	21921	187671
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	23320	--	--	13902	
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23254	14213,92	1352,96	3305	315	8	2833	6630
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	2983	130	--	491	
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях диаметром до 16 мм	т	0,2325	18899,05	971,45	4394	226	67	3796	8845
		НР - 91%; СП - 8%			17639,60	303,11	4101	70	--	655	
22	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2325	344,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6	
23	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	66,44	1479,48	85,77	98297	5699	50560	40231	149610
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	42039	760	--	11082	
24	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	66,44	917,97	42,32	60990	2812	32813	24250	92059
		НР - 94%; СП - 8%			381,77	6,52	25365	433	--	6819	
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м2 стяжки	66,44	625,57	27,62	41563	1835	18251	21017	67586
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	21477	882	--	5006	
		ПОЛЫ ТИП 2									
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнен	47,24	217,27	30,46	10264	1439	5579	3539	14907
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	3246	519	--	1104	
29	1111-0101-0109 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В7,5,толщ.100мм	м3 подстилающего слоя	4,724	22855,06	7,20	107967	34	91353	15586	133438
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	16581	--	--	9884	
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,16534	14213,92	1352,96	2350	224	6	2015	4714
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	2121	93	--	349	
31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях диаметром до 16 мм	т	0,165	18899,05	971,45	3118	160	48	2694	6277
		НР - 91%; СП - 8%			17639,60	303,11	2911	50	--	465	
32	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,165	344,00	--	57	--	57	--	61
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5	
33	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	47,24	1479,48	85,77	69891	4052	35949	28605	106376
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	29891	540	--	7880	

34	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	47,24	917,97 381,77	42,32 6,52	43365 18035	1999 308	23331 --	17242 4849	65456
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	47,24	625,57 323,25	27,62 13,27	29552 15270	1305 627	12977 --	14943 3560	48055
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				912737				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					211905				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22170				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5142				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					407403				
		Накладные расходы, тенге					203650				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					67610				
		Всего					912737				

РАЗДЕЛ 5. Наружные стены

52	1108-0201 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 кладки мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из доп. вып. кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	шт сборных конструкций	50,00	23683,66 6005,58	1959,87 411,84	1184183 300279	97994 20592	785910 --	298410 118607	1601200
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1601200				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					300279				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					97994				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20592				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					785910				
		Накладные расходы, тенге					298410				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					118607				
		Всего					1601200				

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ

ОКНА (А-АСР-01-2018-АС-4)

63	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8. 04-08-2019: п. 2. 6. 1 табл. 9: К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции стеклопакетом двухкамерным(энергосберегающие), поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *НР - 93%; СП - 8%*	м2	30,6	20939,36 --	-- --	640744 --	-- --	640744 --	-- 51260	692004
64	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8. 04-08-2019: п. 2. 6. 1 табл. 9: К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции стеклопакетом двухкамерным(энергосберегающие), поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *НР - 93%; СП - 8%*	м2	22,5	19167,20 --	-- --	431262 --	-- --	431262 --	-- 34501	465763

66	2209-0205-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	31,7	2426,00	--	76904	--	76904	--	83057
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6152	
71	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	5,46	44378,00	--	242304	--	242304	--	261688
		СП - 8%			--	--	--	--	--	19384	
75	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П,внутренние СТ РК 943-92	м2	24,57	4293,00	--	105479	--	105479	--	113917
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8438	
76	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	24	654,00	--	15696	--	15696	--	16952
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1256	
77	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вентиляционные шахты ПВШ-1,2,3 Кладка стен приямков и каналов, вентшахт	м3	2,19	29344,20	2138,04	64264	4682	46656	12936	83376
		НР - 93%; СП - 8%			5902,40	449,28	12926	984	--	6176	
78	1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных, вентшахт	м2	19,59	1814,75	1,99	35551	39	6528	23187	63437
		НР - 80%; СП - 8%			1479,52	--	28984	--	--	4699	
85	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных конструкций	101	443,45	249,42	44788	25191	3362	25551	75967
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	16234	5420	--	5627	
87	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 16	Перемычки стальные. Монтаж	т конструкций	0,8024	29235,34	10009,55	23458	8032	3139	10016	36152
		НР - 69%; СП - 8%			15312,60	2778,21	12287	2229	--	2678	

	Тенге
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1892313
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70431
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37944
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1572075
Накладные расходы, тенге	71691
Сметная прибыль (8 %), тенге	140171
Всего	1892313

РАЗДЕЛ 10.

Перерытие А-АСР-01-2018-(КМ-2)

173	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	4125,78	962,36	4126	962	1097	2678	7348
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	2067	202	--	544	
174	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	32	6251,45	1283,84	200046	41083	54351	133820	360576
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	104612	8794	--	26709	

175	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	261,39	5469,00 --	-- --	1429542 --	-- --	1429542 --	-- 114363	1543905

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Тенге 1911829

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 106680
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 42045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8996
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1484990

Накладные расходы, тенге 136498

Сметная прибыль (8 %), тенге 141617

Всего 1911829

РАЗДЕЛ 11. Ферма металлическая ФМ-1(=4шт)/А-АСР-01-2018-КМ-2-5/

178	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 И доп. Вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,64376	54645,76 25921,00	24429,35 6724,41	144470 68529	64585 17778	11356 --	59552 16322	220344
179	1109-0209-0401 РСНБ РК 2015 И доп. Вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж из швеллера 24У *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,5211	29235,34 15312,60	10009,55 2778,21	102941 53917	35245 9782	13779 --	43953 11751	158645
180	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 И доп. Вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков(Вертикальные ВС1), гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания 16 до 25 м. Монтаж(Уголок + стальной лист для крепления болтов) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,42772	84972,73 61359,00	21153,44 5427,93	36345 26244	9048 2322	1053 --	19711 4484	60540
181	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 И доп. Вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков(С1)и (С2), гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 16 м. Монтаж(Уголок + материалы:лист) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,84906	84972,73 61359,00	21153,44 5427,93	157120 113456	39114 10037	4550 --	85210 19386	261716

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Тенге 701244

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 262147
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 147992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 39918
- материалы, изделия и конструкции, тенге 30738

Накладные расходы, тенге 208425

Сметная прибыль (8 %), тенге 51944

Всего 701244

РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ-II/по плитам перекрытий//А-АСР-01-2018-АС/

196	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 *СП - 8%*	м3	26,70275	34635,00 --	-- --	924850 --	-- --	924850 --	-- 73988	998838

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								
		в том числе					998838				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					924850				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					73988				
		Всего					998838				
		Локальная смета №03-01-1 Общестроительные работы Котельная.									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или"Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5	м3	28,8	200,33	190,28	5770	5480	--	1133	7454
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	289	1284	--	552	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,4	1864,63	--	2610	--	--	1880	4849
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	2610	--	--	359	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, с подсыпкой под полы	м3	30,2	810,65	--	24482	--	--	17627	45477
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	24482	--	--	3369	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								
		в том числе					57781				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27382				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5480				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1284				
		Накладные расходы, тенге					20639				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4280				
		Всего					57781				
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		Фундаментная плита (А-АСР-01-2018-АС-10-11;)									
4	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	12	1549,94	808,80	18599	9706	2690	11492	32498
		НР - 118%; СП - 8%			516,94	294,62	6203	3535	--	2407	
5	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,34	25666,00	--	60058	--	60058	--	64863
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4805	
6	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт сборных конструкций	5	2191,76	1135,06	10959	5675	1657	6728	19102
		НР - 118%; СП - 8%			725,45	414,94	3627	2075	--	1415	
7	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,325	23964,00	--	31752	--	31752	--	34292
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2540	
8	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	5	3319,06	1796,36	16595	8982	2333	10144	28878

9	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	*НР - 118%; СП - 8%* **Блоки бетонные для стен м3 подвалов объемом от 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**			1056,00	663,29	5280	3316	--	2139	
		СП - 8%	м3	2,715	22647,00	--	61487	--	61487	--	66406
10	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	**Монолитный участок** **Фундаменты ленточные бетонные.Устройство из бетона класса В7,5**			--	--	--	--	--	4919	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3	20874,09	1319,48	6262	396	4965	898	7733
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	**Фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**			3003,30	284,26	901	85	--	573	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	21,6	853,43	19,95	18434	431	12375	5284	25616
12	1112-0101-1701 РСНБ РК	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**			260,55	2,50	5628	54	--	1897	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	7,2	567,69	100,07	4087	721	1837	1567	6107
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя(Рубероид)**			212,38	24,21	1529	174	--	452	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	7,2	2000,48	44,10	14403	318	12573	1465	17138
14	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство бетона В15**			210,05	8,74	1512	63	--	1269	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,22	23027,65	1269,35	5066	279	4056	724	6253
15	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	**Плиты бетонные плоские. Устройство из бетона В7,5,толщ.100мм**			3323,16	293,60	731	65	--	463	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	17880,31	1166,03	1073	70	942	69	1233
16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование**			1013,65	254,09	61	15	--	91	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,029	14213,92	1352,96	412	39	1	353	827
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			12829,60	559,84	372	16	--	61	
		СП - 8%	т	0,029	217344,00	--	6303	--	6303	--	6807
		стены наружные,толщ.380мм			--	--	--	--	--	504	
18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9 ТЧ 08 табл. 1 п. 3. 1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладка	20	22292,46	2375,60	445849	47512	308263	93054	582015
19	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**			4503,68	499,20	90074	9984	--	43112	
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	9	443,45	249,42	3991	2245	299	2277	6769
20	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**			160,73	53,66	1447	483	--	501	
			м3	0,195	79562,00	--	15515	--	15515	--	16756

		СП - 8%									
		Прекрытие деревянное			--	--	--	--	--	1241	
21	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	18	2860,88	130,85	51496	2355	28256	19637	76823
		НР - 90%; СП - 8%			1160,25	51,90	20885	934	--	5691	
22	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,243	56182,00	--	13652	--	13652	--	14744
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1092	
23	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	869,05	51,69	15643	930	5798	8391	25957
		НР - 92%; СП - 8%			495,29	11,43	8915	206	--	1923	
24	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	2,2248	34635,00	--	77056	--	77056	--	83220
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6164	
25	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18	87,73	12,36	1579	222	--	1296	3105
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	1357	52	--	230	
26	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	19,8	104,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%			--	--	--	--	--	165	
		кровля									
27	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	93986,23	1376,31	3759	55	2827	809	4934
		НР - 90%; СП - 8%			21923,20	542,01	877	22	--	365	
28	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка обрешетки	м3 древесины в конструкции	0,24	93814,30	1004,30	22515	241	16825	5001	29718
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	5449	108	--	2201	
29	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,28	8779,61	55,77	2458	16	2209	215	2888
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	233	7	--	214	
30	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровля	18	752,48	20,73	13545	373	1684	10692	26176
		НР - 92%; СП - 8%			638,22	7,44	11488	134	--	1939	
31	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,7	2212,00	--	45788	--	45788	--	49451
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3663	
		карниз									

32	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Карнизы. Сборка/доски карниза /	м2 развернутой поверхности карниза	2,5	1493,08	36,15	3733	90	215	3119	7400
		НР - 90%; СП - 8%			1371,37	15,05	3428	38	--	548	
33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (подшивка карниза из профлиста) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,5	1055,98	13,72	2640	34	67	2344	5383
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	2539	8	--	399	
34	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля С-8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN	м2	2,5	2550,00	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--	--	510	
		парапетный слив									
35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (парапетный слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,25	2873,33	13,72	9338	45	5992	3047	13376
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	3301	11	--	991	
36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,1	2873,33	13,72	20401	97	13092	6657	29222
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	7212	24	--	2165	
		потолки									
37	1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	12	8588,87	61,81	103066	742	20717	65566	182122
		НР - 80%; СП - 8%			6800,56	29,18	81607	350	--	13491	
38	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	12,36	2636,00	--	32581	--	32581	--	35187
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2606	
39	1110-0104-0207 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной	м2 потолков	12	311,30	6,05	3736	73	188	3159	7446
		НР - 90%; СП - 8%			289,62	2,87	3475	34	--	552	
40	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0504	318834,00	--	16069	--	16069	--	17355
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1286	
		полы									
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные,из бетона класса В15,толщ.80мм.Устройств о с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,96	22855,06	7,20	21941	7	18564	3167	27117
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	3370	--	--	2009	
42	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	670,24	26,97	8043	324	3880	3758	12745
		НР - 94%; СП - 8%			319,88	13,27	3839	159	--	944	
43	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/ до толщины 60мм/	м2 стяжки	12	709,06	37,53	8509	450	7690	545	9778
		НР - 94%; СП - 8%			30,76	17,56	369	211	--	724	
44	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Шлифовка	м2 покрытия	12	867,20	71,65	10406	860	49	9222	21198
		НР - 94%; СП - 8%			791,43	26,08	9497	313	--	1570	
		окна									

45	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,44	2970,02	160,71	4277	231	1884	2044	6827
		НР - 90%; СП - 8%			1501,07	76,11	2162	110	--	506	
46	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,44	18048,00	--	25989	--	25989	--	28068
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2079	
		Дверь деревянная ДН 21-9									
47	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2575,16	534,39	4867	1010	1872	2011	7429
		НР - 90%; СП - 8%			1050,03	132,41	1985	250	--	550	
48	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15124,00	--	28584	--	28584	--	30871
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2287	
49	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--	--	435	
		стены-отделка									
50	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	42	1105,64	69,83	46437	2933	12191	26918	79224
		НР - 80%; СП - 8%			745,55	55,59	31313	2335	--	5868	
51	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 оштукатуриваемой поверхности	42	97,91	0,73	4112	31	375	2976	7656
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	3706	15	--	567	
		крыльцо									
52	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,18	3615,82	989,30	651	178	338	189	907
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	135	69	--	67	
53	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Ступени ж/бетонные. Устройство из бетона класса В15	м3	0,33	24700,48	1966,19	8151	649	6188	1313	10221
		НР - 91%; СП - 8%			3981,60	389,07	1314	128	--	757	
54	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01134	238755,00	--	2707	--	2707	--	2924
		СП - 8%			--	--	--	--	--	217	
55	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Шлифовка	м2 покрытия	1,44	867,20	71,65	1249	103	6	1107	2544
		НР - 94%; СП - 8%			791,43	26,08	1140	38	--	188	
		козырек									

56	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,96	544,03 344,26	163,22 46,06	1066 675	320 90	71 --	528 128	1722
57	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	т	2,254	2212,00 --	-- --	4986 --	-- --	4986 --	-- 399	5385
58	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,03517	263711,00 --	-- --	9275 --	-- --	9275 --	-- 742	10017
59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00355	711326,22 57431,50	6450,96 1285,44	2525 204	23 5	2298 --	246 222	2993
60	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,5	2873,33 1015,74	13,72 3,37	1437 508	7 2	922 --	469 152	2058
		отмостка									
61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство,толщ.80мм *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,12	5465,95 815,15	1677,80 693,44	11588 1728	3557 1470	6303 --	2974 1165	15727
62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В15;толщ.150мм. *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,12	22855,06 3509,94	7,20 --	48453 7441	15 --	40997 --	6995 4436	59883

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**1898073**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**337514**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**92344**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**26987**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**999162**
Накладные расходы, тенге		**328449**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**140598**
Всего		**1898073**

Локальная смета №06-01-1
Наружные сети канализации с КНС
РАЗДЕЛ 1. Наружная канализация самотечная д=160 L=188,9м
Земляные работы

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	809	150,79 7,76	143,03 34,41	121989 6278	115711 27838	-- --	24563 11724	158276
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,27	1864,63 1864,63	-- --	45255 45255	-- --	-- --	32583 6227	84065
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручнуюв грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,3	810,65 810,65	-- --	19699 19699	-- --	-- --	14183 2711	36592

4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	685,2	37,19	37,19	25483	25483	--	5368	33318
					--	10,88	--	7455	--	2468	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	123,8	60,97	60,97	7548	7548	--	1589	9868
					--	17,83	--	2207	--	731	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	685,2	152,14	73,08	104246	50074	--	55166	172165
					79,06	32,76	54172	22447	--	12753	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы 100мм НР - 99%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	9,445	2998,83	155,05	28324	1464	252043	9555	40909
					978,18	43,68	9239	413	--	3030	
		трубопроводы полипропиленовые									
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубоpовода	0,1889	449321,74	147141,86	84877	27795	675	61598	158193
					288496,00	40887,50	54497	7724	--	11718	
9	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP СП - 8%	м	190,789	1779,00	--	339414	--	339414	--	366567
					--	--	--	--	--	27153	
		РАЗДЕЛ 2. Наружная канализация самотечная д=110 L=60,3 м									
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	233,4	150,79	143,03	35194	33383	--	7087	45663
					7,76	34,41	1811	8031	--	3382	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,002	1864,63	--	13056	--	--	9400	24253
					1864,63	--	13056	--	--	1797	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручнуюв грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7	810,65	--	5675	--	--	4086	10541
					810,65	--	5675	--	--	781	
13	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	200,1	37,19	37,19	7442	7442	--	1568	9730
					--	10,88	--	2177	--	721	
14	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	33,3	60,97	60,97	2030	2030	--	427	2654
					--	17,83	--	594	--	197	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	200,1	152,14	73,08	30443	14623	--	16110	50278
					79,06	32,76	15820	6555	--	3724	
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы 100 мм НР - 99%; СП - 8% трубопроводы полипропиленовые	м3	3,015	2998,83	155,05	9041	467	5625	3050	13059
					978,18	43,68	2949	132	--	967	

17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0603	339649,88	103984,00	20481	6270	314	15464	38820
					230472,00	28568,12	13897	1723	--	2876	
18	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые и безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	60,903	1287,00	--	78382	--	78382	--	84653
					--	--	--	--	--	6271	
		РАЗДЕЛ 3. Колодец канализационный железобетонный D=1500 мм - 12 шт									
19	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	391,1	150,79	143,03	58974	55939	--	11875	76517
					7,76	34,41	3035	13458	--	5668	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,7	1864,63	--	21816	--	--	15708	40526
					1864,63	--	21816	--	--	3002	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,7	810,65	--	9485	--	--	6829	17619
					810,65	--	9485	--	--	1305	
22	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	340,2	37,19	37,19	12652	12652	--	2665	16542
					--	10,88	--	3701	--	1225	
23	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдощерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (вытесненный грунт) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	50,9	60,97	60,97	3103	3103	30205	653	4057
					--	17,83	--	908	--	301	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	340,2	152,14	73,08	51758	24862	--	27390	85479
					79,06	32,76	26896	11145	--	6332	
25	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	5,925	29846,28	6929,27	176839	41056	210327	80975	278439
					11074,29	2730,42	65615	16178	--	20625	
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	12	17521,00	--	210252	--	210252	--	227072
					--	--	--	--	--	16820	
27	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	13	12180,00	--	158340	--	158340	--	171007
					--	--	--	--	--	12667	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	16	16245,00	--	259920	--	259920	--	280714
					--	--	--	--	--	20794	
29	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	12	18238,00	--	218856	--	218856	--	236364
					--	--	--	--	--	17508	

30	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	7378,00	--	7378	--	7378	--	7968
		СП - 8%			--	--	--	--	--	590	
34	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 12	Масляная окраска стремянки за 2 раза	м3	5,125	857,39	1,00	4394	5	727	2931	7911
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	3662	2	--	586	
35	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	12	7217,00	--	86604	--	86604	--	93532
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6928	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	52,66	853,43	19,95	44942	1051	90753	12883	62450
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	13721	132	--	4626	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	2945805
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		386577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		430960
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		132819
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1949815
Накладные расходы, тенге		423706
Сметная прибыль (8 %), тенге		218208
Всего		2945805

Локальная смета №06-01-4
Наружные сети Теплоснабжения
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	272,983	150,79	143,03	41164	39045	--	8289	53409
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	34,41	2119	9394	--	3956	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,44269	1553,86	--	13119	--	--	9446	24369
		НР - 72%; СП - 8%			1553,86	--	13119	--	--	1805	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	235,309	34,20	34,20	8047	8047	--	2037	10891
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	2830	--	807	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,44269	810,65	--	6844	--	--	4928	12714
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	6844	--	--	942	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневатическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	235,309	152,14	73,08	35799	17196	--	18944	59123
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	18603	7709	--	4379	
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3 грунта	37,674	200,85	192,16	7567	7239	4	1613	9914
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	324	1916	--	734	

7	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	64,0458	176,00	--	11272	--	--	--	12174
					--	--	--	--	--	902	
8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	5,25	3615,82	989,30	18983	5194	9862	5515	26457
					748,02	381,44	3927	2003	--	1960	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				209051				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					44936				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					76721				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23852				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9866				
		Накладные расходы, тенге					50772				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15485				
		Всего					209051				
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы в каналах/А-АСР-01-2018-ТС.СО;лист 1/									
10	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	121,6	1141,00	--	138746	--	138746	--	149845
					--	--	--	--	--	11100	
11	2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм *СП - 8%*	м	182,4	668,00	--	121843	--	121843	--	131591
					--	--	--	--	--	9747	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				281436				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					260589				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20847				
		Всего					281436				
		РАЗДЕЛ 5. Каналы лотковые КЛ 120х60 = 62,1м									
53	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	6,6	10087,46	2715,20	66577	17920	22987	36652	111487
					3889,44	816,74	25670	5390	--	8258	
54	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	--	45581,00	--	--	--	--	--	--
55	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	6,6	58408,00	--	385493	--	385493	--	416332
		гидроизоляция			--	--	--	--	--	30839	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	каналы лотковые. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	74,52	853,43	19,95	63598	1487	42696	18230	88374
					260,55	2,50	19416	186	--	6546	

57	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	93,15	1139,01	27,95	106099	2604	89574	13540	129210
					149,44	6,86	13920	639	--	9571	
58	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2	79,488	567,69	100,07	45125	7954	20288	17302	67420
					212,38	24,21	16882	1924	--	4994	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				812824				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					75888				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29965				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8140				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					561038				
		Накладные расходы, тенге					85724				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					60209				
		Всего					812824				
		РАЗДЕЛ 6. Угол поворота КЛ 120х60; УП-1;УП2									
59	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	1,16	10087,46	2715,20	11701	3150	4039	6442	19595
					3889,44	816,74	4512	947	--	1451	
60	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,72	45581,00	--	32818	--	32818	--	35444
					--	--	--	--	--	2625	
61	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,44	58408,00	--	25700	--	25700	--	27755
					--	--	--	--	--	2056	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				82794				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4512				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3150				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					947				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					62557				
		Накладные расходы, тенге					6442				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6133				
		Всего					82794				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				17 071 498,20				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 940 048,14				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 065 494,81				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					337 398,63				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 075 549,55				
		Накладные расходы, тенге					2 771 914,99				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 264 555,16				

Всего	**17 071 498,20**	
Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,5%	256 072,47	
Итого по гл 8	256 072,47	
Итого по главам 1-8	17 327 570,67	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (1,6065%)	278 367,42	
Итого по главу 9	278 367,42	
Итого по главу 1-9	17 605 938,10	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	352 118,76	
Итого по сметному расчету	17 958 056,86	
в том числе на 2019 год - 71%	12 750 220,37	
в том числе на 2020 год - 29%	5 207 836,49	
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 71%, К=1	12 750 220,37	
НДС на 2019 год, - 12%	1 530 026,44	
Итого в текущих ценах на 2019 год	14 280 246,81	
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 29%, К=1,049901	5 467 712,74	
НДС на 2020 год, - 12%	656 125,53	
Итого в текущих ценах на 2020 год	6 123 838,27	
Договорная сумма скидка 10%	16 396 139,80	
НДС 12%	1 967 536,78	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**18 363 676,57**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ32VJE00024841 от 10.04.2017г.
Технадзор Илиманов Е.Б._____