Форма по приложению 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик: ТОО "Bazis Construction" (Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Туркестан по инфраструктурным проектам)

Подрядчик: ТОО "Компания Союз XXI"

Наименование строительства и адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестан, Туркестанской области (Теплоснабжение, 1-очередь)"

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		№1085/18-АДЦ-Т	27.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за февраль без НДС	Из графы 1: СМР по смете	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудов.	Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнител. расходы	НАЛОГИ: НДС (по графе 1)	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего СМР по стройке	**181 373 651**									
В том числе СМР за отчетный месяц	**145 188 601**	**129 632 679,46**							**15 555 921,54**	**145 188 601**

Генеральный подрядчик:

ТОО «Bazis Construction»
ПТО Хамитов Ш.Т.
27.02.2020

Подрядчик:

Форма по приложению 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик: ТОО "Bazis Construction" (Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Туркестан по инфраструктурным проектам)

Подрядчик: ТОО "Компания Союз XXI"

Объект "Строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г Туркестан, Туркестанской области (Теплоснабжение, 1-очередь)"

Договор подряда (контракт) №1085/18-АДЦ-Т от 27.12.19

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3**		14938,68819	253,52	240,7	3787210	3595714	0	748538	4898607	
				м3 грунта		12,82	56,77	191496	848140		362860		
2	2	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3**		6402,294938	199,92	189,83	1279960	1215316	0	252941	1655532	
				м3 грунта		10,1	44,77	64644	286663		122632		
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1.2**		786,2467468	3014,69	0	2370289	0	0	1706608	4403048	
				м3 грунта		3014,69	0	2370289	0		326152		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1.2**		336,9628915	1872,02	0	630803	0	0	454178	1171779	
				м3 грунта		1872,02	0	630803	0		86798		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									12128966	
			Раздел: 2. Постель из песка и засыпка вручную над трубопроводами песком										
5	5	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		999,4527	1137,17	154,91	1136548	154825	0	1015333	2324031	
				м3 основания		982,26	43,89	981722	43866		172150		
6	6	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		4002,668479	741,63	0	2968499	0	0	2137319	5514284	
				м3 грунта		741,63	0	2968499	0		408465		
7	7	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**			1965		0				0	
				м3									
			Итого по разделу: 2. Постель из песка и засыпка вручную над трубопроводами песком									7838315	
			Раздел: 3. Обратная засыпка механиз.										
8	8	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		17108,29453	34,02	34,02	582046	582046	0	148726	789233	
				м3 грунта		0	12,07	0	206563		58462		
9	9	Е11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		17108,29453	16,8	16,8	287412	287412	0	73440	389721	
				м3 грунта		0	5,96	0	102000		28868		
10	10	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		17108,29453	151,99	72,61	2600247	1242190	0	1383277	4302206	
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	1358056	563162		318682		
11	11	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		17108,29453	79,82	67,95	1365601	1162577	49614	298905	1797667	
				м3 уплотненного грунта		8,97	15,3	153410	261736		133161		
			Итого по разделу: 3. Обратная засыпка механиз.									7278827	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Грунт для обратной засыпки без твердых включений										
12	12	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		13208,32437	156,04	148,42	2061041	1960313	1297	412238	2671142	
				м3 грунта		7,53	35,82	99431	473122		197862		
13	13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		13208,32437	20,17	17,16	266446	226648	1297	90162	385137	
				м3 грунта		2,91	6,57	38502	86724		28529		
14	14	С341-020103-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км		23114,56766	239,8		5542873				5986303	
				т							443430		
			Итого по разделу: 4. Грунт для обратной засыпки без твердых включений									9042582	
			Раздел: 5. Лишний грунт										
15	15	Е11-010102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		15724,93494	194,51	185,01	3058717	2909246	1930	611750	3964104	
				м3 грунта		9,38	44,65	147541	702113		293637		
16	16	С341-020103-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км		30663,62312	239,8		7353137				7941388	
				т							588251		
			Итого по разделу: 5. Лишний грунт									11905492	
			Раздел: 6. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ /18-34-ПР-ТС (9 листов)/										
17	17	Е11-240108-0103 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная		0,176	810345,05	292028,23	142621	51397	1454	103072	265348	
				км труб		510055,98	81497,71	89770	14344		19655		
18	18	Е11-240108-0105 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная		0,68	967698,22	359415,87	658035	244403	8258	468413	1216564	
				км труб		596137,58	99663,55	405374	67771		90116		
19	19	Е11-240108-0106 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная		0,51	1129925,18	437596,84	576262	223174	8674	400873	1055306	
				км труб		675320,39	118644,95	344413	60509		78171		
20	20	Е11-240108-0107 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная		0,581	1441884,85	569736,85	837735	331017	18880	570274	1520649	
				км труб		839652,1	151800,63	487838	88196		112641		
21	21	Е11-240108-0108 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная		1,471	1780810,62	738606,68	2619572	1086490	59573	1740241	4708599	
				км труб		1001705,54	193277,12	1473509	284311		348785		
22	22	Е11-240108-0110 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм /377/ мм. Прокладка бесканальная		0,637	2284961,17	875224,14	1455520	557518	39956	1003991	2656272	
				км труб		1347011,9	245032,6	858047	156086		196761		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-240108-0110 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	1,109	2284961,17 1347011,9	875224,14 245032,6	2534022 1493836	970624 271741	69562	1747922 342555	4624499	
24	24	С123-010402-0111	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м		35191		0				0	
25	25	С123-010402-0112 к=1,16	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325/377/х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м		49312,76		0				0	
			Итого по разделу: 6. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ /18-34-ПР-ТС (9 листов)/									16047237	
			Раздел: 7. ФУТЛЯРЫ										
26	26	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,056	3049089,11 1370875	1598787,26 480199,16	170749 76769	89532 26891	4448	102624 21870	295242	
27	27	Е11-221401-0304	**Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	56	1554,59 1137,38	10,8 3,39	87057 63693	605 190	22759	63244 12024	162325	
28	28	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,056	8890535,7 544272	1284157,59 306666,83	497870 30479	71913 17173	395478	47176 43604	588650	
29	29	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Футляр**	км трубопровода	0,068	2462116,79 1178375	1204569,34 362421,96	167424 80130	81911 24645	5384	103726 21692	292842	
30	30	Е11-221401-0303	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	68	1406,9 1126,09	8,39 2,63	95669 76574	571 179	18524	75986 13732	185387	
31	31	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,068	7589570,61 455124	1115630,51 269786,67	516091 30948	75863 18345	409279	48801 45191	610083	
32	32	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Футляр**	км трубопровода	0,13	1911173,91 910250	924372,13 289412,59	248453 118333	120168 37624	9952	154397 32228	435077	
33	33	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	130	1343,75 1124,84	7,87 2,38	174687 146229	1023 310	27436	145073 25581	345341	
34	34	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,13	6114513,9 439024	805378,62 203194,83	794887 57073	104699 26415	633114	82654 70203	947744	
35	35	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,176	1731136,51 845625	809214,13 253155,81	304680 148830	142422 44555	13428	191452 39691	535822	
36	36	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	64	1220,36 1058,38	7,34 2,13	78103 67736	470 136	9897	67194 11624	156921	
37	37	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	34	1343,75 1124,84	7,87 2,38	45687 38244	267 81	7176	37942 6690	90320	
38	38	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 80 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	78	1220,36 1058,38	7,34 2,13	95188 82553	573 166	12062	81892 14166	191247	
39	39	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,176	5389927,88	732440,96	948627	128910	753998	97551	1129873	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		373409	186457,17	65720	32816		83694		
			Итого по разделу: 7. ФУТЛЯРЫ									5966874	
			Раздел: 8. ШАРОВЫЕ КРАНЫ										
40	40	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	12	13669,79 9751,73	3777,77 1107,36	164037 117021	45333 13288	1683	129006 23443	316487	
41	41	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	6	12978,71 9533,91	3304,51 985,46	77872 57203	19827 5913	842	62485 11229	151586	
42	42	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	6	12978,71 9533,91	3304,51 985,46	77872 57203	19827 5913	842	62485 11229	151586	
43	43	Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	8	17445,56 11749,08	5498,09 1561,26	139564 93993	43985 12490	1587	105418 19599	264581	
44	44	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	6	14737,15 10763,07	3775,7 1118,33	88423 64578	22654 6710	1190	70575 12720	171718	
45	45	Е11-240108-0304 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	12	18945,37 12637,73	6079,02 1709,58	227344 151653	72948 20515	2743	170446 31823	429614	
46	46	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	4	16228,63 11649,33	4350,68 1264,21	64915 46597	17403 5057	914	51138 9284	125336	
47	47	Е11-240108-0305 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	10	21916,15 14142,07	7484,84 2085,88	219161 141421	74848 20859	2892	160657 30385	410204	
48	48	Е11-240108-0306 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	6	28883,81 17552,51	10930,03 2944,58	173303 105315	65580 17668	2408	121753 23604	318660	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	Е11-240108-0307 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**		4	37382,86	14640,48	149531	58562	3075	102399	272084	
				шт.		21973,6	3884,63	87894	15539		20154		
50	50	Е11-240108-0308 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка**		2	47601,94	19690,09	95204	39380	1916	63529	171432	
				шт.		26953,9	5131,69	53908	10263		12699		
			Итого по разделу: 8. ШАРОВЫЕ КРАНЫ									2783288	
			Раздел: 9. ТРОЙНИК С ШАРОВЫМ КРАНОМ ВОЗДУШНИКА										
51	51	Е11-240108-0219 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка**		2	47064,9	17938,45	94130	35877	2959	64752	171592	
				шт.		27646,82	5056,14	55294	10112		12711		
52	52	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**		2	21639,66	6564	43279	13128	803	32662	82016	
				шт.		14674,39	1821,5	29349	3643		6075		
53	53	С123-020201-2809	**Тройник с шаровым краном воздушника Ст 159-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		2	99583		199166		199166		215099	Казахстан
				шт.							15933		
			Итого по разделу: 9. ТРОЙНИК С ШАРОВЫМ КРАНОМ ВОЗДУШНИКА									468707	
			Раздел: 10. НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ										
54	54	Е11-090301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж**		2,454	83642,81	44991,53	205259	110409	31765	62865	289575	
				т конструкций		25707	11419,72	63085	28024		21450		
55	55	С123-020201-4912 к=1,16	**Неподвижная опора Ст 325/377/-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**			248056,72		0				0	
				шт.									
			Итого по разделу: 10. НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ									289575	
			Раздел: 11. ОТВОДЫ										
56	56	Е11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**		34	18033,58	5021,55	613142	170733	9834	477083	1177443	
				шт.		12722,79	1450,81	432575	49327		87218		
57	57	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**		44	21639,66	6564	952145	288816	17656	718561	1804363	
				шт.		14674,39	1821,5	645673	80146		133656		
58	58	Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**		30	28466,74	9056,37	854002	271691	23063	626123	1598535	
				шт.		18641,58	2440,01	559248	73200		118410		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка**	шт.	64	35929,58 22589,05	12382,58 3241,25	2299493 1445699	792485 207440	61309	1636608 314888	4250990	
60	60	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	шт.	26	39672,09 23945,41	14592,77 4080,3	1031474 622581	379412 106088	29482	721382 140228	1893085	
61	61	С123-020201-0112 к=1.16	**Отвод Ст 325х7/377/-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.		190604,24		0				0	
62	62	Е11-240108-0219 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка**	шт.	44	47064,9 27646,82	17938,45 5056,14	2070856 1216460	789292 222470	65104	1424541 279632	3775028	
63	63	С123-020201-0913	**Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.		233600		0				0	
			Итого по разделу: 11. ОТВОДЫ									14499444	
			Раздел: 12. ПЕРЕХОДЫ										
64	64	Е11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	4	18033,58 12722,79	5021,55 1450,81	72134 50891	20086 5803	1157	56127 10261	138523	
65	65	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	2	21639,66 14674,39	6564 1821,5	43279 29349	13128 3643	803	32662 6075	82016	
66	66	Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	шт.	2	28466,74 18641,58	9056,37 2440,01	56933 37283	18113 4880	1538	41742 7894	106569	
67	67	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка**	шт.	2	35929,58 22589,05	12382,58 3241,25	71859 45178	24765 6483	1916	51144 9840	132843	
68	68	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	шт.	2	39672,09 23945,41	14592,77 4080,3	79344 47891	29186 8161	2268	55491 10787	145622	
69	69	С123-020201-4036 к=1.16	**Переход Ст 325/377/-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	108941,4		217883		217883	17431	235313	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-240108-0219 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка**	шт.	2	47064,9 27646,82	17938,45 5056,14	94130 55294	35877 10112	2959	64752 12711	171592	
			Итого по разделу: 12. ПЕРЕХОДЫ									1012478	
			Раздел: 13. ТРОЙНИКОВОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ										
71	71	Е11-240108-0219 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка**	шт.	2	47064,9 27646,82	17938,45 5056,14	94130 55294	35877 10112	2959	64752 12711	171592	
72	72	Е11-240108-0215 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	2	8982,96 6745,36	2036,96 589,56	17966 13491	4074 1179	401	14523 2599	35088	
73	73	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	шт.	2	39672,09 23945,41	14592,77 4080,3	79344 47891	29186 8161	2268	55491 10787	145622	
74	74	Е11-240108-0214 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	2	7521,43 5889,74	1491,81 462,66	15043 11779	2984 925	280	12578 2210	29830	
75	75	С123-020201-3174 прим. к=1.16	**Тройниковое ответвление Ст 325/377/-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/Ст 377-133-1-ППУ ПЭ**	шт.		173233,24		0				0	
76	76	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	шт.	4	39672,09 23945,41	14592,77 4080,3	158688 95782	58371 16321	4536	110982 21574	291244	
77	77	Е11-240108-0216 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	4	11678,83 8380,01	2913,37 802,52	46715 33520	11653 3210	1542	36363 6646	89724	
78	78	С123-020201-3174 прим. к=1.16	**Тройниковое ответвление Ст 325/377/-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/Ст 377-219-1-ППУ ПЭ**	шт.		173233,24		0				0	
79	79	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	шт.	2	39672,09 23945,41	14592,77 4080,3	79344 47891	29186 8161	2268	55491 10787	145622	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	Е11-240108-0213 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	2	6980,34 5487,78	1381,95 427,57	13961 10976	2764 855	221	11712 2054	27727	
81	81	С123-020201-3174 прим. к=1.16	**Тройниковое ответвление Ст 325/377/-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/Ст 377-108-1-ППУ ПЭ**	шт.		173233,24		0				0	
82	82	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка**	шт.	2	35929,58 22589,05	12382,58 3241,25	71859 45178	24765 6483	1916	51144 9840	132843	
83	83	Е11-240108-0215 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	2	8982,96 6745,36	2036,96 589,56	17966 13491	4074 1179	401	14523 2599	35088	
84	84	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка**	шт.	2	35929,58 22589,05	12382,58 3241,25	71859 45178	24765 6483	1916	51144 9840	132843	
85	85	Е11-240108-0214 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	2	7521,43 5889,74	1491,81 462,66	15043 11779	2984 925	280	12578 2210	29830	
86	86	Е11-240108-0219 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка**	шт.	2	47064,9 27646,82	17938,45 5056,14	94130 55294	35877 10112	2959	64752 12711	171592	
87	87	Е11-240108-0213 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	2	6980,34 5487,78	1381,95 427,57	13961 10976	2764 855	221	11712 2054	27727	
88	88	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	шт.	2	39672,09 23945,41	14592,77 4080,3	79344 47891	29186 8161	2268	55491 10787	145622	
89	89	Е11-240108-0213 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	2	6980,34 5487,78	1381,95 427,57	13961 10976	2764 855	221	11712 2054	27727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	С123-020201-3174 прим. к=1.16	Тройниковое ответвление Ст 325/377/-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/Ст 377-108-1-ППУ ПЭ	шт.		173233,24		0				0	
91	91	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	35929,58 22589,05	12382,58 3241,25	71859 45178	24765 6483	1916	51144 9840	132843	
92	92	Е11-240108-0212 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	6223,26 5031,22	1097,59 355,95	12447 10062	2195 712	189	10667 1849	24962	
93	93	Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4	28466,74 18641,58	9056,37 2440,01	113867 74566	36225 9760	3075	83483 15788	213138	
94	94	Е11-240108-0212 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4	6223,26 5031,22	1097,59 355,95	24893 20125	4390 1424	378	21333 3698	49924	
95	95	Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	28466,74 18641,58	9056,37 2440,01	56933 37283	18113 4880	1538	41742 7894	106569	
96	96	Е11-240108-0213 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	6980,34 5487,78	1381,95 427,57	13961 10976	2764 855	221	11712 2054	27727	
97	97	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	6	21639,66 14674,39	6564 1821,5	129838 88046	39384 10929	2408	97986 18226	246049	
98	98	Е11-240108-0210 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	6	5331,46 4395,84	865,48 290,95	31989 26375	5193 1746	421	27840 4786	64615	
99	99	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	21639,66 14674,39	6564 1821,5	43279 29349	13128 3643	803	32662 6075	82016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	Е11-240108-0214 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	2	7521,43	1491,81	15043	2984	280	12578	29830	
						5889,74	462,66	11779	925		2210		
101	101	Е11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	2	18033,58	5021,55	36067	10043	578	28064	69261	
						12722,79	1450,81	25446	2902		5130		
102	102	Е11-240108-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	2	5331,46	865,48	10663	1731	140	9280	21538	
						4395,84	290,95	8792	582		1595		
103	103	Е11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	2	18033,58	5021,55	36067	10043	578	28064	69261	
						12722,79	1450,81	25446	2902		5130		
104	104	Е11-240108-0213 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	2	6980,34	1381,95	13961	2764	221	11712	27727	
						5487,78	427,57	10976	855		2054		
105	105	Е11-240108-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	шт.	4	5331,46	865,48	21326	3462	281	18560	43076	
						4395,84	290,95	17583	1164		3191		
			Итого по разделу: 13. ТРОЙНИКОВОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ									2848257	
			Раздел: 14. ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА										
106	106	Е11-240108-0219 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка**	шт.	4	47064,9	17938,45	188260	71754	5919	129504	343184	
						27646,82	5056,14	110587	20225		25421		
107	107	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	шт.	4	39672,09	14592,77	158688	58371	4536	110982	291244	
						23945,41	4080,3	95782	16321		21574		
108	108	С123-020201-5512 к=1.16	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325/377/-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	4	61680,68		246723		246723		266461	
											19738		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	6	35929,58	12382,58	215578	74295	5748	153432	398530	
						22589,05	3241,25	135534	19448		29521		
110	110	Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	6	28466,74	9056,37	170800	54338	4613	125225	319707	
						18641,58	2440,01	111850	14640		23682		
111	111	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	8	21639,66	6564	173117	52512	3210	130647	328066	
						14674,39	1821,5	117395	14572		24301		
112	112	Е11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	10	18033,58	5021,55	180336	50215	2892	140319	346307	
						12722,79	1450,81	127228	14508		25652		
113	113	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	14737,15	3775,7	29474	7551	397	23525	57239	
						10763,07	1118,33	21526	2237		4240		
			Итого по разделу: 14. ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА									2350738	
			Раздел: 15. КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА										
114	114	Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	28466,74	9056,37	56933	18113	1538	41742	106569	
						18641,58	2440,01	37283	4880		7894		
115	115	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4	21639,66	6564	86559	26256	1605	65324	164033	
						14674,39	1821,5	58698	7286		12151		
116	116	Е11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	8	18033,58	5021,55	144269	40172	2314	112255	277045	
						12722,79	1450,81	101782	11606		20522		
117	117	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	14737,15	3775,7	29474	7551	397	23525	57239	
						10763,07	1118,33	21526	2237		4240		
			Итого по разделу: 15. КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА									604886	
			Раздел: 16. МУФТЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	118	С123-020201-6113	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 500 мм ГОСТ 30732-2006	комплект		32333		0				0	
			Раздел: 17. КОНТРОЛЬ СТЫКОВ										
119	119	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	214	21739,58 1203,84	18776,84 3796,92	4652270 257622	4018244 812541	376405	973848 450089	6076208	
120	120	Е11-250211-0102	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	160	26826,64 1542,42	23205,34 4692,42	4292262 246787	3712854 750787	332621	907793 416004	5616060	
121	121	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	116	28356,01 1592,58	24268,18 4907,34	3289297 184739	2815109 569251	289449	686132 318034	4293463	
122	122	Е11-250211-0104	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	126	29336,54 1730,52	24888,17 5032,71	3696404 218046	3135909 634121	342449	775472 357750	4829626	
123	123	Е11-250211-0105	Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	260	34094,2 2006,4	29050,96 5874,48	8864492 521664	7553250 1527365	789578	1864616 858329	11587437	
124	124	Е11-250211-0106	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	124	36296,05 2144,34	30379,51 6143,13	4500710 265898	3767059 761748	467753	935158 434869	5870738	
125	125	Е11-250211-0106 прим.	Трубопроводы диаметром 300 мм/400 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	184	36296,05 2144,34	30379,51 6143,13	6678473 394559	5589830 1130336	694085	1387654 645290	8711417	
			Итого по разделу: 17. КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									46984949	
			Раздел: 18. РАЗНОЕ										
126	126	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,823	26975,92 8360,1	18615,82 4109,69	130105 40321	89784 19821	0	43302 13873	187279	
127	127	С123-021104-2208	Манжета стенового ввода СВ-560	шт.	2	8465		16930		16930	1354	18284	Казахстан
			Итого по разделу: 18. РАЗНОЕ									205563	
			Раздел: 19. СИСТЕМА ОДК										
128	128	СПРАЙС-ЛИСТ	Терминал концевой КЭКВ	шт		15167,95		0				0	
129	129	СПРАЙС-ЛИСТ	Терминал промежуточный с наружными перемычками КТ-12/Ш	шт		28056,38		0				0	
130	130	СПРАЙС-ЛИСТ	Терминал двухпарный с наружными перемычками КТ-15	шт		15167,95		0				0	
131	131	СПРАЙС-ЛИСТ	Наземный ковер КНЗ	шт		133183,77		0				0	
132	132	СПРАЙС-ЛИСТ	Настенный ковер КНС	шт		75323,36		0				0	
133	133	СПРАЙС-ЛИСТ	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	комплект		10800,16		0				0	
134	134	СПРАЙС-ЛИСТ	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода		√ 2	7205,57		14411		14411		15564	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							1153		
			Итого по разделу: 19. СИСТЕМА ОДК									15564	
			Раздел: 20. РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ										
135	135	С121-040302-0227	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3		45925		0				0	
136	136	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	325,96	635 0	0 0	206985 0	0 0	206985	0 0	206985	
			Итого по разделу: 20. РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ									206985	
			Раздел: 21. ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ										
137	137	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	24432		219888		219888	17591	237479	Казахстан
138	138	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,40815	544347		222175		222175	17774	239949	Казахстан
139	139	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	24432		48864		48864	3909	52773	Казахстан
140	140	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,12032	544347		65496		65496	5240	70735	Казахстан
			Итого по разделу: 21. ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ									600936	
			Раздел: 22. СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ										
141	141	С121-041201-1801	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15	м3	0,418	0		0				0	Казахстан
142	142	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	18857		40957		40957	3277	44234	Казахстан
143	143	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
144	144	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
145	145	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
146	146	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
147	147	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
148	148	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
149	149	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
150	150	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
151	151	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	152	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
153	153	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
154	154	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
155	155	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
156	156	С121-041201-1801	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15	м3	0,418	0		0				0	Казахстан
157	157	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	18857		40957		40957	3277	44234	Казахстан
158	158	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
159	159	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
160	160	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
161	161	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
162	162	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
163	163	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
164	164	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
165	165	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
166	166	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
167	167	С121-041201-1801	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15	м3	0,418	0		0				0	Казахстан
168	168	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	18857		40957		40957	3277	44234	Казахстан
169	169	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
170	170	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
171	171	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,22	68049		14971		14971		16168	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							1198		
172	172	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25		0,22	635	0	140	0	140	0	140	
				м3		0	0	0	0		0		
173	173	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			28254		0				0	
				комплект									
174	174	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78		0,78	18857		14708		14708		15885	Казахстан
				м3							1177		
175	175	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,22	68049		14971		14971		16168	Казахстан
				м3							1198		
176	176	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25		0,22	635	0	140	0	140	0	140	
				м3		0	0	0	0		0		
177	177	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			28254		0				0	
				комплект									
178	178	С121-041201-1801	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15		0,418	0		0				0	Казахстан
				м3									
179	179	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78		2,172	18857		40957		40957		44234	Казахстан
				м3							3277		
180	180	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			28254		0				0	
				комплект									
181	181	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78		2,23	18857		42051		42051		45415	Казахстан
				м3							3364		
182	182	С121-040302-0230	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92		0,7	64247		44973		44973		48571	Казахстан
				м3							3598		
183	183	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25		0,7	635	0	445	0	445	0	445	
				м3		0	0	0	0		0		
184	184	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			28254		0				0	
				комплект									
185	185	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78		0,78	18857		14708		14708		15885	Казахстан
				м3							1177		
186	186	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,22	68049		14971		14971		16168	Казахстан
				м3							1198		
187	187	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25		0,22	635	0	140	0	140	0	140	
				м3		0	0	0	0		0		
188	188	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			28254		0				0	
				комплект									
189	189	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78		0,78	18857		14708		14708		15885	Казахстан
				м3							1177		
190	190	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,22	68049		14971		14971		16168	Казахстан
				м3							1198		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	191	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25		0,22	635	0	140	0	140	0	140	
				м3		0	0	0	0		0		
192	192	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			28254		0				0	
				комплект									
193	193	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,78	18857		14708		14708		15885	Казахстан
				м3							1177		
194	194	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,22	68049		14971		14971		16168	Казахстан
				м3							1198		
195	195	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25		0,22	635	0	140	0	140	0	140	
				м3		0	0	0	0		0		
196	196	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			28254		0				0	
				комплект									
197	197	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,78	18857		14708		14708		15885	Казахстан
				м3							1177		
198	198	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,22	68049		14971		14971		16168	Казахстан
				м3							1198		
199	199	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25		0,22	635	0	140	0	140	0	140	
				м3		0	0	0	0		0		
200	200	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			28254		0				0	
				комплект									
201	201	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,78	18857		14708		14708		15885	Казахстан
				м3							1177		
202	202	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,22	68049		14971		14971		16168	Казахстан
				м3							1198		
203	203	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25		0,22	635	0	140	0	140	0	140	
				м3		0	0	0	0		0		
204	204	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			28254		0				0	
				комплект									
205	205	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,78	18857		14708		14708		15885	Казахстан
				м3							1177		
206	206	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,22	68049		14971		14971		16168	Казахстан
				м3							1198		
207	207	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25		0,22	635	0	140	0	140	0	140	
				м3		0	0	0	0		0		
208	208	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99			28254		0				0	
				комплект									
209	209	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,78	18857		14708		14708		15885	Казахстан
				м3							1177		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	210	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
211	211	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
212	212	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
213	213	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
214	214	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
215	215	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
216	216	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
217	217	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
218	218	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
219	219	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
220	220	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
221	221	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
222	222	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
223	223	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
224	224	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
225	225	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
226	226	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
227	227	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
228	228	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229	229	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
230	230	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
231	231	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
232	232	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
233	233	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
234	234	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
235	235	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
236	236	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
237	237	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
238	238	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
239	239	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
240	240	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
241	241	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
242	242	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
243	243	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635 0	0 0	140 0	0 0	140	0 0	140	
244	244	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
245	245	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
246	246	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
247	247	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25		0,22	635	0	140	0	140	0	140	

40330

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		0	0	0	0		0		
248	248	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254		0				0	
249	249	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	18857		14708		14708	1177	15885	Казахстан
250	250	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	68049		14971		14971	1198	16168	Казахстан
251	251	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4	надбавка при изменении класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,22	635	0	140	0	140	0	140	
252	252	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		28254	0	0	0		0	0	
			Итого по разделу: 22. СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ									1043999	
			ИТОГО:					99876934	52714805	8644805	33586529	144123662	
			В том числе :					25621322	12167989		10660230		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1 870 868					
			Итого с временными									145 994 546	
			Зимние удорожания			0,77 %		1 122 535					
			Итого с зимними удорожаниями									147 117 081	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					11 985 642				159 102 723	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 938 126					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									162 040 849	
			НДС			12 %		19 444 902					
			Итого с НДС									181 485 751	
			Скидки подрядчика			20%		36 297 150					
			Итого с учетом скидки подрядчика									145 188 601	

Примечание:

1. Качество выполняемых работ
Замечаний нет.

2. Сдача исполнительной документации
Исполнительная документация сдана. Замечаний нет.

3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
После монтажа, всей системы.

4. Этап работы:
4.1 Завершен

4.2 Не завершен

5. УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

Департамент ПТД

Департамент ОПП

Генподрядчик

Управляющий директор объекта Кабиден М.Н.

Инженер ОТиТБ

Подрядчик

Филиал ТОО «Bazis Construction» г. Туркестан
Начальник отдела по Б и ОТ
Калжанов Т.А.

ТОО «Bazis Construction»
ПТО Хамитов Ш.Т.

27.02.2020

ПП форма подписания