Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ALEM 11"

на основании доп.соглашение №10 от 10.08.2022 г. к договору № 090140000306/200161/00 от 06.04.2020 год

Наименование объекта: Услуги по техническому надзору при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения "Унеге-Бисен-Сайхин" км 0-50

АКТ № 4 от 14 ноябрь 2022 года
выполненных работ за октябрь 2022 год

№ п/п	Наименование работ и затрат	Наименование действующих сборников цен, расценок, глав, разделов	Расчет стоимости (тыс.тенге)	Общая стоимость работ(по договору) тенге	Стоимость выполненных работ (тенге)	
					С начала года	в том числе за отчетный период (тенге)
	1	2	3	5	6	7
1	Услуги по техническому надзору при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения "Унеге-Бисен-Сайхин" км 0-50	Согласно договору	Согласно договору	176 006 619,96	31 349 790,96	2 000 000,00
2		*НДС 12 % в т.числе*		18 857 852,14	3 358 906,17	214 285,71
		ИТОГО с НДС:		176 006 619,96	**31 349 790,96**	**2 000 000,00**

Всего к оплате: 2 000 000,00 (Два миллиона) тенге 00 тиын

Заказчик:

Заместитель директора
Западно-Казахстанского областного
Филиала АО "НК КазАвтоЖол"

Садык Е.Е _____

М.П.

И.о. начальника ОКК и ПР Қажкен М.А. _____

Подрядчик:

Инженер ТОО "ALEM 11"

Ұзақбаев А.А _____

М.П.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ALEM 11"

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения "Унеге-Бисен-Сайхин" км 0-50

Справка № 4 от *14 ноября* 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2022 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№090140000306/200161/00 доп.соглашение №10	06.04.2020 года 10.08.2022 год	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	*31 349 790,96*								3 358 906,17	
В том числе: за октябрь месяц	*2 000 000,00*	*1 785 714,29*							214 285,71	2 000 000,00
Выплата аванса	*0,00*								0,00	0,00
Удержание аванса	*0,00*								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*	*0,00*							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*								0,00	0,00
Удержание штрафов и пени									0,00	0,00
Итого к оплате	*31 349 790,96*	*1 785 714,29*							214 285,71	2 000 000,00

Заказчик:
Директор _____
Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"_____ Мамбетов К.Е.
Должность.Фамилия И.О., подпись

м.п.

Подрядчик:
Инженер ТОО "ALEM 11"
_____ Ұзақбаев А.А
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.