Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-09-19 № 34 қосымша келісім

Түркістан облысы №1 2022-11-15

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Тындыбаев Орынбек Аширбекович тұлғасындағы Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич тұлғасындағы "Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-09-19 № 34 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2022 жылға жұмыс көлемі азаюына байланысты 19.09.2022 №34 шартқа, қосымша келісім сомасы - 6 687 964,39 (алты миллион алты жүз сексен жеті мың тғыз жүз алпыс төрт теңге 39 тиын) азайды, 2023 жылға - 6 687 964,39 (алты миллион алты жүз сексен жеті мың тғыз жүз алпыс төрт теңге 39 тиын) ұлғайды. Келісім шарттың жалпы сомасы - 135 265 052,78 (бір жүз отыз бес миллион екі жүз алпыс бес мың елу екі теңге 78 тиын)

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Кентау, Проспект АХМЕТА ЯСАВИ, 85
БСН 190840029658
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ29070103KSN5818000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77077000688
Басшысы Тындыбаев Орынбек Аширбекович

Өнім беруші:
"Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, ГАБИТ МУСИРЕПОВ, 20, 20а
БСН/ЖСН 970640002216
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ546010291000410731
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87475533643
Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2022-11-14 10:34:22
Тындыбаев Орынбек Аширбекович
Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау

2022-11-15 09:24:35
Миркамалов Бауыржан Балтабаевич
"Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7879683-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Түркістан облысы, Кентау қаласы, Шұғыла шағын ауданы №6, №7, №8 көшелерінің инженерлік инфрақұрылым құрылысы (Газбен қамту)»						
53323150-ОК1	Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Түркістан облысы, Кентау қаласы, Шұғыла шағын ауданы №6, №7, №8 көшелерінің инженерлік инфрақұрылым құрылысы (Газбен қамту)»	Жұмыс	1	135 265 052.78	Нысанның құрылыс-монтаждау жұмыстары техникалық қадағалаушымен келісіліп тапсырысшымен бекітілген жұмыс өндірісі кестесіне сәйкес толығымен аяқталып қолданысқа тапсырылғанша	Нысанның құрылыс-монтаждау жұмыстары техникалық қадағалаушымен келісіліп тапсырысшымен бекітілген жұмыс өндірісі кестесіне сәйкес толығымен аяқталып қолданысқа тапсырылғанша	Түркістан облысы, Кентау қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Кентау қ., Шұғыла м/а. №6,7,8 көшелері (1)	30	121 457 877.00
53323150-ОК1	Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Түркістан облысы, Кентау қаласы, Шұғыла шағын ауданы №6, №7, №8 көшелерінің инженерлік инфрақұрылым құрылысы (Газбен қамту)»	Жұмыс	1	135 265 052.78	Нысанның құрылыс-монтаждау жұмыстары техникалық қадағалаушымен келісіліп тапсырысшымен бекітілген жұмыс өндірісі кестесіне сәйкес толығымен аяқталып қолданысқа тапсырылғанша	Нысанның құрылыс-монтаждау жұмыстары техникалық қадағалаушымен келісіліп тапсырысшымен бекітілген жұмыс өндірісі кестесіне сәйкес толығымен аяқталып қолданысқа тапсырылғанша	Түркістан облысы, Кентау қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Кентау қ., Шұғыла м/а. №6,7,8 көшелері (1)	30	13 807 175.78

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 34 от 2022-09-19

Туркестанская область №1 2022-11-15

Государственное учреждение "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Тындыбаев Орынбек Аширбекович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 34 от 2022-09-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с уменьшением объема работ на 2022 год к договору №34 от 19.09.2022 сумма дополнительного соглашения уменьшилась на - 6 687 964,39 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре тенге 39 тиын), на 2023 год увеличилась на - 6 687 964,39 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре тенге 39 тиын). Общая сумма договора-135 265 052,78 (сто тридцать пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч пятьдесят два тенге 78 тиын)

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау
Туркестанская область, г.Кентау, Проспект АХМЕТА ЯСАВИ, 85
БИН 190840029658
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN5818000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77077000688
Руководитель Тындыбаев Орынбек Аширбекович

2022-11-14 10:34:22
Тындыбаев Орынбек Аширбекович
Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Кызылординская область, г.Кызылорда, ГАБИТ МУСИРЕПОВ, 20, 20а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970640002216
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ546010291000410731
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87475533643
Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

2022-11-15 09:24:35
Миркамалов Бауыржан Балтабаевич
"Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7879683-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерной инфраструктуры улиц №6, №7, №8 микрорайона Шугыла г. Кентау, Туркестанской области (Газоснабжение)»						
53323150-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерной инфраструктуры улиц №6, №7, №8 микрорайона Шугыла г. Кентау, Туркестанской области (Газоснабжение)»	Работа	1	135 265 052.78	До завершения строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию согласно утвержденного заказчиком графика производства работ согласованного с технадзором	До завершения строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию согласно утвержденного заказчиком графика производства работ согласованного с технадзором	Туркестанская область, г.Кентау КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Кентау, мкр. Шугыла, улицы №6,7,8 (1)	30	121 457 877.00
53323150-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерной инфраструктуры улиц №6, №7, №8 микрорайона Шугыла г. Кентау, Туркестанской области (Газоснабжение)»	Работа	1	135 265 052.78	До завершения строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию согласно утвержденного заказчиком графика производства работ согласованного с технадзором	До завершения строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию согласно утвержденного заказчиком графика производства работ согласованного с технадзором	Туркестанская область, г.Кентау КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Кентау, мкр. Шугыла, улицы №6,7,8 (1)	30	13 807 175.78

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/16174984

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/16174984

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.