Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы
2016 жылғы 15 желтоқсандағы №251 келісімшартқа
№3 қосымша келісім

Шымкент қаласы көшелерінің сыртқы электр жарықтандыру жүйелерінің құрылысы жұмыстарына авторлық қадағалау қызметі

Шымкент қаласы «11» желтоқсан 2017 жыл

Бұдан әрі **"Тапсырыс беруші"** деп аталатын **«Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі** атынан Ереже негізінде әрекет ететін бөлім басшысы Н.Бектурсунов, бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Майлыкент-Құрылыс» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Джазыбаев Ербол Еликович екінші тараптан, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 45 бабының негізінде, ерекшелігі 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау», кіші бағдарламашасы 000 кіші бағдарламасы, 028 «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2016 жылғы 15 желтоқсандағы №251 келісім-шартқа (бұдан әрі - Келісім-шарт) өзгертулер мен толықтырулар енгізуге төмендегідей келісімге келді:

1. Қосымша келісімнің мәні

Келісім шарттың жалпы сомасы 864 490 (сегіз жүз алпыс төрт мың төрт жүз тоқсан) теңге ҚҚС сомасын төлеуден босатылған.

2016 жылы қаржыландырылғаны 880 (сегіз жүз сексен) теңге.

№1 қосымша келісім шарттың тіркелген сомасы 863 610 (сегіз жүз алпыс үш мың алты жүз он) теңге. (14.08.2017 жылғы №4329694 хабарлама бойынша)

Шымкент қалалық мәслихатының 2017 жылғы 07 желтоқсандағы №23/188-6с «Шымкент қалалық мәслихатының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы №11/91-6с «2017-2019 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне сәйкес, жылдық лимитінің қысқару сомасы 454 300 (төрт жүз елу төрт мың үш жүз) теңге.

2017 жылы қайта тіркеуге жататын қаржы – 454 300 (төрт жүз елу төрт мың үш жүз) теңге ҚҚС сомасын төлеуден босатылған.

2018 жылға қалған қаржы көлемі 409 310 (төрт жүз тоғыз мың үш жүз он) теңге ҚҚС сомасын төлеуден босатылған.

Келісім шарттың 8.1-тармақшасындағы «2017-12-31» деген сөздер «2018-12-31» деген сөздермен ауыстырылсын.

Келісім шарттың қалған өзгермеген бөлігі өзінің заңды күшін сақтайды

2. Қосымша келісімнің әрекет ету мерзімі

1. Осы №3 қосымша келісім бірдей заңды күші бар 3 (үш) данада түзілген және негізгі келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
2. Осы №3 қосымша келісім қол қойған күннен бастап және ҚР ҚМ қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін күшіне енеді және 2018 жылдың

31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

Тапсырыс беруші:	Мердігер:
"Шымкент қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ Шымкент қ сы, Ғ. Иляев көшесі, 66а үй БСН 130 940 007 709 код 4973504 ЖСК KZ 240 701 03K SN5 821 000 ҚР Қаржы министрігінің қазынашылық комитеті БСК KKMFKZ2A	**«Майлыкент құрылыс» ЖШС** ОҚО, Шымкент қаласы, Самал 3, н/з БСН 091240004914 ЖСК KZ 229260801162201000 "Казкоммерцбанк" АҚ БСК KZKOKZKX Тел: -7-707-758-79-69
Бөлім басшысы: _____ **/Н.Бектурсунов/** М.О.	**Директор:** _____ **/Е.Джазыбаев/** М.О.

Келісілді:

1. Ж.Оспанов _____
2. А.Мамыров _____
3. Р.Әлиев _____