Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-02-28 № 03-3/61 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №8 2022-11-16

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Бас атқарушы директор Смабеков Мейрман Жуманович тұлғасындағы "Казахский Водоканалпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-02-28 № 03-3/61 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Ақтөбе қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 9 қарашадағы No 202 қаулысы негізінде ағымдағы жылға қаржыландыру көлемі 2 667 578 теңге 75 тиынға азайтылып, 2023 жылға ауыстырылып, жалпы соманы өзгертпей келісім-шартқа өзгерістер енгізілсін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 31, 57е
БСН 060140005361
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 7132 417 808
Басшысы Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич

Өнім беруші:
"Казахский Водоканалпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Жубанова, 3А
БСН/ЖСН 080640021018
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ48998CTB0000974116
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: +7(727)2762631
Бас атқарушы директор Смабеков Мейрман Жуманович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2022-11-15 17:00:37
Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

2022-11-16 10:35:20
Смабеков Мейрман Жуманович
"Казахский Водоканалпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Водоканалпроект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2155777-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
005--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе қаласы, көпқабатты "AKTOBECITY" тұрғын массивінде (Батыс-3) қазандығының құрылысына жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу						
15356168-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Ақтөбе қаласы, көпқабатты "AKTOBECITY" тұрғын массивінде (Батыс-3) қазандығының құрылысына жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу	Жұмыс	1	26 675 787.50	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қаласы (1)	0	1 000 000.00
15356168-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Ақтөбе қаласы, көпқабатты "AKTOBECITY" тұрғын массивінде (Батыс-3) қазандығының құрылысына жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу	Жұмыс	1	26 675 787.50	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қаласы (1)	0	19 672 723.24
005-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе қаласы, көпқабатты "AKTOBECITY" тұрғын массивінде (Батыс-3) қазандығының құрылысына жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

15356168-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Ақтөбе қаласы, көпқабатты "АКТОВЕСІТУ" тұрғын массивінде (Батыс-3) қазандығының құрылысына жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу	Жұмыс	1	26 675 787.50	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қаласы (1)	0	0.00
15356168-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Ақтөбе қаласы, көпқабатты "АКТОВЕСІТУ" тұрғын массивінде (Батыс-3) қазандығының құрылысына жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу	Жұмыс	1	26 675 787.50	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қаласы (1)	0	2 667 578.75
15356168-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Ақтөбе қаласы, көпқабатты "АКТОВЕСІТУ" тұрғын массивінде (Батыс-3) қазандығының құрылысына жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу	Жұмыс	1	26 675 787.50	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қаласы (1)	0	0.10
15356168-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Ақтөбе қаласы, көпқабатты "АКТОВЕСІТУ" тұрғын массивінде (Батыс-3) қазандығының құрылысына жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу	Жұмыс	1	26 675 787.50	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қаласы (1)	0	3 335 485.41

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 03-3/61 от 2018-02-28

Актюбинская область №8 2022-11-16

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает .Руководитель Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Водоканалпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Смабеков Мейрман Жуманович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 03-3/61 от 2018-02-28 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании Постановления Акимата города Актобе №202 от 9 ноября 2022 года сумма финансирования втекущем году уменьшается на 2 667 578 тенге 75 тиын и переносится на 2023 год, в договор без изменения общей суммы внести изменения

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 31, 57е
БИН 060140005361
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7132 417 808
.Руководитель Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич

2022-11-15 17:00:37
Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Водоканалпроект"
г.Алматы, Жубанова, 3А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080640021018
БИК TSESKZKA
ИИК KZ48998CTB0000974116
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7(727)2762631
Генеральный директор Смабеков Мейрман Жуманович

2022-11-16 10:35:20
Смабеков Мейрман Жуманович
"Казахский Водоканалпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Водоканалпроект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2155777-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
005--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в районе многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе						
15356168-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в районе многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе	Работа	1	26 675 787.50	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, г.Актобе город Актобе (1)	0	1 000 000.00
15356168-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в районе многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе	Работа	1	26 675 787.50	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, г.Актобе город Актобе (1)	0	19 672 723.24
005-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в районе многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

15356168-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в районе многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе	Работа	1	26 675 787.50	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, г.Актобе город Актобе (1)	0	0.00
15356168-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в районе многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе	Работа	1	26 675 787.50	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, г.Актобе город Актобе (1)	0	2 667 578.75
15356168-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в районе многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе	Работа	1	26 675 787.50	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, г.Актобе город Актобе (1)	0	0.10
15356168-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в районе многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе	Работа	1	26 675 787.50	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, г.Актобе город Актобе (1)	0	3 335 485.41

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/16186535

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/16186535

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.