Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-12-24 № 103 қосымша келісім

Ақмола облысы №103/12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Молдаханов Бейбитжан Канышевич тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кульчманов Алексей Кайнуллаевич тұлғасындағы "МЕРЕЙ-ТАЙЫНША" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-12-24 № 103 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысының м.а. Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Өнім беруші:
"МЕРЕЙ-ТАЙЫНША" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151
БСН/ЖСН 100140005440
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ7296520F0007206303
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8(7162) 50-53-26
Басшысы Кульчманов Алексей Кайнуллаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1533818-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентіндегі коллектордың және канализациялық сорғы станцияларының III кезегінің су бұру желілері» жұмыс жобасы бойынша салу барысын техникалық қадағалау.						
11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 499 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 499 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	0.00
11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 499 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	2 400 000.00
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентіндегі коллектордың және канализациялық сорғы станцияларының III кезегінің су бұру желілері» жұмыс жобасы бойынша салу барысын техникалық қадағалау.						
11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 499 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	872 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 499 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	490.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентіндегі коллектордың және канализациялық сорғы станцияларының III кезегінің су бұру желілері» жұмыс жобасы бойынша салу барысын техникалық қадағалау.						
11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 499 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	0.00
11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 499 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	1 226 509.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 499 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	1.00
11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 499 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	0.00
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентіндегі коллектордың және канализациялық сорғы станцияларының III кезегінің су бұру желілері» жұмыс жобасы бойынша салу барысын техникалық қадағалау.						
11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 499 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2023ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 103 от 2017-12-24

Акмолинская область №103/12

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Молдаханов Бейбитжан Канышевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕРЕЙ-ТАЙЫНША", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кульчманов Алексей Кайнуллаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 103 от 2017-12-24 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
И.о. руководителя Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕРЕЙ-ТАЙЫНША"
Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100140005440
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7296520F0007206303
АО "ForteBank"
Тел.: 8(7162) 50-53-26
Руководитель Кульчманов Алексей Кайнуллаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1533818-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за ходом строительства по рабочему проекту «Сети водоотведения III очередь коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области».						
11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 499 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	0.00
11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 499 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 499 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	2 400 000.00
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за ходом строительства по рабочему проекту «Сети водоотведения III очередь коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области».						
11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 499 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	872 000.00
11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 499 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	490.00
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за ходом строительства по рабочему проекту «Сети водоотведения III очередь коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области».						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 499 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	0.00
11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 499 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	1 226 509.00
11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 499 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	1.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 499 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	0.00
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за ходом строительства по рабочему проекту «Сети водоотведения III очередь коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области».						
11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 499 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	апрель 2017г. - декабрь 2023г.	Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.