Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-10-06 № 2022-56 қосымша келісім

Ақмола облысы №1 2022-11-21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшының орынбасары Карагаев Ермек Базарбаевич тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Бралин Куаныш Еркенович тұлғасындағы "Севгражданпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-10-06 № 2022-56 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 33 087 333.69 (отыз үш миллион сексен жеті мың үш жүз отыз үш тенге алпыс тоғыз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 3 545 071.47 тенге (үш миллион бес жүз қырық бес мың жетпіс бір тенге қырық жеті тиын). Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге00 тиын) оның ішінде ҚҚС - 0.00 (нөл тенге00 тиын) 2022 жылы тіркеуге жатады 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 33 087 333.69 (отыз үш миллион сексен жеті мың үш жүз отыз үш тенге алпыс тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС - 3 545 071.47 тенге (үш миллион бес жүз қырық бес мың жетпіс бір тенге қырық жеті тиынҚ 2023 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 402931, бух - 402892
Басшының орынбасары Карагаев Ермек Базарбаевич

2022-11-21 11:39:02
Карагаев Ермек Базарбаевич
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"Севгражданпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Мухтара Ауэзова, 154
БСН/ЖСН 980340001576
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ608560000000530279
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 1
Директор Бралин Куаныш Еркенович

2022-11-21 11:42:11
Бралин Куаныш Еркенович
"Севгражданпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Севгражданпроект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8200756-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Көкшетау қаласындағы ШЖҚ "Көпбейінді облыстық балалар ауруханасы" МКК ғимаратына "Қабылдау бөлмесі" жапсаржай құрылысының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу						
53902647-КРБС1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительному проектированию	Работы по строительному проектированию (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений)	Көкшетау қаласындағы ШЖҚ "Көпбейінді облыстық балалар ауруханасы" МКК ғимаратына "Қабылдау бөлмесі" жапсаржай құрылысының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	33 087 333.69	Бастапқы деректерді ұсынған сәттен бастап 5 ай	Бастапқы деректерді ұсынған сәттен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53902647-КРБС1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительному проектированию	Работы по строительному проектированию (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений)	Көкшетау қаласындағы ШЖҚ "Көпбейінді облыстық балалар ауруханасы" МКК ғимаратына "Қабылдау бөлмесі" жапсаржай құрылысының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	33 087 333.69	Бастапқы деректерді ұсынған сәттен бастап 5 ай	Бастапқы деректерді ұсынған сәттен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	33 087 333.69

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2022-56 от 2022-10-06

Акмолинская область №1 2022-11-21

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Карагаев Ермек Базарбаевич, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Севгражданпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бралин Куаныш Еркенович, действующий на основании устав , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2022-56 от 2022-10-06 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет 33 087 333.69 (тридцать три миллиона восемьдесят семь тысяч триста тридцать три тенге шестьдесят девять тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 3 545 071.47 тенге (три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьдесят один тенге сорок семь тиын) (далее – сумма Договора). В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге 00 тиын) (в том числе НДС – 0.00 (ноль тенге 00 тиын); по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 33 087 333.69 (тридцать три миллиона восемьдесят семь тысяч триста тридцать три тенге шестьдесят девять тиын) в том числе НДС -3 545 071.47 тенге (три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьдесят один тенге сорок семь тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 402931, бух - 402892
Заместитель руководителя Карагаев Ермек Базарбаевич

2022-11-21 11:39:02
Карагаев Ермек Базарбаевич
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Севгражданпроект"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Мухтара Ауэзова, 154
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980340001576
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ608560000000530279
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 1
Директор Бралин Куаныш Еркенович

2022-11-21 11:42:11
Бралин Куаныш Еркенович
"Севгражданпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Севгражданпроект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8200756-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации, строительства пристройки "Приемного покоя" к зданию ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" г. Кокшетау						
53902647-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по строительному проектированию	Работы по строительному проектированию (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений)	Разработка проектно-сметной документации, строительства пристройки "Приемного покоя" к зданию ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" г. Кокшетау	Работа	1	33 087 333.69	5 месяцев с момента предоставления исходных данных	5 месяцев с момента предоставления исходных данных	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	0.00
53902647-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по строительному проектированию	Работы по строительному проектированию (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений)	Разработка проектно-сметной документации, строительства пристройки "Приемного покоя" к зданию ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" г. Кокшетау	Работа	1	33 087 333.69	5 месяцев с момента предоставления исходных данных	5 месяцев с момента предоставления исходных данных	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	33 087 333.69

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/16218263

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/16218263

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.