"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Акт №1
приемки выполненных работ за Июнь 2014 г
(локальная смета 1-1-6)
Установка унитазов

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	10	9126,62	39,24	91266	392	5156	2,22	22
		комплект		387	15,75	3870	158	128	0,07	1
		Всего прямые затраты				**91266**	**392**			**22**
						3870	**158**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				87004				
		Накладные расходы, тенге				5156				
		- заработная плата, тенге				773				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5785				

Всего	**102207**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**102207**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**244275**
- материалы, тенге	207940
- сметная заработная плата, тенге	11474
Налог (2 %)	4886
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**249161**
Итого с к 0,95	**236703**
НДС (12 %)	28404
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**265107**

Заказчик _____ Аманжолова С.Г.

Завхоз _____ Аносова А.

Тех надзор _____ Марчук Л.А.

Подрядчик _____ Бодажков А.М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП Родильный дом г. Темиртау

Подрядчик: ТОО Алуан

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Договор № 19 от 19 марта 2014 г

Акт №2

приемки выполненных работ за Июнь 2014 г

(локальная смета 1-1-2)

Капитальный ремонт отопления

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.2 Левое крыло основного здания								
1	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 25 мм на резьбе	314	67,96	0,5	21339	157	24392	0,4357	137
		м		67,46	0,09	21182	28	115	0,0007	–
2	Е65-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	105	287,19	–	30155	–	34678	1,7851	187
		шт		287,19	–	30155	–	115	–	–
3	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 25 мм	229	139,28	17,65	31895	4042	32132	0,63595	146
		м трубопровода		115,4	6,61	26427	1514	115	0,03225	7
4	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	45	81		3645				
		м								
5	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	184	63		11592				
		м								
6	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	19,95	4352,09	43,41	86824	866	3234	0,7843	16
		кВт		124,72	16,26	2488	324	115	0,07938	2

7	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	480	164,61	0,09	79013	43	56649	0,7429	357
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	59616	14	95	0,00013	–
8	Е18-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 50 мм	28,8	424,87	5,36	12236	154	1013	0,17135	5
		м труб нитки регистра		28,57	2	823	58	115	0,00975	–
9	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7,49	109,76	0,09	822	1	493	0,42435	3
		м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	519	–	95	0,00013	–
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	270	521,42	49,05	140783	13244	96900	1,6905	456
		шт		292,39	19,69	78945	5316	115	0,0875	24
11	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	135	350		47250				
		шт								
12	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	135	395		53325				
		шт								
13	Е22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	556,03	35,6	1112	71	954	2,3345	5
		задвижка или клапан		393,3	14,06	787	28	117	0,0625	–
14	99-4-1(пл)	Задвижка вварная д 100	2	6531		13062				
		шт								
15	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	4	308,9	22,14	1236	89	1045	1,2305	5
		задвижка или клапан		214,76	8,44	859	34	117	0,0375	–
16	99-4-2(пл)	Задвижка вварная д 50	2	3145		6290				
		шт								
17	99-4-3(пл)	Задвижка баттерфляй д 50	2	2678		5356				
		шт								
		Всего прямые затраты				**545935**	**18667**			**1317**
						221801	**7316**			**33**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				305469				

Накладные расходы, тенге	251490
- заработная плата, тенге	37724
- трудоемкость, чел-ч	126
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47846
Всего	**845271**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**845271**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2020198**
- материалы, тенге	730071
- сметная заработная плата, тенге	637750
Налог (2 %)	40404
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2060602**
Итого с к 0,95	**1957572**
НДС (12 %)	234909
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2192481**

Заказчик _____ Аманжолова С.Г.

Завхоз _____ Аносова А.

Тех надзор _____ Марчук Л.А.

Подрядчик _____ Бодажков А.М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП Родильный дом г. Темиртау

Подрядчик: ТОО Алуан

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Договор № 19 от 19 марта 2014 г

Акт №3

приемки выполненных работ за Июнь 2014 г

(локальная смета 1-1-3)

Капитальный ремонт канализации водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на ёдиницу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.2 Левое крыло основного здания									
1	Е65-12-5	Установка поддонов душевых *комплект*	10	605,4 / 544,5	2,03 / 0,45	6054 / 5445	20 / 5	6268 / 115	3,14 / 0,004	31 / –
2	11-1-37	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном *шт*	10	3950		39500				
3	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	2	582,17 / 380,36	117,43 / 45	1164 / 761	235 / 90	979 / 115	2,2425 / 0,2125	4 / –
4	11-1-13	Ванны стальные эмалированные прямобортные, ТУ 21-26-407-89, длина 1500 мм *комплект*	2	9250		18500				
5	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника) *комплект*	28	524,91	3,81	14697	107	15741	2,89	81

			488,25	0,59	13671	17	115	0,0064	–
6 11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм	28	5290		148120				
	комплект								
7 Е17-5-4	Установка раковин	7	2934,39	15,41	20541	108	1378	0,9315	7
	комплект								
			165,6	5,63	1159	39	115	0,025	–
8 Е17-2-3	Установка смесителей	47	146,86	1,96	6902	92	7832	0,805	38
	шт								
			144,9	–	6810	–	115	–	–
9 11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	12	1530		18360				
	комплект								
10 11-1-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	35	5840		204400				
	комплект								
11 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	275	1,43	1
	комплект								
			238,39	1,04	238	1	115	0,0088	–
12 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	60	546,4	15,24	32784	914	23605	1,886	113
	м трубопровода								
			336,38	5,71	20183	343	115	0,02788	2
13 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (гор вода)	60	486,71	15,24	29203	914	23605	1,886	113
	м трубопровода								
			336,38	5,71	20183	343	115	0,02788	2
14 99-3-1(пл)	Труба пласт армир д 20	60	76		4560				
	м								

15 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	80	445,87	9,88	35670	790	24858	1,4835	119
	м трубопровода		266,51	3,69	21321	295	115	0,018	1
16 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм гор вода	80	373,69	9,88	29895	790	24858	1,4835	119
	м трубопровода		266,51	3,69	21321	295	115	0,018	1
17 99-3-2(пл)	Труба арм д 25	80	105		8400				
	м								
18 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	50	636,63	0,8	31832	40	7041	0,6716	34
	м трубопровода		122,13	0,31	6107	16	115	0,0015	–
19 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	50	764,6	1,79	38230	90	6809	0,644	32
	м трубопровода		117,74	0,68	5887	34	115	0,00325	–
20 Ц35-6-3	Установка водонагревателя	2	2995,01	359,25	5990	719	4210	14	28
	шт		2520	78,75	5040	158	81	0,46	1
21 9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	50	395		19750				
	шт								
	Всего прямые затраты				**714797**	**4825**			**720**
					128126	**1636**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				581847				
	Накладные расходы, тенге				147459				
	- заработная плата, тенге				22119				

- трудоемкость, чел-ч	74
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	51735
Всего	**913991**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**913991**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2184438**
- материалы, тенге	1390614
- сметная заработная плата, тенге	362996
Налог (2 %)	43689
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2228127**
Итого с к 0,95	**2116721**
НДС (12 %)	254007
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2370728**

Заказчик _____ Аманжолова С.Г.

Завхоз _____ Аносова А.

Тех надзор _____ Марчук Л.А.

Подрядчик _____ Бодажков А.М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП Родильный дом гю Темиртау

Подрядчик: ТОО Алуан

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Договор № 19 от 19 марта 2014 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за Июнь 2014 г
(локальная смета 1-1-1)

Капитальный ремонт здания родильного дома г. Темиртау

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Левое крыло									
	1.1 Стены									
1	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0,77	2719,44	399,69	2094	308	1945	15,88	12
		м3 кладки		2319,75	63	1786	49	106	0,54	–
2	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	102,6	32,87	–	3372	–	3035	0,2282	23
		м2		32,87	–	3372	–	90	–	–
3	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,6	133,16	23,58	80	14	65	0,743	–
		м2		109,58	4,16	66	2	95	0,0234	–
4	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	109,33	491,54	2,63	53740	288	39877	2,3	251
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	41868	108	95	0,00488	1
5	99-1-16(пл)	Кафель стеновой	109,33	549		60022				
		м2								

6	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,88	258,1	2,45	1518	14	702	0,70265	4
7	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	17,9	125,24 161,7	0,56 4,29	736 2894	3 77	95 1470	0,03275 0,52348	– 9
	1.2 Потолки									
8	Е57-23-5	Устройство потолочных галтей *м*	73,99	84,79 82,41	1,64 0,09	1518 6098	29 7	95 1243	0,00788 0,0944	– 7
9	99-2-1(пл)	Галтея потолочная 5 смК=1,010; *м*	54,2875	15,12 25	0,02	1119 1357	1	111	0,0001	–
10	99-2-2(пл)	Галтея потолочная 7 смК=1,010; *м*	20,4424	37		756				
	1.3 Полы									
11	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов *м*	3,5	5,64	0,19	20	1	21	0,0377	–
12	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки *м*	17,6	5,45 20,76	0,02 0,19	19 365	– 3	111 402	0,0003 0,1428	– 3
13	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки *м2*	10,24	20,57 223,5	0,02 14,18	362 2289	– 145	111 784	0,0003 0,4277	– 4
14	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамогранита *м2*	10,24	69,3 429,55	2,23 14,85	710 4399	23 152	107 2799	0,0124 1,5362	– 16
15	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлаяК=1,020; *м2*	10,4448	243,95 1180	2,32	2498 12325	24	111	0,0237	–
16	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	403,02	935,07	6,13	376852	2471	31131	0,4393	177
17	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*	666,8	67,28 178,36	2,31 0,09	27115 118930	931 60	111 11205	0,01125 0,0944	5 63
	1.4 Оконные и дверные проемы, перегородки			15,12	0,02	10082	13	111	0,0001	–

18	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	69,62	270,9	23,78	18860	1656	16046	1,6539	115
				247,12	8,98	17204	625	90	0,0439	3
19	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	69,62	415,37	23,44	28918	1632	13746	1,04788	73
				175,1	7,73	12190	538	108	0,03775	3
20	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой *м2*	69,62	6920		481770				
21	Е62-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов *м2*	6,5	46,5	0,05	302	–	175	0,1846	1
				28,24	0,02	184	–	95	0,0001	–
22	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	37,65	357,91	39,21	13475	1476	7694	1,03385	39
				174,4	14,83	6566	558	108	0,17413	7
23	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	18,45	4010		73985				
24	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	22,55	4250		95838				
25	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	23	1380		31740				
26	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	67,8	392,85	24,17	26635	1639	12339	0,95933	65
				160,3	8,22	10868	557	108	0,04013	3
27	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	67,8	13000		881400				
28	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 (пож щиты) *м2 проемов*	5,42	406,32	23,17	2202	126	1096	1,0741	6

29 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		179,48	7,73	973	42	108	0,03775	–
	м2	5,42	5240		28401				
30 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	60,61	1024,89	67,78	62119	4108	37750	3,852	233
	м2		644,33	11,29	39053	684	95	0,0624	4
31 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	82	185,33	2,35	15197	193	7085	0,5382	44
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	7384	74	95	0,00438	–
32 Е15-37-4	Монтаж пластиковых откосов	60,61	1491,44	23,12	90396	1401	65675	6,79305	412
	м2		1134,92	5,67	68788	344	95	0,03025	2
33 1-1-486	Откос пластиковый	0,06061	1048800		63568				
	1000м2								
34 Е10-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	32,69	406,32	23,17	13283	757	6610	1,0741	35
	м2 проемов		179,48	7,73	5867	253	108	0,03775	1
35 6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей глухие	32,69	5240		171296				
	м2								
36 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	10	392,85	24,17	3929	242	1820	0,95933	10
	м2 проемов		160,3	8,22	1603	82	108	0,04013	–
37 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	10	13000		130000				
	м2								
1.5 Прочие работы									
37 Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	122	168,51	0,5	20558	61	19893	0,9761	119
	шт		168,01	0,09	20497	11	97	0,0008	–
38 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	122	871		106262				
	шт								

39	17-6-11	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-60	122	39		4758				
		шт								
40	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	4	1599,47	–	6398	–	5125	10	40
		комплект								
				1581,75	–	6327	–	81	–	–
41	99-1-10(пл)Т	Облучатель СИБЭСТ-45	2	17697		35394				
		шт								
42	99-1-11(пл)Т	Облучатель СИБЭСТ-100	2	23333		46666				
		шт								
43	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,031	16300		505				
		1000шт								
44	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов (Молдинг)	118	14,81	0,58	1748	68	1844	0,08798	10
		м плинтусов								
				13,85	0,23	1634	27	111	0,001	–
45	99-5-1(пл)	МолдингК=1,010;	119,18	131		15613				
		м								
46	Е1-125-6	Демонтаж трубопроводов из труб диаметром 500 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	12	193,13	71	2318	852	1253	0,782	9
		м трубопровода								
				122,13	20,88	1466	251	73	0,0897	1
	Всего прямые затраты					**3120645**	**17751**			**1780**
						291855	**5229**			**30**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					2811038				
	Накладные расходы, тенге					292830				
	- заработная плата, тенге					43925				
	- трудоемкость, чел-ч					146				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					204809				
	Всего					**3618284**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3618284**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге					**8647699**				
	- материалы, тенге					6718381				
	- сметная заработная плата, тенге					815012				

Налог (2 %)	172954
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8820653**
Итого с к 0,95	**8379620**
НДС (12 %)	1005554
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9385174**

Заказчик _____ Аманжолова С.Г.

Завхоз _____ Аносова А.

Тех надзор _____ Марчук Л.А.

Подрядчик _____ Бодажков А.М.