Наименование работ: «Разработка ПСД строительства радиологического корпуса при Атырауском областном онкологическом диспансере»
Исполнитель: ТОО «KAZPIR»
Республика Казахстан г. Алматы, ул. Монгольская, д.44, офис 214
БИН 050340010809
ИИК KZ498560000005936093
АО "Банк ЦентрКредит

Полная сметная стоимость - 24 276 626,42 тг.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) выполнено в 2021 г.	2 000 000,00	в т.ч. НДС 214285,71
б) с начало работы	24 276626,42	в.т.ч. НДС 2601067,12
б) за отчетный месяц	5876626,42	в.т.ч. НДС 629638.55

СПРАВКА Ф №3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		125	20.09.2021г.	1 2 3	22.11.2021 17.01.2022 17.10.2022	Областной бюджет	271		

Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				Ранее за активированная сумма	Стоимость выполненных с начала работ по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Разработка ПСД строительства радиологического корпуса при Атыруском областном онкологическом диспансере»	тенге	24276626,42					18 400 000,00	22 276 626.42	5 876 626,42	5 876 626,42

Заказчик:
Руководителя
ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Кусайнов Н.М.

Исполнитель:
Генеральный директор
ТОО «KAZPIR»
Шаймарданов С.К.

Акт выполненных работ за ноябрь 2022 г.

Наименование объекта: **Разработка ПСД строительства радиологического корпуса при Атырауском областном онкологическом диспансере**

Наименование проектной организации: **ТОО "KAZPIR"**

Наименование организации заказчика: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Стадии проектирования: **Рабочий проект**

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или виды работ	Номера частей, глав, таблиц, №№ и пунктов, указаний к разделу или главе СЦПР и СЦИИ	Расчет стоимости	Общая стоимость работ, тенге	Стоимость ранее выполненных работ, тенге	Стоимость выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года, тенге	Стоимость выполнения с начала работ по отчетный месяц, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Рабочий проект:						
1	Эскизный проект проектируемого радиологического корпуса	СЦП РК 8.03-01-2020, разд.6, подраздел 5, таблица 1706-0501-01, п.3	Ц=(а+в*х)*К1*К2*К3 а=449, b=5,52 х=2100,0 К1 = 1,15 К2 = 1,2 К3 = 0,2	3 273 265,01	3 273 265,01		3 273 265,01
2	Радиологический корпус при Атырауском областном онкологическом диспансере	СЦП РК 8.03-01-2020, разд.6, подраздел 5, таблица 1706-0501-01, п.3	Ц=(а+в*х)*К1*К2*К3 а=449, b=5,52 х=2100,0 К1 = 1,15 К2 = 1,2	16 616 580,00	11 369 592,13	5 246 987,88	16 616 580,01
	Итого			19 889 845,01	14 642 857,14	5 246 987,88	19 889 845,02
3	Топографо-геодезические работы	согласно договора		300 000,00	300 000,00		300 000,00
4	Инженерно-геологические изыскания (разработка)	согласно договора		1 485 714,29	1 485 714,29		1 485 714,29
	Итого			**21 675 559,30**	**16 428 571,43**	**5 246 987,88**	**21 675 559,31**
	НДС		**12%**	**2 601 067,12**	**1 971 428,57**	**629 638,55**	**2 601 067,12**
	Всего по смете			**24 276 626,42**	**18 400 000,00**	**5 876 626,42**	**24 276 626,42**

Руководитель ГУ «Управление строительства Атырауской области» _____ **Кусайнов Н.М.**

Генеральный директор ТОО "KAZPIR" _____ **Шаймарданов С.К.**