Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04** — **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №77/18 от 14.08.2018г

Номер документа	Дата составления
19	15.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны г.Актау			работа	1	25 626 000,00	25 626 000,00
				Итого	1	x	25 626 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Куншигаров Е.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.03.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" ИИН/БИН .050140009015

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" ИИН/БИН .050940008521

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

Наименование объекта: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март месяц 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		77/18	14.08.2018г				
		Доп.соглашения 10	15.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала гола по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за февраль) без НДС (7+8)	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау	440 969 146,79								52 916 297,61	493 885 444,40
В том числе за март месяц 2021 г.		24 084 586,47							2 890 150,38	26 974 736,85
Удержано 5% согласно договора		1 204 229,32							144 507,52	1 348 736,84
Итого к оплате		22 880 357,15							2 745 642,86	25 626 000,00

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**

Технадзор: ТОО "Yeren" _____ **Хамзаев Н.Н**

Авторскии надзор: ТОО "Жастар -Плюс" _____ **Тажігара А.К.**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел строительства",БИН 050140009015,г.Актау ,микрорайон 4.72**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актау+НШ",БИН 05094000851,г.Актау,Промышленная зона №4,участок №31**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашения № 10 от 15.03.2021 г. к договору №77/18 от 14.08.2018

Акт выполненных работ №6

за **март 2021** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в ценах 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Здание ПНС. Остаточные работы и корректировка									
			Смета: 02-01-01 Общестроительные работы									
1	1	Е11-130301-1421 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1#К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	71,31267	269,51	6,49	19219	463	14602	2920	23910
	1.1		Нет наименования ресурса		12,8363	58,26	1,08	4154	77		1771	
2	2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная подушка бетонная ОП1, В15, F50, W4. Устройство**	м3	0,4	29740,95	1245,38	11896	498	8445	2819	15892
	2.1		Нет наименования ресурса		0,408	7384,3	360,31	2954	144		1177	
3	3	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная подушка бетонная ОП1.В15, F50, W4. Устройство**	м3	0,08	29740,95	1245,38	2379	100	1689	564	3178
	3.1		Нет наименования ресурса		0,0816	7384,3	360,31	591	29		235	
4	4	Ц13-030110-0215	**Таль электрическаяканатная, грузоподъемность 5 т, высота подъема 6м. Монтаж оборудования**	шт.	1	50877	3725	-50877	-3725	0	-29837	-87171
5	5	5110-0401-0109 РСНБ РК 2015	**Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 5 т, высотаподъема 6 м**	шт.	1	72839		-72839			-6457	-72839
			Отпускная цена			72839		-72839		-72839		
			Сметная стоимость оборудования					*-72839*				
6	6	Ц13-030101-0101	**Кран мостовой электрический общего назначения,грузоподъемность 5 т, пролет 12 м. Монтаж оборудования**	кран	1	1862235,58	870757,81	1862236	870758	20627	807904	2883751
7	7	спецификация №1 к договору ООО "Урал комплект"	**Кран электрический мостовой однобалочный подвесерй, с ручным, цепным, шестеренным тельфером, г/п 5 тонн, пролет 12 метров, высота подъемаб метров, с доставкой**	шт.	1	970851	353582,08	970851	353582		213611	
						2316930		2316930				2316930
			Отпускная цена			2316930		2316930		2316930		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		27803				
			Сметная стоимость оборудования					*2344733*				
8	8	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная подушка бетонная ОП1.В15, F50, W4. Устройство**	м3	0,3	29740,95	1245,38	8922	374	6333	2114	11919
	8.1		Нет наименования ресурса		0,306	7384,3	360,31	2215	108		883	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,046	984042,23	1519,23	45266	70	30122	13749	63736
	9.1		Нет наименования ресурса		0,046	327690	763,8	15074	35		4721	
10	10	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная подушка бетонная ОП1,2,3,В15, F50, W4. Устройство**	м3	0,86	29740,95	1245,38	25577	1071	18156	6061	34169
	10.1		Нет наименования ресурса		0,8772	7384,3	360,31	6350	310		2531	
11	11	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	24,32	4100,61	201,91	99727	4911	45191	47065	158535
	11.1		Нет наименования ресурса		27,7248	2040,5	109,77	49625	2670		11743	
12	12	С121-090201-0102	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	24,32	23629		574657		574657	45973	620630
13	13	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,1	2603,27	199,93	5467	420	2362	2627	8742
	13.1		Нет наименования ресурса		1,449	1278,64	111,28	2685	234		648	
14	14	С121-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	2,1	19665		41296		41296	3304	44600
15	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0712	984042,23	1519,23	70064	108	46624	21281	98653
	15.1		Нет наименования ресурса		0,0712	327690	763,8	23332	54		7308	
16	16	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	566,4	819,01	5,31	463887	3007	101924	288524	812604
	16.1		Нет наименования ресурса		0,3568	633,75	3	358956	1699		60193	
	16.2		Нет наименования ресурса		288,864							
17	17	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	675,178	1471,69	40,49	993653	27338	223754	613586	1735818
	17.1		Нет наименования ресурса		12,7609	1099,8	36,17	742561	24421		128579	
18	18	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	964,54	809,9	3,9	781181	3761	559192	176248	1034023
	18.1		Нет наименования ресурса		0,1447	226,25	2,16	218227	2083		76594	
	18.2		Нет наименования ресурса		569,0786							
	18.3		Нет наименования ресурса		115,7448							
19	19	Е11-110101-1303 #К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм**	м2	13,8	6037,74	843,51	83321	11640	61467	14064	105176
	19.1		Нет наименования ресурса		0,5078	740,08	344,09	10213	4748		7791	
	19.2		Нет наименования ресурса		0,8225							
	19.3		Нет наименования ресурса		0,3422							
20	20	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до5 м3, В15, F50, W4. Устройство**	м3	9,3	27542,92	718,04	256149	6678	193727	53364	334274
	20.1		Нет наименования ресурса		9,4395	5994	311,58	55744	2898		24761	
			ИТОГО:					7565914	927472	1950168	2023053	10146530
			Объект: 04-01 Электроснабжение. Остаточные работы					2416380	391330	2244091	585366	
			Смета: 04-01-01 КТПН общестроительные работы. Остаточные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,065	9952,93	1978,99	40459	8044	14999	20153	65461
	1.1		Нет наименования ресурса		5,2032	4284,2	990	17415	4024		4849	
2	2	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	40,65	1235,34	3,27	50217	133	40050	10898	66004
	2.1		Нет наименования ресурса		0,2033	246,82	1,41	10033	57		4889	
	2.2		Нет наименования ресурса		2,9024							
	2.3		Нет наименования ресурса		0,0244							
			ИТОГО:					90676	8177	2005217	2054104	10277995
								27448	4081	2244091	595104	
			Смета: 04-01-03 Электрооборудование ПНС. Остаточные работы и корректировка									
1	29	С123-060601-1478	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012**	км	0,1942531	36058818		7004537		7004537		7564900
			ИТОГО:								560363	
								7004537	0	9009754	2054104	17842895
			Итого по объекту:					0	0	2244091	1155467	
			Объект: 05-01 Подъезные автомобильные дороги. Остаточные работы и корректировка									7095212
			Смета: 05-01-01 Подъезды. Остаточные работы									
			Раздел: 1. ПОДЪЕЗД 1 С УЧЕТОМ ВЫЕЗДА НА ПЛОЩАДКУ									
1	1	Е11-010104-0114 #К=4	**Грунты 2 группы. Устройство выемки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта до 50м в насыпь**	м3 грунта	14	118,58	118,58	1660	1660	0	559	2397
						0	55,45	0	776		178	
2	2	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Устройство выемкибульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в кавальер**	м3 грунта	29	37,46	37,46	1086	1086	0	366	1568
						0	17,52	0	508		116	
3	3	Е11-010104-0114 #К=9	**Грунты 2 группы. Устройство выемки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта до 100м в кавальер**	м3 грунта	29	266,8	266,8	7737	7737	0	2605	11169
						0	124,77	0	3618		827	
4	4	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта глубиной до 0,35м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 мв насыпь кавальер**	м3 грунта	44	37,46	37,46	1648	1648	0	555	2379
						0	17,52	0	771		176	
5	5	Е11-010104-0114 #К=9	**Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта глубиной до 0,35м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтадо 100м в насыпь кавальер**	м3 грунта	44	266,8	266,8	11739	11739	0	3953	16947
						0	124,77	0	5490		1255	
6	6	Е11-010203-0112	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	66,6	57,73	23,58	3845	1570	0	1946	6254
						34,15	6,43	2274	428		463	
7	7	Е11-010203-0109	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2спланированной площади	27,2	111,19	22,57	3024	614	0	1868	5283
						88,62	6,76	2410	184		391	
8	8	Е11-010104-0702	**Дно корыта в выемке. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	126	1,26	1,26	159	158	0	54	230
						0	0,59	0	74		17	
9	9	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси б-150мм. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	33,6705	3321,26	1159,26	111828	39033	66328	18768	141044
	9.1		Нет наименования ресурса		41,7514	192,1	324,02	6468	10910		10448	
	9.2		Нет наименования ресурса		2,3569							
10	10	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		163,25	986,75	273,09	161087	44582	109059	25172	201160

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 основания		45,61	97,16	7446	15861		14901	
	10.1		Нет наименования ресурса		30,8543							
	10.2		Нет наименования ресурса		4,8975							
11	11	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив жидкого битума**		0,1408	170076,91	2115,84	23947	298	23649	190	26068
				т		0	1248,16	0	176		1931	
	11.1		Нет наименования ресурса		0,145							
12	12	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		176	1382,07	136,59	243244	24040	208560	19384	283638
				м2 покрытия		60,48	41,5	10644	7304		21010	
	12.1		Нет наименования ресурса		17,0016							
	12.2		Нет наименования ресурса		0,0011							
	12.3		Нет наименования ресурса		0,0264							
	12.4		Нет наименования ресурса		0,0019							
13	13	Е11-270602-0401 #К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлятьпа каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 5см**		176	278,61	0,04	49035	7	48972	61	53024
				м2 покрытия		0,32	0	56	0		3928	
	13.1		Нет наименования ресурса		4,2592							
	13.2		Нет наименования ресурса		0,0005							
14	14	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные.Установка при асфальто-бетонных покрытиях**		54	1842,61	35,75	99501	1930	41786	61204	173561
				м бортового камня		1033,04	16,41	55784	886		12856	
	14.1		Нет наименования ресурса		2,106							
15	15	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15**		1,62	60924		98697		98697		106593
				м3							7896	
			Итого по разделу: 1. ПОДЪЕЗД 1 С УЧЕТОМ ВЫЕЗДА НА ПЛОЩАДКУ									1031315
			Раздел: 2. ПОДЪЕЗД 2 С УЧЕТОМ ПЛОЩАДКИ РАЗВОРОТА									
16	21	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 В КАРЬЕРЕ**		145	227,55	215,02	32995	31178	17	8956	45307
				м3 грунта		12,41	73,38	1799	10640		3356	
	21.1		Нет наименования ресурса		0,0058							
17	22	С341-020102-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**		232	99		22968				24805
				т							1837	
18	23	Е11-010102-0501 К=6	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1**		145	67,26	65,39	9753	9482	271	1595	12256
				м3 грунта		0	15,28	0	2216		908	
	23.1		Нет наименования ресурса		0,087							
19	24	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		145	24,47	20,16	3548	2923	17	1422	5368
				м3 грунта		4,19	9,43	608	1367		398	
	24.1		Нет наименования ресурса		0,0058							
20	25	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные из привозного грунта. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**		145	78,65	78,65	11404	11404	0	3840	16464
				м3 грунта		0	36,78	0	5333		1220	
21	26	Е11-010105-0505 #К=3	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта дл 50м. I группа грунтов 2-3**		145	94,88	94,88	13758	13758	0	4632	19861
				м3 грунта		0	44,37	0	6434		1471	
22	27	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**		132	86,69	86,69	11443	11443	0	3776	16437
				м3 уплотненного грунта		0	39,73	0	5244		1218	
23	28	Е11-010201-0107 #К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 6 проходов**		132	40,2	40,2	5306	5307	0	1401	7244
				м3 уплотненного грунта		0	14,74	0	1946		537	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	29	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	132	96,28	75,21	12709	9928	1082	3310	17301
						12,87	21,96	1699	2899		1282	
	29.1		Нет наименования ресурса		13,2							
25	30	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные из грунта выемки (кавальера). Устройство бульдозерами с перемещениемгрунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	73	78,65	78,65	5741	5742	0	1933	8288
						0	36,78	0	2685		614	
26	31	Е11-010105-0505 #К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	73	253	253	18469	18469	0	6218	26662
						0	118,31	0	8637		1975	
27	32	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	462,2	57,73	23,58	26683	10899	0	13504	43402
						34,15	6,43	15784	2972		3215	
28	33	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси б-150мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,4555	3321,26	1159,26	187503	65447	111212	31469	236490
						192,1	324,02	10845	18293		17518	
	33.1		Нет наименования ресурса		70,0048							
	33.2		Нет наименования ресурса		3,9519							
29	34	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания изщебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	265,57	986,75	273,09	262051	72525	177414	40949	327240
						45,61	97,16	12113	25803		24240	
	34.1		Нет наименования ресурса		50,1927							
	34.2		Нет наименования ресурса		7,9671							
30	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив жидкого битума	т	0,023092	170076,91	2115,84	3927	49	3879	31	4275
						0	1248,16	0	29		317	
	35.1		Нет наименования ресурса		0,0238							
31	36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2покрытии	288,65	1382,07	136,59	398935	39427	342050	31791	465184
						60,48	41,5	17458	11979		34458	
	36.1		Нет наименования ресурса		27,8836							
	36.2		Нет наименования ресурса		0,0018							
	36.3		Нет наименования ресурса		0,0433							
	36.4		Нет наименования ресурса		0,0031							
32	37	Е11-270602-0401 #К=2	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 5см	м2 покрытия	288,65	278,61	0,04	80421	12	80317	100	86963
						0,32	0	92	0		6442	
	37.1		Нет наименования ресурса		6,9853							
	37.2		Нет наименования ресурса		0,0008							
33	38	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при асфальто-бетонных покрытиях	м бортового камня	115	1842,61	35,75	211900	4111	88989	130342	369621
						1033,04	16,41	118800	1887		27379	
	38.1		Нет наименования ресурса		4,485							
34	39	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м3	3,45	60924		210188		210188		227003
											16815	
35	40	Е11-270801-0111	Выпуск (поверхность воды). Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия	2,2	224,66	179,41	494	394	3	247	800
						43,81	60,18	96	132		59	
	40.1		Нет наименования ресурса		0,0154							
36	41	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка сокраской стоек	шт.	2	6198,44	903,12	12397	1806	946	11190	25474
						4822,4	358,19	9645	716		1887	
	41.1		Нет наименования ресурса		0,001							
	41.2		Нет наименования ресурса		0,0004							
			Итого по разделу: 2. ПОДЪЕЗД 2 С УЧЕТОМ ПЛОЩАДКИ РАЗВОРОТА									1986445
			ИТОГО:					2360830	450406	10623190	2487495	20860655

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по объекту:					274021	156198	2244091	1379006	
			Объект: 07-01 Благоустройство. Остаточные работы и корректировка									2360832
			Смета: 07-01-01 Покрытие дорог и тротуаров. Остаточные работы									
1	1	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания изщебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	149,68	986,75	273,09	147697	40876	99994	23079	184438
	1.1		Нет наименования ресурса		28,2895	45,61	97,16	6827	14543		13662	
	1.2		Нет наименования ресурса		4,4904							
2	2	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,11-270403-0103 до 16см**	м2 основания	149,68	51,33	10,88	7683	1629	6055	640	8989
	2.1		Нет наименования ресурса		1,886	0	3,96	0	593		666	
3	3	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив жидкого битума**	т	0,119744	170076,91	2115,84	20366	253	20112	161	22169
	3.1		Нет наименования ресурса		0,1233	0	1248,16	0	149		1642	
4	4	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	149,68	1257,85	136,32	188275	20404	158818	16465	221119
	4.1		Нет наименования ресурса		14,2046	60,48	41,37	9053	6192		16379	
	4.2		Нет наименования ресурса		0,0009							
	4.3		Нет наименования ресурса		0,0016							
5	5	Е11-270602-0901	**Покрытия. Розлив жидкого битума**	т	0,044904	170076,91	2115,84	7637	95	7542	61	8314
	5.1		Нет наименования ресурса		0,0463	0	1248,16	0	56		616	
6	6	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2покрытия	149,68	1382,07	136,59	206868	20445	177371	16486	241222
	6.1		Нет наименования ресурса		14,4591	60,48	41,5	9053	6212		17868	
	6.2		Нет наименования ресурса		0,0009							
	6.3		Нет наименования ресурса		0,0225							
	6.4		Нет наименования ресурса		0,0016							
7	7	Е11-270602-0401 #К=2	**Покрытияиз горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 3см**	м2 покрытия	149,68	295,96	0,04	-44299	-6	-44245	-52	-47899
	7.1		Нет наименования ресурса		3,6223	0,32	0	-48	0		-3548	
	7.2		Нет наименования ресурса		0,0004							
8	8	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные.Установка при асфальто-бетонных покрытиях**	м бортового камня	41	1842,61	35,75	75547	1466	31727	46470	131778
	8.1		Нет наименования ресурса		1,599	1033,04	16,41	42355	673		9761	
9	9	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетонакласса В30 ГОСТ 6665-91 БР 300.30.15**	м3	1,845	60924		112405		112405	8992	121397
10	10	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство б-100мм**	м3 материала основания в плотном теле	0,8	3108,18	1159,26	2487	927	1405	446	3168
	10.1		Нет наименования ресурса		0,88	192,1	324,02	154	259		235	
	10.2		Нет наименования ресурса		0,056							
11	11	Е11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	8	571,06	43,32	4568	346	10	4729	10041
	11.1		Нет наименования ресурса		0,004	526,54	20,81	4212	166		744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С121-040509-0403	**Брусчатка бетонная фигурная серяятолщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	8	2070		16560		16560	1325	17885
13	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	8	2219,09 1033,04	35,75 16,41	17753 8264	286 131	9202	9067 2146	28966
	13.1		Нет наименования ресурса		0,472							
14	14	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8**	м3	0,128	60924		7798		7798	624	8422
			ИТОГО:					771345	86721	11227944	2605047	21820664
								79870	28974	2244091	1450118	
			Смета: 07-01-04 Ограждение территории. Остаточные работы									
1	1	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,0545	1716,9 1716,9	0 0	6961 6961	0 0	0	5012 958	12931
2	2	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	2,2525	1064,65 1064,65	0 0	2398 2398	0 0	0	1727 330	4455
3	3	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-50мм**	м2 покрытия	27,03	2765,82 370,04	168,7 68,82	74760 10002	4560 1860	60198	11151 6873	92784
	3.1		Нет наименования ресурса		0,4974							
	3.2		Нет наименования ресурса		0,8055							
	3.3		Нет наименования ресурса		0,3352							
4	4	Е11-110101-1303	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	27,03	2765,82 370,04	168,7 68,82	74760 10002	4560 1860	60198	11151 6873	92784
	4.1		Нет наименования ресурса		0,4974							
	4.2		Нет наименования ресурса		0,8055							
	4.3		Нет наименования ресурса		0,3352							
5	5	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, В7,5. Устройство**	м3	3,86	26840,59 5745,6	2136,87 561,17	103605 22178	8248 2166	73178	22153 10061	135819
	5.1		Нет наименования ресурса		3,9179							
6	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	18,02	972,88 375,88	20,65 3,6	17531 6773	372 65	10386	6360 1911	25802
	6.1		Нет наименования ресурса		43,248							
7	7	Е11-110101-1303	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	34,44	2765,82 370,04	168,7 68,82	95255 12744	5810 2370	76701	14207 8757	118219
	7.1		Нет наименования ресурса		0,6337							
	7.2		Нет наименования ресурса		1,0263							
	7.3		Нет наименования ресурса		0,4271							
8	8	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные,бетон В7,5. Устройство**	м3	4	27707,07 7384,3	1245,38 360,31	110828 29537	4981 1441	76310	28190 11121	150139
	8.1		Нет наименования ресурса		4,08							
9	9	Е11-070111-0112	**Ограды металлические из сварныхпанелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без поколя. Установка**	м оград	114,8	4131,58 2641,77	1229,12 546,44	474305 303275	141103 62731	29927	431888 72495	978688
	9.1		Нет наименования ресурса		1,5842							
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	51,2	972,88 375,88	20,65 3,6	49811 19245	1057 184	29509	18069 5430	73310
	10.1		Нет наименования ресурса		122,88							
11	11	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#Тех. часть 13 п.1.9 Ктр=1,1#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.1	м2	75,20742	172,14 77,55	3,6 0,72	12946 5832	271 54	6843	4062 1361	18369

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11.1		Нет наименования ресурса		0,0135							
12	12	Е11-110101-1303	**Покрытиящебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,94	2765,82	168,7	8132	496	6548	1213	10093
						370,04	68,82	1088	202		748	
	12.1		Нет наименования ресурса		0,0541							
	12.2		Нет наименования ресурса		0,0876							
	12.3		Нет наименования ресурса		0,0365							
13	13	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные,бетон В7,5. Устройство**	м3	1,38	27707,07	1245,38	38236	1718	26327	9726	51799
						7384,3	360,31	10190	497		3837	
	13.1		Нет наименования ресурса		1,4076							
14	14	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	шт	3	44378,5	5668,1	133136	17005	18142	124746	278513
						32663	2575,93	97989	7728		20631	
	14.1		Нет наименования ресурса		0,873							
	14.2		Нет наименования ресурса		0,0048							
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	11,52	972,88	20,65	11208	237	6640	4066	16496
						375,88	3,6	4330	41		1222	
	15.1		Нет наименования ресурса		27,648							
16	16	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#Тех. часть 13 п.1,9 Ктгр=1,1#К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	16,46163	172,14	3,6	2834	59	1498	889	4021
						77,55	0,72	1277	12		298	
	16.1		Нет наименования ресурса		0,003							
17	17	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,49	2765,82	168,7	1355	83	1091	202	1682
						370,04	68,82	181	34		125	
	17.1		Нет наименования ресурса		0,009							
	17.2		Нет наименования ресурса		0,0146							
	17.3		Нет наименования ресурса		0,0061							
18	18	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные,бетон В7,5. Устройство**	м3	0,23	27707,07	1245,38	6373	287	4388	1621	8633
						7384,3	360,31	1698	83		639	
	18.1		Нет наименования ресурса		0,2346							
19	19	Е11-070111-0208	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	15694,71	119,54	15695	120	896	17386	35727
						14679,5	54,64	14680	55		2646	
	19.1		Нет наименования ресурса		0,05							
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	1,92	972,88	20,65	1868	40	1107	678	2750
						375,88	3,6	722	7		204	
	20.1		Нет наименования ресурса		4,608							
21	21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#Тех. часть 13 п.1,9 Ктгр=1,1#К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	2,20698	172,14	3,6	380	8	201	119	539
						77,55	0,72	171	2		40	
	21.1		Нет наименования ресурса		0,0004							
			ИТОГО:					1242377	191015	11718032	3319663	23934217
								561273	81392	2244091	1606678	
			Смета: 07-01-05 Вертикальную планировку. Остаточные работы									
1	1	С341-020102-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	680,5848	150		102088			8167	110255
			ИТОГО:					102088	0	11718032	3319663	24044472
								0	0	2244091	1614845	
			Итого по объекту:									2115808
			Итого по стройке:									19137768
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2271894		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		436008				24508284
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,76 %		391360				24899644
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		452555				25352196,04
			Итого с непредвиденными работами и затратами									0,950000008940712
			Коэффициент договорной стоимости									24 084 586,46
			Итого сметная стоимость с коэффициентом договорной стоимости									2 890 150,38
			НДС			12 %						26 974 736,84
			Итого с НДС									1 348 736,84
			Удержание 5% согласно договора									25 626 000,00
			Итого к оплате									

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ Машырыков Э.К.

Технический надзор: ТОО "Yeren" _____ Хамзаев Н.Н

Авторскии надзор: ТОО "Жастар -Плюс" _____ Тәжіғара А.Қ.

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ Куншигаров Е.Д.