Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140015369

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540006757

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №885 от 08.12.2019г.(дом №2 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
96	**21.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	2 208 181,00	2 208 181,00
				Итого	1	x	2 208 181,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		885	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**1 971 590**							**236 591**	**2 208 181**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №885 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы Исключить/Включить Устройство плитки на балконах	тенге	**1 639 084**
2	2-1-3	Отопление. Включить Фитинги	тенге	**569 097**
	ИТОГО			**2 208 181**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Устройство плитки на балконах

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Лоджии,балконы ,площ. 277,4м2 ВКЛЮЧИТЬ											
1	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**277,4**	**4541,92**	**70,92**	**1259928**	**19672**	**923277**	**306248**	**1691469**
		НР - 94%; СП - 8%			**1142,68**	**31,78**	**316979**	**8816**		**125294**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1259928**	**19672**	**923277**	**306248**	**1691469**
							316979	**8816**	--	**125294**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1259928**				
		Материалы	Тенге				**923276**				
		Всего заработная плата	Тенге					**325795**			
		Накладные расходы	Тенге				**306248**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125294**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1691469**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**302**
		Сметная заработная плата	Тенге					**325795**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1691469**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**302**
		Сметная заработная плата	Тенге					**325795**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1691469**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**316979**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19672**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8816**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**923277**		
		- Накладные расходы	Тенге							**306248**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**125294**	
		Временные здания и сооружения	0,90%					15 223			
		Итого						1 706 692			
		Зимнее удорожание	1,70%					29 014			
		Итого						1 735 706			

Непредвиденные работы и затраты	2%		34 714
ИТОГО			**1 770 420**
в ценах 2019 г (К=1) 54%			956 027
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%			855 032
Итого с К=0.80807272422			**1 463 467**
НДС 12%	12%		175 616
Итого с НДС			**1 639 084**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Технадзор :

Гасанов Р.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костан"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-3 - Отопление, по протоколу ВКЛЮЧИТЬ Фитинги

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
Отопление											
1	2302-0501-0804 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	1297,00	--	7782	--	7782	--	8405
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
2	2302-0502-0203 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	1067,00	--	6402	--	6402	--	6914
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
3	2302-0502-0202 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	322	915,00	--	294630	--	294630	--	318200
		СП - 8%			--	--	--	--		23570	
4	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	161	888,00	--	142968	--	142968	--	154405
		СП - 8%			--	--	--	--		11437	
Отопление ниже отм.0,000											
5	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	904,00	--	7232	--	7232	--	7811
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
6	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	471,00	--	5652	--	5652	--	6104
		СП - 8%			--	--	--	--		452	

7	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	4	363,00 --	--	1452 --	--	1452 --	-- 116	1568
8	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	12	228,00 --	--	2736 --	--	2736 --	-- 219	2955
9	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	14	131,00 --	--	1834 --	--	1834 --	-- 147	1981
10	2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) *СП - 8%*	шт.	16	79,00 --	--	1264 --	--	1264 --	-- 101	1365
11	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт.	4	90,00 --	--	360 --	--	360 --	-- 29	389
12	2302-0902-4903 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	1009,00 --	--	2018 --	--	2018 --	-- 161	2179
13	2302-0902-4902 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-3/4" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	4	521,00 --	--	2084 --	--	2084 --	-- 167	2251
14	2302-0902-4606 РСНБ РК 2015	Тройник сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	6943,00 --	--	13886 --	--	13886 --	-- 1111	14997
		Водопровод ниже отм.0,000									
15	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	627,00 --	--	1254 --	--	1254 --	-- 100	1354
16	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	5	471,00 --	--	2355 --	--	2355 --	-- 188	2543

17	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 1738[illegible]001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	18	182,00 --	--	3276 --	--	3276 --	-- 262	3538
18	2302-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	8	134,00 --	--	1072 --	--	1072 --	-- 86	1158
19	2302-0902-4905 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 2-1 1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	4	2233,00 --	--	8932 --	--	8932 --	-- 715	9647
20	2302-0902-5005 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	1720,00 --	--	3440 --	--	3440 --	-- 275	3715
21	2302-0902-5004 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	1417,00 --	--	2834 --	--	2834 --	-- 227	3061
		Т3,Т4									
22	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	5	471,00 --	--	2355 --	--	2355 --	-- 188	2543
23	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	28	131,00 --	--	3668 --	--	3668 --	-- 293	3961
24	2302-0902-5005 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	1720,00 --	--	3440 --	--	3440 --	-- 275	3715
25	2302-0902-5004 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	1417,00 --	--	2834 --	--	2834 --	-- 227	3061
26	2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	733,00 --	--	1466 --	--	1466 --	-- 117	1583
27	2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) *СП - 8%*	шт.	11	79,00 --	--	869 --	--	869 --	-- 70	939

28	2302-0902-4606 РСНБ РК 2015	**Тройник сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**6943,00** --	-- --	**13886** --	-- --	**13886** 	-- **1111**	**14997**
29	2302-0902-4603 РСНБ РК 2015	**Тройник сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1802,00** --	-- --	**1802** --	-- --	**1802** 	-- **144**	**1946**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**543783**	--	**543783**	--	**587285**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	**43502**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**543783**				
		Сметная прибыль	Тенге				**543783**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**43503**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**587286**				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**				**587286**				**587285**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге								
	- Сметная прибыль		Тенге						**543783**		

Временные здания и сооружения	0,90%		5 286
Итого			592 571
Зимнее удорожание	1,70%		10 074
Итого			602 644
Непредвиденные работы и затраты	2%		12 053
ИТОГО			**614 697**
в ценах 2019 г (К=1) 54%			331 936
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%			296 871
Итого с К=0.80807272422			**508 122**
НДС 12%	12%		60 975
Итого с НДС			**569 097**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Технадзор :

Гасанов Р.