Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №888 от 08.12.2019г.(дом №1 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
11	**30.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	18 352 816,00	18 352 816,00
				Итого	1	x	18 352 816,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / Нурлыгик К.М.
должность *подпись* *расшифровка подпи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименовани **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		888	08.12.2019				

Наименовани е пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затрать			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стро	**18 401 547**								**1 966 373**	**18 352 816**
За отчетный месяц		**16 386 442**							**1 966 373**	**18 352 816**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Нуралин К.М.**

ПОДРЯДЧИК :
Директор _____ **Саидмуратов Э У**

Авторский надзор :
_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :
_____ **Мендекинов Р Р**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т
выполненных работ за апрель 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	м3 грунта	2628,82036		282,74	273,56	743279	719153	874	113260	925061
		НР - 12%, СП - 8%				8,84	50,99	23252	134053		68523	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	108,27864		1543,08	--	167083	--	--	120299	310373
		НР - 12%, СП - 8%				1543,08	--	167083	--		22991	
3	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	4050,908		114,00	--	461804	--		--	498748
		СП - 8%				--	--	--	--		36944	
4	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	872,189		191,40	184,49	166936	160910	--	23023	205156
		НР - 12%, СП - 8%				6,91	29,75	6026	25951		15197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1803340	988770	874	400187	2379808
								351893	203923	--	176282	
		Накладные расходы	Тенге					400187				
		Сметная прибыль	Тенге					176282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2379810				
						Монолитная фундаментная плита ФПм(КС-7)						
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	95		19167,29	1084,07	1820893	102987	1606585	120722	2096944
		НР - 12%, СП - 8%				1171,80	224,63	111321	21340		155329	

13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,34	226007,00	--	980870	--	980870	--	1059340
		СП - 8%			--	--	--	--		78470	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	21,7	243838,00	--	5291285	--	5291285	--	5714587
		СП - 8%			--	--	--	--		423303	
				Блоки стен подвала(КС-16)							
19	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	37,32806	25273,00	--	943392	--	943392	--	1018863
		СП - 8%			--	--	--	--		75471	
20	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,5751	23705,00	--	653668	--	653668	--	705961
		СП - 8%			--	--	--	--		52293	
21	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	159,7967	22575,00	--	3607411	--	3607411	--	3896003
		СП - 8%			--	--	--	--		288593	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,156	221704,00	--	699698	--	699698	--	755674
		СП - 8%			--	--	--	--		55976	
				Гидроизоляция(КС-10,п.5)							
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0524	226007,00	--	11843	--	11843	--	12790
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0819	226007,00	--	18510	--	18510	--	19991
		СП - 8%			--	--	--	--		1481	
	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемойп оверхности	916,8	651,32	45,51	597132	41720	231264	308977	978598
		ПР - 9,4%; СП - 8%			353,56	4,96	324148	4551		72489	
	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизолчция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемойп оверхности	916,8	242,42	23,49	222253	21531	91339	105209	353659
		ПР - 9,4%; СП - 8%			119,31	2,77	109383	2541		26197	
29	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,07669	12691,00	--	26355	--	26355	--	28464
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14873310	166238	14162220	534908	16640875
							544852	28432	--	1232657	
		Накладные расходы	Тенге				534907				

	Сметная прибыль	Тенге				**1232658**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16640875**				

Итого прямые затраты ,тенге			16676650	
Накладные расходы , тенге			935095	
Сметная прибыль (8 %), тенге			1408939	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**19 020 684**	19020683
Оборудование			0	
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	171 186	
Итого			19 191 870	
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%	326 262	
Итого			19 518 132	
Непредвиденные работы и затраты	2%		390 363	
ИТОГО			**19 908 495**	
в ценах 2019 г (К=1) 54%			10 750 587	
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%			9 614 896	
Итого			20 365 483	
Итого с К=0,80461835764			16 386 442	
НДС 12%	12%	12%	1 966 373	
Итого с НДС			**18 352 815**	

Заказчик:

Нуралин К.М.

Подрядчик:

Саидмуратов Э У

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Мендекинов Р Р

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"

Наименование строительства: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале в микрорайона "Кунай", г.Костанай»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за Декабрь месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№885	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале в микрорайона "Кунай", г.Костанай»	48 734,56	43 513							5 222	48 734,56

Заказчик :

Руководитель _____ **Нуралин К.М.**

Подрядчик :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т
выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

на Вынос в натуру.

1	СЦИ РК 8.03-04-2016 табл.62 № п.1	**Вынос в натуру .**	км хода	0,168	45611,00	--	7663	--	--	--	7663
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7663				7663
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7663				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7663				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы.

		Блоки стен подвала(КС-16)									
17	2104-1201-9903РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,6122	25273,00	--	40744	--	40744	--	44003
					--	--	--	--		3260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				40744		40744		44003
										3260	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40744				
		Накладные расходы	Тенге				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3260				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				44003				

Итого прямые затраты ,тенге		**48 407**
Накладные расходы , тенге		0
Сметная прибыль (8 %), тенге		3260
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**51 666**
Временные здания и сооружения	0,90%	465
Итого		52 131
Зимнее удорожание	1,700%	886
Итого		53 018
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 060
ИТОГО		**54 078**
в ценах 2019 г (К=1)		54 078
Итого с К=0,80461835764		43 512
НДС 12%	12%	5 221
Итого с НДС		**48 734,56**

Заказчик:

_____ **Нуралин К.М.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Технадзор :

_____