Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №878 от 08.12.2019г.(дом №1 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
98	**21.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	1 464 633,00	1 464 633,00
				Итого	1	x	1 464 633,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85 -ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		878	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**1 307 708**							**156 925**	**1 464 633**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ Будикенов М

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №878 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ сметы	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Керамическая плитка лоджии,балконы.	тенге	**771 263**
2	2-1-3	Отопление ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Краны приварные	тенге	**125 757**
3	2-1-3	Отопление ВКЛЮЧИТЬ Фитинги	тенге	**567 613**
				1 464 633

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы , ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (Керамическая плитка лоджии,балконы)

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Лоджии,балконы ,площ. 277,4м2 ИСКЛЮЧИТЬ									
142	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	277,4	-1286,67	-89,28	-356923	-24765	-157906	-166757	-565575
		НР - 94%; СП - 8%			-628,16	-11,35	-174252	-3150		-41894	
143	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м2	277,4	-732,13	-43,92	-203094	-12184	-85773	-100517	-327900
		НР - 94%; СП - 8%			-379,01	-6,47	-105137	-1796		-24289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-560017	-36949	-243679	-267274	-893475
							-279389	-4946	--	-66183	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-560017				
		Материалы	Тенге				-243680				
		Всего заработная плата	Тенге					-284335			
		Накладные расходы	Тенге				-267274				
		Сметная прибыль	Тенге				-66183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-893475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-189
		Сметная заработная плата	Тенге					-284335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-893475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-189
		Сметная заработная плата	Тенге					-284335			
		РАЗДЕЛ 2.Лоджии,балконы ,площ. 277,4м2 ВКЛЮЧИТЬ									
1	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	277,4	4541,92	70,92	1259928	19672	923277	306248	1691469
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	316979	8816		125294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1259928	19672	923277	306248	1691469
							316979	8816	--	125294	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1259928				
		Материалы	Тенге				923276				
		Всего заработная плата	Тенге					325795			

	Накладные расходы	Тенге				**306248**				
	Сметная прибыль	Тенге				**125294**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1691469**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**302**
	Сметная заработная плата	Тенге					**325795**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1691469**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**302**
	Сметная заработная плата	Тенге					**325795**			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**797994**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**37590**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-17276**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3870**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**679598**		
	- Накладные расходы	Тенге							**38974**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**59111**	

Временные здания и сооружения	0,90%	7 182
Итого		805 176
Зимнее удорожание	1,70%	13 688
Итого		818 864
Непредвиденные работы и затраты	2%	16 377
ИТОГО		**835 241**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		451 030
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		403 383
Итого с К=0.80596551981		**688 628**
НДС 12%	12%	82 635
Итого с НДС		**771 263**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ Будиненов М

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костан

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-3 - Отопление, по протоколу ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Приварные краны

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
7	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	-1814,00	--	-12698	--	-12698	--	-13714
		СП - 8%			--	--	--	--		-1016	
8	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	-2188,00	--	-2188	--	-2188	--	-2363
		СП - 8%			--	--	--	--		-175	
9	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	-1246,00	--	-2492	--	-2492	--	-2691
		СП - 8%			--	--	--	--		-199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-17378	--	-17378	--	-18768
							--	--	--	-1390	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-17378				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-17378				
		Сметная прибыль	Тенге				-1390				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-18768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-18768				
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
1	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	11210,00	--	78470	--	78470	--	84748
		СП - 8%			--	--	--	--		6278	
2	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	18283,00	--	18283	--	18283	--	19746
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
3	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	20551,00	--	41102	--	41102	--	44390

	СП - 8%			--	--	--	--		3288	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**137855**	--	**137855**	--	**148884**
						--	--	--	**11029**	
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				**137855**				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**137855**				
	Сметная прибыль	Тенге				**11028**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**148883**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**148883**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**130116**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**120477**		
	- Сметная прибыль	Тенге							**9639**	

Временные здания и сооружения	0,90%	1 171
Итого		131 287
Зимнее удорожание	1,70%	2 232
Итого		133 519
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 670
ИТОГО		**136 189**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		73 542
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		65 773
Итого с К=0.80596551981		**112 283**
НДС 12%	12%	13 474
Итого с НДС		**125 757**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ Будикенов М

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-3 - Отопление, по протоколу ВКЛЮЧИТЬ Фитинги

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		Отопление									
1	2302-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	6	1297,00	--	7782	--	7782	--	8405
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
2	2302-0502-0203 РСНБ РК 2015	**Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	6	1067,00	--	6402	--	6402	--	6914
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
3	2302-0502-0202 РСНБ РК 2015	**Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	322	915,00	--	294630	--	294630	--	318200
		СП - 8%			--	--	--	--		23570	
4	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	161	888,00	--	142968	--	142968	--	154405
		СП - 8%			--	--	--	--		11437	
		Отопление ниже отм.0,000									
5	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	904,00	--	7232	--	7232	--	7811
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
6	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	471,00	--	5652	--	5652	--	6104
		СП - 8%			--	--	--	--		452	

7	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 173[illegible]001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	363,00	--	1452	--	1452	--	1568
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
8	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	228,00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
9	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	14	131,00	--	1834	--	1834	--	1981
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
10	2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	16	79,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
11	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	4	90,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
12	2302-0902-4903 РСНБ РК 2015	**Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	шт.	2	1009,00	--	2018	--	2018	--	2179
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
13	2302-0902-4902 РСНБ РК 2015	**Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-3/4" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	4	521,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
14	2302-0902-4606 РСНБ РК 2015	**Тройник сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti**	шт.	2	6943,00	--	13886	--	13886	--	14997
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
		Водопровод ниже отм.0,000									
15	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	627,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
16	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	5	471,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	

17	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 173[illegible]001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	182,00	--	3276	--	3276	--	3538
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
18	2302-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	134,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
19	2302-0902-4905 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 2-1 1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	4	2233,00	--	8932	--	8932	--	9647
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
20	2302-0902-5005 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	2	1720,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
21	2302-0902-5004 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2	1417,00	--	2834	--	2834	--	3061
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		Т3,Т4									
22	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	471,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
23	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28	131,00	--	3668	--	3668	--	3961
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
24	2302-0902-5005 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	2	1720,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
25	2302-0902-5004 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2	1417,00	--	2834	--	2834	--	3061
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
26	2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	2	733,00	--	1466	--	1466	--	1583
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
27	2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	11	79,00	--	869	--	869	--	939
		СП - 8%			--	--	--	--		70	

28	2302-0902-4606 РСНБ РК 2015	**Тройник сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti**	**шт.**	**2**	**6943,00**	--	**13886**	--	**13886**	--	**14997**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1111**	
29	2302-0902-4603 РСНБ РК 2015	**Тройник сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	**шт.**	**1**	**1802,00**	--	**1802**	--	**1802**	--	**1946**
		СП - 8%			--	--	--	--		**144**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**543783**	--	**543783**	--	**587285**
							--	--	--	**43502**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**543783**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**543783**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43503**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**587286**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**587286**				**587285**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							**543783**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**43502**	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Временные здания и сооружения	0,90%	5 286
Итого		592 571
Зимнее удорожание	1,70%	10 074
Итого		602 644
Непредвиденные работы и затраты	2%	12 053
ИТОГО		**614 697**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		331 936
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		296 871
Итого с К=0.80596551981		**506 797**
НДС 12%	12%	60 816
Итого с НДС		**567 613**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ Будикенов М