Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		188/06/21	17.06.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**58 608 160,45**	**52 328 714,69**							**6 279 445,76**	**58 608 160,45**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Инженер _____ Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор
ТОО "Проект Альянс"
Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ Акт №1

за **июль 2021 год** на **01-01-01 Демонтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Благоустройство										
1	1	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные, толщиной 10 см. Разборка**	м3 конструкции	142,91	3096,01	1291,81	442450	184612	0	367591	874844	
						1804,2	577,45	257838	82524		64803		
2	2	Е11-270302-0105	**Покрытия и основания из брусчатки, толщиной 10 см. Разборка**	м3 конструкции	13,8	1259,92	752,05	17387	10378	0	10915	30566	
						507,87	224,47	7009	3098		2264		
3	3	Е11-270302-0201	**Камни бортовые. Разборка**	м	192	832,2	0	159781	0	0	172564	358933	
						832,2	0	159781	0		26588		
4	4	Е11-270201-0401 #К=0,8#К=0,8	**Демонтаж водоотводных лотков**	м	55	3026,77	1549,14	166472	85202	0	125125	314917	
						1477,63	628,85	81270	34587		23320		
	4.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		2660							
	4.2	2102-0499-9901	Растворы	м3									
	4.3	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3									
5	5	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную 50%. Погрузка**	т	194,734	656		127746				137965	
6	6	С341-310104-0501	**Мусор строительный механизированная 50%. Погрузка**	т	194,734	102		19863			10220	21452	
7	7	С341-020102-1025	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	389,468	505		196681			1589	212416	
			Итого по разделу: 1. Благоустройство								15735	1951093	
			Раздел: 2. Здания и сооружения										
8	8	Е11-460401-0103	**Железобетонные конструкции бункера, толщиной стен, перекрытий, днища до 300мм. Разборка**	м3	211,08	37117,71	17310,57	7834806	3653915	396497	4640314	13473130	
						17928,72	8242,32	3784394	1739789		998010		
	8.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	54,8808	5717				313753,53			Казахстан 100%
	8.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	422,16	196				82743,36			Казахстан 100%
9	9	Е11-460401-0103	**Железобетонные конструкции бункера, толщиной стен, перекрытий, днища до 300мм. Разборка**	м3	214,8	37117,71	17310,57	7972884	3718310	403485	4722093	13710575	
						17928,72	8242,32	3851089	1770450		1015598		
	9.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	55,848	5717				319283,02			Казахстан 100%
	9.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	429,6	196				84201,6			Казахстан 100%
10	10	Е11-460601-0901	**Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения**	м3 строительного объема, включая подвал	218,8	2067,34	1664,72	452334	364241	0	142314	642219	
						402,62	371,7	88093	81328		47572		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 50%. Погрузка	т	570,64	656		374340				404287	
12	12	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 50%. Погрузка	т	570,64	102		58205			29947	62862	
13	13	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1141,28	505		576346			4656	622454	
			Итого по разделу: 2. Здания и сооружения								46108	28915527	
			ИТОГО:					18399295	8016660	799982	10180916	30866620	
			В том числе :					8229474	3711776		2286410		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,44 %		444479				31311099	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		422700				31733799	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		634676				32368475	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года (15%), к = 1									32368475	
			НДС			12 %		3884217,00				36252692,00	
			Итого с НДС									32627422,80	
			Итого к оплате с тендерной скидкой										

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Е.Е.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2021 год** на **02-01-01 Конструкции железобетонные. Земляные работы (раздел КЖ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	3610	116,63	110,64	421050	399419	0	84631	546135	
						5,99	26,57	21631	95912		40454		
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4560	164,73	155,78	751150	710357	708	166230	990771	
						8,79	41,84	40085	190790		73390		
	2.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1824	3883,53				708,36			
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	430	2188,03	0	940854	0	0	677415	1747730	
						2188,03	0	940854	0		129461		
4	4	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	240	509,76	0	122342	0	0	88087	227263	
						509,76	0	122342	0		16834		
5	5	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	8880	440		3907200				4219776	
6	6	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4800	17,97	15,1	86266	72498	373	312576	127079	
						2,79	6,29	13395	30215		31400		
	6.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,096	3883,53				372,82	9413		
7	7	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3800	27,61	27,61	104918	104918	0	31480	147310	
						0	11,51	0	43723		10912		
8	8	Е11-010104-0113 К=9	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100 м	м3 грунта	3800	215,06	215,06	817216	817216	0	245204	1146020	
						0	89,62	0	340561		83600		
9	9	Е11-010201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	2831,682	831,97	743,54	2355883	2105480	113005	565880	3155504	
						48,52	229,03	137398	648547		233741		
	9.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9376	15911,59				110388,58			
10	10	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4260	503,56	501,78	2145172	2137586	477	492640	2848837	
						1,67	158,95	7108	677114		211025		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	17,04	28				477,12			
11	11	С121-010201-0403	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1704	3887,63		6624522		6624522		7154483	
			ИТОГО:					18276573	6347473	6739085	529962	22310908	
			В том числе :					1282813	2026862		2382967		
			Стоимость оборудования, всего								1651368		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,44 %		321277					
			Зимние удорожания									22632185	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		305534					
			Непредвиденные работы и затраты									22937719	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		458754					
												23396473	
			Итого в текущих ценах 2020 года (15%), к = 1										
												23396473	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		2807576,76					
			Итого к оплате с тендерной скидкой									26204049,76	
												23583644,78	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "Дан Строй-Проект"

Эксперт _____ **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №3

за **июль 2021 год** на **02-01-02 Конструкции железобетонные. Блок-1 (раздел КЖ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**		8,6	22440,29	1125,96	192987	9683	171391	12917	222376	
	1.1	2102-0101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,772	17839,39	1385,1	11912	265,42	2283	16472		
2	2	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**		8,6	22440,29	1125,96	192987	9683	156487,13			
	2.1	2102-0101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,772	17839,39	1385,1	11912	265,42	171391	12917	222376	
3	3	**C121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8071488	232658,94		187790		156487,13	16472		
4	4	**C121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,26563	224635,62		508941		187790	15023	202814	
5	5	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**		8,6	22440,29	1125,96	192987	9683	508941	40715	549656	
	5.1	2102-0101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,772	17839,39	1385,1	11912	265,42	171391	12917	222376	
6	6	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**		8,6	22440,29	1125,96	192987	9683	156487,13	16472		
	6.1	2102-0101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,772	17839,39	1385,1	11912	265,42	171391	12917	222376	
7	7	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**		4,4	22440,29	1125,96	98737	4954	156487,13	16472		
	7.1	2102-0101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,488	17839,39	1385,1	6094	265,42	87689	6609	113774	
8	8	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**		11	22440,29	1125,96	246843	12386	80063,18	8428		
	8.1	2102-0101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	11,22	17839,39	1385,1	15236	265,42	219222	16522	284434	
9	9	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**		8,8	22440,29	1125,96	197475	9908	200157,96	21069		
	9.1	2102-0101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,976	17839,39	1385,1	12189	265,42	175377	13217	227547	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты							160126,36	16855		
			ИТОГО:									**2267729**	
								2011734	**65985**	**1864583**	**88016**	**2267729**	
			В том числе :					**81167**	**15556**		**167978**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,44 %**		**32655**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									2300384	
			Зимние удорожания			1,35 %		31055					
			Итого с зимними удорожаниями									2331439	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46629					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2378068	
			Итого в текущих ценах 2020 года (15%), к = 1									2378068	
			НДС			12 %		285368,16					
			Итого с НДС									2663436,16	
			Итого к оплате с тендерной скидкой									2397092,87	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолдасов Д.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**