Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Байганинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, АСАУ БАТЫРА, 10** — **060140002367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 255 от 30.07.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000073	04.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			работа	1	47 900 000,00	47 900 000,00	5 132 142,86
				Итого	1	x	47 900 000,00	5 132 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Имангалиев А.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра , ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ октябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		255	30.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	47 900 000	42 767 857	42 767 857	42 767 857					5 132 143	47 900 000
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		42 767 857	42 767 857	42 767 857					5 132 143	47 900 000
Акт №1		25 346 659	25 346 659	25 346 659					3 041 599	28 388 258
Акт №2		885 525	885 525	885 525					106 263	991 788
Акт №3		16 535 673	16 535 673	16 535 673					1 984 281	18 519 954

Всего к оплате: **47 900 000 (сорок семь миллионов девятьсот тысяч) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГКП" Байганинская районная больница " на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Главный врач Иманбаев А.И. БИН 060140002367

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140003085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Досов Р.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведении ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с.Караулмкелды ул. Асау Батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра , ст-е 10, село Караулмкелды Байганинского района Актюбинской области
(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы
Договор о государственных закупках № 255 от 30.07 2021 года

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4796,25	892,66	34,66	4281421	166238	0	2721587	7563249
						858	17,68	4115182	84798		560241	
2	2	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1146,97	120,22	3,13	137889	3590	0	88215	244192
						117,09	1,6	134299	1835		18088	
3	4	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	268	2252,29	121,44	603614	32546	0	380166	1062482
						2130,85	58,24	571068	15608		78702	
4	5	E12-120104-0507	Потолки. Очистка вручную от набела	м2	5943,21	215,88	0	1283020	0	0	923775	2383339
						215,88	0	1283020	0		176544	
5	6	E12-120104-0501	Стены и откосы. Очистка вручную от набела	м2	14291,86	182,98	0	2615125	0	0	1882890	4857856
						182,98	0	2615125	0		359841	
6	7	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	313,7	836,51	58,59	262413	18380	0	163899	460417
						777,92	28,36	244034	8897		34105	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									16571535
			Раздел: 2. Отделка помещений									
7	39	E11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	800	2717,17	15,27	2173736	12216	1088176	873336	3290838
						1341,68	6,06	1073344	4848		243766	
	7.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	1424	60				85440		
	7.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	824	516				425184		
	7.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	72	836				60192		
	7.4	222-520-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2290,72	146				334445,12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	43	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		2500	1219,39	20,66	3048475	51650	413075	1872612	5314774
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1033,5	6,84	2583750	17100		393687	
	8.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	8537,5	40				341500		
9	45	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		400	3699,04	37,8	1479616	15120	818284	470563	2106193
			м2 поверхности облицовки			1615,53	18,37	646212	7348		156014	
	9.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	400	1781				712400		
			Итого по разделу: 2. Отделка помещений									**10711805**
			ИТОГО:					**15885309**	**299740**	**2319535**	**9377043**	**27 283 340**
								13266034	**140434**		**2020988**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**327 400**				
			Итого с временными									**27 610 740**
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**		**552 215**				
			Итого с непредвиденными									**28 162 955**
			Итого по договорной цене			**0,90**						**25 346 659**
			НДС			**12 %**		**3 041 599**				
			Итого с НДС									**28 388 258**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140002085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Косаев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":
_____ **Дзеков Р.Н.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП "Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач _____ **Иманбаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"
_____ **Ерменов Г.К.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с.Карауылкелды ул. Асау Батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Мамтовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра , ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы
Договор о государственных закупках № 255 от 30.07 2021 года

Акт выполненных работ № 2

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Заделка трещин									
1	1	**Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	0,261304	598756,49 / 233084,84	4681,4 / 1886,36	156457 / 60906	1223 / 493	94328	46418 / 16230	219105
	1.1	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,1254	375545				47103,08		
	1.2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1228	264048				32428,5		
			Итого по разделу: 1. Заделка трещин									**219105**
			Раздел: 2. Усиление фундамента									
2	9	**Е12-010101-0203**	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**	м3 грунта	13,82	3697,46 / 3697,15	0,31 / 0,15	51099 / 51095	4 / 2	0	33111 / 6737	90947
3	10	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,83	3954,84 / 156,53	1119,55 / 264,06	7237 / 286	2049 / 483	4902	748 / 639	8624
	3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,2326	2191				4891,63		
	3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1281	82				10,5		
4	11	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,83	24506,77 / 1387,8	1132,94 / 265,97	44847 / 2540	2074 / 487	40234	2479 / 3786	51112
	4.1	212-101-1903	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,8666	19856				37063,21		
5	12	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,341	22050,13 / 20728,64	1033,49 / 356,32	7519 / 7068	353 / 122	98	5889 / 1073	14481
	5.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,023	96				98,21		
6	13	**Е11-460101-0501 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты железобетонные. Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3**	м3	9,73115	36820,13 / 9026,82	2563,26 / 1104,53	358302 / 87841	24943 / 10748	245517	74534 / 34627	467463

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	9,9258	20990				208341,98		
7	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,341	275482		93939		93939	7515	101454
			Итого по разделу: 2. Усиление фундамента									734081
			ИТОГО:					719400	30646	479018	163179	953186
								209736	12335		70607	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		11 438				
			Итого с временными									964 624
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		19 292				
			Итого с непредвиденными									983 916
			Итого по договорной цене			0,90						885 525
			НДС			12 %		106 263				
			Итого с НДС									991 788

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 011400070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Бозаев Т.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АЗС САПА":
_____ **Досов Р.Н.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач _____ **Иманбаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"
_____ **Ерменов Г.К.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с Караулмкелды ул. Асау Батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алиханн Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра , ст-е 10, село Караулмкелды Байганинского района Актюбинской области
(наименование , адрес)

Объект : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы
Договор о государственных закупках № 255 от 30.07 2021 года

Акт выполненных работ № 3

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	E12-150102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж		1	8611,2	0	8611	0	0	5580	15326
				шт.		8611,2	0	8611	0		1135	
2	2	E12-150102-1604	Узлы управления. Демонтаж		1	14354,6	0	14355	0	0	9302	25550
				шт.		14354,6	0	14355	0		1893	
3	3	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		2629	464,18	0	1220329	0	0	790773	2171990
				м трубопровода		464,18	0	1220329	0		160888	
4	4	E12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		433	671,72	0	290855	0	0	188474	517675
				м трубопровода		671,72	0	290855	0		38346	
5	5	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Демонтаж		265	78,16	0	20714	0	0	18269	42102
				шт.		78,16	0	20714	0		3119	
6	6	E11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Демонтаж		365	119,24	0,25	43523	91	0	38346	88419
				шт.		118,99	0,12	43432	44		6550	
	6.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		568						
	6.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг		483						
7	7	E12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		265	1205,62	53,92	319489	14289	0	202494	563742
				шт.		1151,7	27,51	305200	7290		41759	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									3424804

			Раздел: 2. Монтаж									
8	**8**	**Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**132,5**	**1280,84**	**13,35**	**169711**	**1769**	**1574**	**146753**	**341781**
				м трубопровода		**1255,61**	**0,14**	**166368**	**19**		**25317**	
	8.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	129,85	7				908,95		
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,795	836				664,62		
9	**9**	**С1241-205-2301**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**131,175**	**163**		**21382**		**21382**	**1711**	**23093**
10	**10**	**Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**784**	**1365,58**	**15,82**	**1070615**	**12403**	**8608**	**925875**	**2156209**
						1338,78	**0,18**	**1049604**	**141**		**159719**	
	10.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25	шт	598,976	10				5989,76		
	10.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,136	836				2621,7		
11	**11**	**С1241-205-2302**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**776,16**	**278**		**215772**		**215772**	**17262**	**233034**
12	**12**	**Е11-160501-0803**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,**	**м трубопровода**	**398**	**1470,42**	**18,37**	**585227**	**7311**	**4267**	**506061**	**1178591**
						1441,33	**0,29**	**573649**	**115**		**87303**	
	12.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	244,77	12				2937,24		
	12.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,592	836				1330,91		
13	**13**	**С1241-205-2303**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**394,02**	**424**		**167064**		**167064**	**13365**	**180429**
14	**14**	**Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**61,5**	**1617,96**	**21,57**	**99505**	**1326**	**1038**	**85701**	**200022**
						1579,52	**0,43**	**97140**	**26**		**14816**	
	14.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт	31,5495	28				883,39		
15	**15**	**С1241-205-2304**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	**м**	**60,885**	**669**		**40732**		**40732**	**3259**	**43991**
16	**16**	**Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**38**	**1727,35**	**24,22**	**65639**	**920**	**839**	**56363**	**131762**
						1681,04	**0,64**	**63880**	**24**		**9760**	
	16.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт	16,91	44				744,04		
17	**17**	**С1241-205-2305**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм**	**м**	**37,62**	**1088**		**40931**		**40931**	**3274**	**44205**
18	**18**	**Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**167**	**2358,83**	**570,73**	**393925**	**95312**	**4208**	**284834**	**733060**
						1762,9	**170,88**	**294404**	**28537**		**54301**	
	18.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,2024	1230				1478,95		
	18.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,7989	279				2175,89		
19	**19**	**С1241-205-2306**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм**		**157,982**	**1726**		**272677**		**272677**		**294491**

	10,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,136	836				2621,7		
11	11	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7.4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	776,16	278		215772		215772	17262	233034
12	12	Е11-180201-0403	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,	м	398	1470,42	18,37	585227	7311	4267	506061 21814	1178591
20	20	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	152	47		7144		7144	572	7716
21	21	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	79	68		5372		5372	430	5802
22	22	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	2	98		196		196	16	212
23	23	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	224	31		6944		6944	556	7500
24	24	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	122	49		5978		5978	478	6456
25	25	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	14	106		1484		1484	119	1603
26	26	С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	12	181		2172		2172	174	2346
27	27	С1241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	16	348		5568		5568	445	6013
28	28	С1241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	11	194		2134		2134	171	2305
29	29	С1241-209-2014	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	19	194		3686		3686	295	3981
30	30	С1241-209-2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	2	194		388		388	31	419
31	31	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	164,16	1214,29 749,63	17,46 6,14	199338 123060	2866 1008	73412	109428 24701	333467
	31,1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	426,816	172				73412,35		
32	32	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	912	2222		2026464		2026464	162117	2188581
33	33	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	132,5	213,95 195,41	0 0	28349 25892	0 0	2457	22837 4095	55281
34	34	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	132,5	278		36835		36835	2947	39782
35	35	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	132,5	307,37 297,48	0,62 0,29	40727 39416	82 38	1228	34799 6042	81568
	35,1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6625	568				376,3		
	35,2	236-202-1018	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,325	483				639,98		

	10.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,136	836				2621,7		
11	11	С1241-205-2302	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7.4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	776,16	278		215772		215772	17262	233034
12	12	Е11-160601-0803	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,**		398	1470,42	18,37	585227	7311	4267	506061	1178591
36	36	С1245-405-2401	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Living E co RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой М 30марки х 1,5**	шт.	132,5	18326		2428195		2428195	194256	2622451
37	37	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	132,5	2354,72 1981,56	98,99 14,67	312000 262557	13116 1944	36328	233289 43623	588912
	37.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0186	206112				3823,38		
	37.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,265	31711				8403,42		
	37.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,1458	165361				24101,37		
38	38	С1242-207-4102	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	132,5	1492		197690		197690	15815	213505
39	39	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	21,5	2354,72 1981,56	98,99 14,67	50626 42604	2128 315	5895	37855 7078	95559
	39.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	206112				620,4		
	39.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,043	31711				1363,57		
	39.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0237	165361				3910,79		
40	40	С1242-202-0303	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	5,5	5653		31092		31092	2487	33579
41	41	С1242-202-0301	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	16	5192		83072		83072	6646	89718
42	42	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	10,5	2385,81 1981,56	130,08 29,34	25051 20806	1366 308	2879	18623 3494	47168
	42.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	206112				302,98		
	42.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,021	31711				665,93		
	42.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0116	165361				1909,92		
43	43	С1242-202-0304	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	9,5	5884		55898		55898	4472	60370
44	44	С1242-202-0305	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	1	7620		7620		7620	610	8230
45	45	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	5,5	661,2 588,45	2,47 0,65	3637 3236	14 4	387	2858 520	7015

	10.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,136	836				2621,7		
11	11	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7.4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3.5 мм	м	776,16	278		215772		215772	17262	233034
12	12	[illegible]	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, [illegible]		398	1470,42	18,37	585227	7311	4267	506061	1178591
	45.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,495	537				265,81		
	45.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,11	483				53,13		
46	46	С1245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	5,5	22642		124531		124531	9962	134493
47	47	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10,5	775,59 662,28	2,47 0,65	8144 6954	26 7	1164	6139 1143	15426
	47.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,47	537				789,39		
	47.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,315	483				152,15		
48	48	С1245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	9,5	27822		264309		264309	21145	285454
49	49	С1245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40	шт.	1	36946		36946		36946	2956	39902
50	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1448,5	469,59 321,56	77,72 36,68	680201 465780	112577 53131	101844	354935 82811	1117947
	50.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	20,7136	4580				94868,06		
51	51	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	784	366		286944		286944	22956	309900
52	52	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	398	437		173926		173926	13914	187840
53	53	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	61,5	482		29643		29643	2371	32014
54	54	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	38	687		26106		26106	2088	28194
55	55	С1234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	167	848		141616		141616	11329	152945
			Итого по разделу: 2. Монтаж									**14374322**
			ИТОГО:					**12401082** **5138846**	**265596** **92951**	**6996639**	**4079588** **1318456**	**17 799 126**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**213 590**				
			Итого с временными									**18 012 716**

	10.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,136	836				2621,7		
11	11	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7.4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	776,16	278		215772		215772		233034
											17262	
12	12	ЕТ1-100501-0003	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,		398	1470,42	18,37	585227	7311	4267	506061	1178591
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**		**360 254**				
			Итого с непредвиденными									**18 372 970**
			Итого по договорной цене			**0,90**						**16 535 673**
			НДС			**12 %**		**1 984 281**				
			Итого с НДС									**18 519 954**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кожаев З.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АК САПА"
Ибраев К.А.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный врач Иманбаев А.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"
Ерменов Г.К.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)