Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-06-16 № 2020/61 қосымша келісім

Астана қ. №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Узаков Марсель Алмазұлы тұлғасындағы "Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Айтхожин Мерей Муратбекович тұлғасындағы "SAM Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-06-16 № 2020/61 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 2.2-тармағы баяндалсын: аумақтық қазынашылық органында шарт 012 жылу энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту бойынша тіркелуге тиіс-2020 жылға 1 239 155.00 (бір миллион екі жүз отыз тоғыз мың жүз елу бес теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 012 бюджеттік бағдарлама бойынша жылу-энергетикалық жүйені дамыту, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2021 жылға 0,0 (нөл теңге нөл тиын); 012 бюджеттік бағдарлама бойынша жылу-энергетикалық жүйені дамыту, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа нысандар мен қолда бар нысандарды қайта жаңарту-2022 жылға 0.00 (нөл теңге нөл тиын), оның ішінде ҚҚС. 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту - 2023 жылға 11 697 875.74 (он бір миллион алты жүз тоқсан жеті мың сегіз жүз жетпіс бес теңге жетпіс төрт тиын) оның ішінде ҚҚС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11
БСН 130740015861
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87172556944
Басшы Узаков Марсель Алмазұлы

Өнім беруші:
"SAM Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, КЕНЕСАРЫ, 25, кабинет 203, 2 этаж
БСН/ЖСН 180440029770
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ606018871000014531
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87716665550
Директор Айтхожин Мерей Муратбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4285415-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Астана қаласында жаңа БҚС, ТҚС салу (Қорғалжын тас жолы бойындағы перспективалық құрылыс ауданында 10 кВ БҚС салу)" объектісінің құрылыс барысына техникалық бақылау бойынша қызметтер						
34506733-КСП1	"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Астана қаласында жаңа БҚС, ТҚС салу (Қорғалжын тас жолы бойындағы перспективалық құрылыс ауданында 10 кВ БҚС салу)" объектісінің құрылыс барысына техникалық бақылау бойынша қызметтер	Бір қызмет	1	12 937 030.74	31.12.2023 ж.	31.12.2023 ж.	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34506733-КСП1	"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Астана қаласында жаңа БҚС, ТҚС салу (Қорғалжын тас жолы бойындағы перспективалық құрылыс ауданында 10 кВ БҚС салу)" объектісінің құрылыс барысына техникалық бақылау бойынша қызметтер	Бір қызмет	1	12 937 030.74	31.12.2023 ж.	31.12.2023 ж.	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	11 697 875.74
34506733-КСП1	"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Астана қаласында жаңа БҚС, ТҚС салу (Қорғалжын тас жолы бойындағы перспективалық құрылыс ауданында 10 кВ БҚС салу)" объектісінің құрылыс барысына техникалық бақылау бойынша қызметтер	Бір қызмет	1	12 937 030.74	31.12.2023 ж.	31.12.2023 ж.	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	1 239 155.00
34506733-КСП1	"Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Астана қаласында жаңа БҚС, ТҚС салу (Қорғалжын тас жолы бойындағы перспективалық құрылыс ауданында 10 кВ БҚС салу)" объектісінің құрылыс барысына техникалық бақылау бойынша қызметтер	Бір қызмет	1	12 937 030.74	31.12.2023 ж.	31.12.2023 ж.	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 2020/61 от 2020-06-16

г.Астана №5

Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Узаков Марсель Алмазұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "SAM Project", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Айтхожин Мерей Муратбекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 2020/61 от 2020-06-16 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 2.2 Договора изложить: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 1 239 155.00 (один миллион двести тридцать девять тысяч сто пятьдесят пять тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0,0 (ноль тенге ноль тиын); по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС. по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 11 697 875.74 (одиннадцать миллионов шестьсот девяносто семь тысячи восемьсот семьдесят пять тенге семьдесят четыре тиын) в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ22070102KSN6201000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87172556944 Руководитель Узаков Марсель Алмазұлы	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SAM Project" г.Астана, КЕНЕСАРЫ, 25, кабинет 203, 2 этаж БИН/ИИН/ИНН/УНП 180440029770 БИК HSBKKZKX ИИК KZ606018871000014531 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87716665550 Директор Айтхожин Мерей Муратбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4285415-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта "Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы)"						
34506733-КСП1	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта "Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы)"	Одна услуга	1	12 937 030.74	30.12.2023 г.	30.12.2023 г.	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	0.00
34506733-КСП1	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта "Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы)"	Одна услуга	1	12 937 030.74	30.12.2023 г.	30.12.2023 г.	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	11 697 875.74

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

34506733-КСП1	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта "Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы)"	Одна услуга	1	12 937 030.74	30.12.2023 г.	30.12.2023 г.	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	1 239 155.00
34506733-КСП1	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта "Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы)"	Одна услуга	1	12 937 030.74	30.12.2023 г.	30.12.2023 г.	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.