Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-06 № 785 қосымша келісім

Қостанай облысы №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Иманбеков Дастан Рустемович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Кожагулов Ерик Кусаинович тұлғасындағы "СейсмоСтройЗащита" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-06 № 785 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 2,2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "аумақтық қазынашылық органында шарт тіркелуге жатады 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы бойынша, 034 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен ішкі қарыздар қаражатынан кредиттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2019 жылға 3 178 399.84 (үш миллион жүз жетпіс сегіз мың үш жүз тоқсан тоғыз теңге сексен төрт тиын) оның ішінде ҚҚС; 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы бойынша 034 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен ішкі қарыздар қаражатынан кредиттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2020 жылға 2 537 791.00 (екі миллион бес жүз отыз жеті мың жеті жүз тоқсан бір теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы бойынша, 028 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2022 жылға 6 123 124.00 (алты миллион жүз жиырма үш мың жүз жиырма төрт теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС саны; 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы бойынша, 028 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2023 жылға 2 103 423.93 (екі миллион жүз үш мың төрт жүз жиырма үш теңге тоқсан үш тиын) оның ішінде ҚҚС саны.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай,
Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшы Иманбеков Дастан Рустемович

Өнім беруші:
"СейсмоСтройЗащита" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ауэзовский район,
Садоводческое товарищество Восход, 26А
БСН/ЖСН 060640001000
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ928560000003080221
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 3384234
Директор Кожагулов Ерик Кусаинович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3635755-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» без наружных инженерных сетей и благоустройства						
27568417-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	13 942 738.77	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ш/а (1)	0	3 178 399.84

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27568417-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	13 942 738.77	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ш/а (1)	0	2 537 791.00
27568417-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	13 942 738.77	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ш/а (1)	0	0.00
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27568417-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	13 942 738.77	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ш/а (1)	0	6 123 124.00
27568417-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	13 942 738.77	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ш/а (1)	0	2 103 423.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 785 от 2019-11-06

Костанайская область №6

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Иманбеков Дастан Рустемович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройЗащита", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кожагулов Ерик Кусаинович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 785 от 2019-11-06 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 3 178 399.84 (три миллиона сто семьдесят восемь тысяч триста девяносто девять тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 2 537 791.00 (два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч семьсот девяносто один тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 6 123 124.00 (шесть миллионов сто двадцать три тысячи сто двадцать четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 2 103 423.93 (два миллиона сто три тысячи четыреста двадцать три тенге девяносто три тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Иманбеков Дастан Рустемович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройЗащита"
г.Алматы, Ауэзовский район, Садоводческое товарищество Восход, 26А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060640001000
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ928560000003080221
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 3384234
Директор Кожагулов Ерик Кусаинович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3635755-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» без наружных инженерных сетей и благоустройства						
27568417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства	Одна услуга	1	13 942 738.77	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Аэропорт (1)	0	3 178 399.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27568417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства	Одна услуга	1	13 942 738.77	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Аэропорт (1)	0	2 537 791.00
27568417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства	Одна услуга	1	13 942 738.77	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Аэропорт (1)	0	0.00
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27568417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства	Одна услуга	1	13 942 738.77	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Аэропорт (1)	0	6 123 124.00
27568417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства	Одна услуга	1	13 942 738.77	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Аэропорт (1)	0	2 103 423.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.