ЗАКАЗЧИК: Кызылординский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", 120014, г. Кызылорда, ул.Желтоксан, 18, БИН 130941000896
код KS02525, ИИК KZ46070KK1KS02525004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК".

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Казахавтодор", г.Нур-Султан, Жаханша Досмухамедулы, 50
БИК HSBKKZKX, ИИК KZ266017111000000099, БИН 001140000590, АО "Народный Банк Казахстана"

Акт № 11 за ноябрь месяц 2022 года.

Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения по Кызылординской области с 21 октября по 20 ноября 2022 г., согласно дополнительного соглашения №090140000306/220086/01 от 31.01.2022 года, дополнительного соглашения №090140000306/220086/02 от 06.04.2022, дополнительного соглашения №090140000306/220086/04 от 13.06.2022 года, дополнительного соглашения №090140000306/220086/06 от 19.10.2022 года к договору о закупках работ, не связанных со строительством №090140000306/220086/00 от 21.01.2022 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения с 21 октября по 20 ноября 2022 года по Кызылординской области, в т.ч. НДС 12%.	тенге	1 400 000 000,00	1 046 049 551,04	231 122 901,90	927 605 151,04	118 444 400,00	23 688 880,00	0	94 755 520,00
без НДС	тенге	1 250 000 000,00	933 972 813,43	206 359 733,84	828 218 884,86	105 753 928,57	21 150 785,71	0	84 603 142,86
НДС	тенге	150 000 000,00	112 076 737,61	24 763 168,06	99 386 266,18	12 690 471,43	2 538 094,29	0	10 152 377,14

ЗАКАЗЧИК:

И.о.директора Кызылординского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Ш.Мырзабай

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор КОФ ТОО "Казахавтодор"

Н. А. Абызбаев

Заказчик: Кызылординский ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Кызылординский ОФ ТОО "Казахавтодор"

Наименование строительства и его адрес: Содержание дорог республиканского значения на 2022 год по Кызылординской области

СПРАВКА № 13 от 21.11.2022 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
16		16		090140000306/220086/00 090140000306/220086/01 090140000306/220086/02 090140000306/220086/04 090140000306/220086/06	21.01.2022 г 31.01.2022 г 06.04.2022 г 13.06.2022 г 19.10.2022 г	РБ	0 91	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всего по стройке	1 046 049 551,04									
В том числе в текущем месяце	118 444 400,00	53 511 706,25							64 932 693,75	118 444 400,00
Выплата аванса	231 122 901,90									
Удержание аванса	182 135 445,00									23 688 880,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*	246 088,62									
Итого к оплате:	1 094 962 087,32									94 755 520,00

Заказчик:

И.о.директора Кызылординского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Ш.Мырзабай

М.П.

Подрядчик:

Директор Кызылординского областного филиала ТОО "Казахавтодор"

Н. А. Абызбаев

М.П.