Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-08-10 № 040740002533/220115/00 қосымша келісім

Алматы қ. №040740002533/220115/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алин Санджар Мендыбаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Генеральный директор Шамиев Кудрәт Игнатұлы тұлғасындағы "Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан және 2022-08-10 № 040740002533/220115/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Согласно Постановления Правительства РК №921 от 17.11.2022 г. «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2022 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2021 года № 872 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы» уменьшить сумму договора 2022 года на по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 1 320 900 000,00 (один миллиард триста двадцать миллионов девятьсот тысяч) тенге,00 тиын, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета на сумму 4 790 332,55 (четыре миллиона семьсот девяносто тысяч триста тридцать два) тенге, 55 тиын, перенести на 2023 год, в связи с этим:
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрациипо бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 566 100 000.00 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов сто тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 2 052 999.66 (два миллиона пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) тенге, 66 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 3 000 000 000.00 (три милиарда тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

имеющихся объектов - на 2023 год 16 235 884 446.26 (шестнадцать миллиардов двести тридцать пять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) тенге, 26 тиын, в том числе НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 040740002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ680705025123751001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87057780102
Басшысы Алин Санджар Мендыбаевич

Өнім беруші:
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БСН/ЖСН 050840000334
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ13070G000616N00675
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87017984595
Генеральный директор Шамиев Кудрәт Игнатұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	19 804 037 445.92	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	3 000 000 000.00
	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	19 804 037 445.92	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу						
	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	19 804 037 445.92	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	566 100 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	19 804 037 445.92	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	0.00
007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	19 804 037 445.92	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	2 052 999.66
	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	19 804 037 445.92	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Аумақтық Қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап, 18 ай ішінде (ЖСҚ бойынша)	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	16 235 884 446.26

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 040740002533/220115/00 от 2022-08-10

г.Алматы №040740002533/220115/01

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алин Санджар Мендыбаевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Шамиев Кудрәт Игнатұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан и Договора о государственных закупках работ № 040740002533/220115/00 от 2022-08-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно Постановления Правительства РК №921 от 17.11.2022 г. «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2022 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2021 года № 872 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы» уменьшить сумму договора 2022 года на по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 1 320 900 000,00 (один миллиард триста двадцать миллионов девятьсот тысяч) тенге,00 тиын, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета на сумму 4 790 332,55 (четыре миллиона семьсот девяносто тысяч триста тридцать два) тенге, 55 тиын, перенести на 2023 год, в связи с этим:
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрациипо бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 566 100 000.00 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов сто тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 2 052 999.66 (два миллиона пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) тенге, 66 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 3 000 000

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

000.00 (три милиарда тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 16 235 884 446.26 (шестнадцать миллиардов двести тридцать пять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) тенге, 26 тиын, в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 040740002533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ680705025123751001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87057780102
Руководитель Алин Санджар Мендыбаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"
г.Нур-Султан, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840000334
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ13070G000616N00675
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87017984595
Генеральный директор Шамиев Кудрэт Игнатұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	19 804 037 445.92	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	3 000 000 000.00
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	19 804 037 445.92	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

007-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	19 804 037 445.92	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	566 100 000.00
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	19 804 037 445.92	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	0.00
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	19 804 037 445.92	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	2 052 999.66

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	19 804 037 445.92	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 18 месяцев (согласно ПСД)	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	16 235 884 446.26

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.