Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-05-29 № 108 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сабралин Серик Аубакирович тұлғасындағы «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кондратов Кирилл Александрович тұлғасындағы "Бірлік" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-05-29 № 108 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Сумма договора на 2022 год по программе 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 296 287 681.57 (двести девяносто шесть миллионов двести восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят один тенге 57 тиын) с учетом НДС
2) Сумма договора на 2022 год по программе 003-020-431 «За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 3 164 087.85 (три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи восемьдесят семь тенге 85 тиын) с учетом НДС
3) Сумма договора на 2022 год по программе 003-034-431 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 263 308 542.19 (двести шестьдесят три миллиона триста восемь тысяч пятьсот сорок две тенге 19 тиын) с учетом НДС
4) Сумма договора на 2023 год по программе 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 730 262 844.61 (семьсот тридцать миллионов двести шестьдесят две тысячи восемьсот сорок четыре тенге 61 тиын) с учетом НДС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 050240007370
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ21070103KSN4814000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 7152 50-43-36
Басшысы Сабралин Серик Аубакирович

Өнім беруші:
"Бірлік" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ЖАМБЫЛА, 237
БСН/ЖСН 990340010319
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ38070G000357N00218
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7152-42-52-89
Басшысы Кондратов Кирилл Александрович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4316923-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»						
34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	263 308 542.19

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	0.00
34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	821 812 060.00
34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	1 011 881 231.00
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	296 287 681.57
34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	730 262 844.61
003-020-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»						
34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	3 164 087.85

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавлқ. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 108 от 2020-05-29

Северо-Казахстанская область №14

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сабралин Серик Аубакирович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Единство", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кондратов Кирилл Александрович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 108 от 2020-05-29 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма договора на 2022 год по программе 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 296 287 681.57 (двести девяносто шесть миллионов двести восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят один тенге 57 тиын) с учетом НДС
2) Сумма договора на 2022 год по программе 003-020-431 «За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 3 164 087.85 (три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи восемьдесят семь тенге 85 тиын) с учетом НДС
3) Сумма договора на 2022 год по программе 003-034-431 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 263 308 542.19 (двести шестьдесят три миллиона триста восемь тысяч пятьсот сорок две тенге 19 тиын) с учетом НДС
4) Сумма договора на 2023 год по программе 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 730 262 844.61 (семьсот тридцать миллионов двести шестьдесят две тысячи восемьсот сорок четыре тенге 61 тиын) с учетом НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 050240007370
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7152 50-43-36
Руководитель Сабралин Серик Аубакирович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Единство"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ЖАМБЫЛА, 237
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990340010319
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ38070G000357N00218
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7152-42-52-89
Директор Кондратов Кирилл Александрович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4316923-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»						
34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	263 308 542.19
34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	821 812 060.00
34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	1 011 881 231.00
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»						
34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	296 287 681.57
34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	730 262 844.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

003-020-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»						
34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	3 164 087.85
34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.