Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-09-02 № 27 қосымша келісім

Ақмола облысы №27/7 2022-11-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Молдаханов Бейбитжан Канышевич тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Шварцкоп Александр Викторович тұлғасындағы Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-ст.", екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-09-02 № 27 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысының м.а. Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Өнім беруші:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-ст."
Акмолинская область, г.Кокшетау, 8 МАРТА, 61
БСН/ЖСН 040340007400
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ526017321000000445
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87162760483
Басшысы Шварцкоп Александр Викторович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2022-11-29 11:20:53
Молдаханов Бейбитжан Канышевич
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

2022-11-29 12:41:07
Шварцкоп Александр Викторович
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-ст."

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-ст."

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3418236-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
085-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Щучинск қ. Сейфуллин көшесін жарықтандыру құрылысы жұмыс жобасы бойынша» техникалық қадағалау.						
26683473-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Щучинск қ. Сейфуллин көшесін жарықтандыру құрылысы жұмыс жобасы бойынша" техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	490 298.09	маусым 2019ж. - желтоқсан 2019ж.	маусым 2019ж. - желтоқсан 2019ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	441 268.28
085-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Щучинск қ. Сейфуллин көшесін жарықтандыру құрылысы жұмыс жобасы бойынша» техникалық қадағалау.						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26683473-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Щучинск қ. Сейфуллин көшесін жарықтандыру құрылысы жұмыс жобасы бойынша" техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	490 298.09	маусым 2019ж. - желтоқсан 2019ж.	маусым 2019ж. - желтоқсан 2019ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	10.00
26683473-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Щучинск қ. Сейфуллин көшесін жарықтандыру құрылысы жұмыс жобасы бойынша" техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	490 298.09	маусым 2019ж. - желтоқсан 2019ж.	маусым 2019ж. - желтоқсан 2019ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	0.00
085-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Щучинск қ. Сейфуллин көшесін жарықтандыру құрылысы жұмыс жобасы бойынша» техникалық қадағалау.						
26683473-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Щучинск қ. Сейфуллин көшесін жарықтандыру құрылысы жұмыс жобасы бойынша" техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	490 298.09	маусым 2019ж. - желтоқсан 2019ж.	маусым 2019ж. - желтоқсан 2019ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26683473-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Щучинск қ. Сейфуллин көшесін жарықтандыру құрылысы жұмыс жобасы бойынша" техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	490 298.09	маусым 2019ж. - желтоқсан 2019ж.	маусым 2019ж. - желтоқсан 2019ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	49 019.81

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 27 от 2019-09-02

Акмолинская область №27/7 2022-11-29

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Молдаханов Бейбитжан Канышевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-ст.", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шварцкоп Александр Викторович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 27 от 2019-09-02 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
И.о. руководителя Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-ст."
Акмолинская область, г.Кокшетау, 8 МАРТА, 61
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040340007400
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ526017321000000445
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87162760483
Директор Шварцкоп Александр Викторович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2022-11-29 11:20:53
Молдаханов Бейбитжан Канышевич
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

2022-11-29 12:41:07
Шварцкоп Александр Викторович
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-ст."

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-ст."

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3418236-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
085-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за ходом «Строительство уличного освещения в г.Щучинск по улице Сейфуллина».						
26683473-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом "Строительство уличного освещения в г.Щучинск по улице Сейфуллина"	Одна услуга	1	490 298.09	июнь 2019г. - декабрь 2019г.	июнь 2019г. - декабрь 2019г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	441 268.28
085-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за ходом «Строительство уличного освещения в г.Щучинск по улице Сейфуллина».						
26683473-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом "Строительство уличного освещения в г.Щучинск по улице Сейфуллина"	Одна услуга	1	490 298.09	июнь 2019г. - декабрь 2019г.	июнь 2019г. - декабрь 2019г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	10.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26683473-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом "Строительство уличного освещения в г.Щучинск по улице Сейфуллина"	Одна услуга	1	490 298.09	июнь 2019г. - декабрь 2019г.	июнь 2019г. - декабрь 2019г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	0.00
085-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за ходом «Строительство уличного освещения в г.Щучинск по улице Сейфуллина».						
26683473-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом "Строительство уличного освещения в г.Щучинск по улице Сейфуллина"	Одна услуга	1	490 298.09	июнь 2019г. - декабрь 2019г.	июнь 2019г. - декабрь 2019г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	0.00
26683473-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за ходом "Строительство уличного освещения в г.Щучинск по улице Сейфуллина"	Одна услуга	1	490 298.09	июнь 2019г. - декабрь 2019г.	июнь 2019г. - декабрь 2019г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	49 019.81

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/16297433

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/16297433

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.