Форма 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**

АКТ №4

выполненных работ от 27.10.2022 г.

1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 104 от 20.10.2020 г.и доп. согл. №1 от 05.04.2021 г., доп.согл. №2 от 07.07.2021 г., доп.согл. №3 от 16.08.2021 г., доп.согл.№4 от 27.12.2021 г., доп.согл.№5 от 02.02.2022 г., доп.согл.№6 от 13.04.2022 г., доп.согл.№7 от 18.05.2022 г., доп.согл. №8 от 18.06.2022 г., доп.согл. №10 от 19.10.2022 г.**	**5 614 533 292,63**
	за счет целевых трансфертов из НФ	3 642 819 072,60
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	769 513 400,06
	за счет средств из МБ	1 202 200 819,97
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам**	**2 391 466 626,65**
	за счет целевых трансфертов из НФ	1 695 975 479,88
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	
	за счет средств из МБ	695 491 146,77
3	**Сумма ранее перечисленного аванса**	**739 903 625,44**
	за счет целевых трансфертов из НФ	431 343 905,62
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	230 854 020,02
	за счет средств из МБ	77 705 699,80
4	**Виды исполняемых работ: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области "Киевка-Шахтер-Пржевальское" км 0-20**	Реконструкция автомобильной дороги
5	**Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику**	**1 437 214 962,70**
	за счет целевых трансфертов из НФ	1 118 184 061,92
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	
	за счет средств из МБ	319 030 900,78
6	**Сумма фактических расходов, произведенных Подрядчиком для выполнения указанных видов работ**	**3 625 467 248,39**
	за счет целевых трансфертов из НФ	2 160 462 701,56
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	769 513 400,06
	за счет средств из МБ	695 491 146,77
7	**Сумма выполненных работ с 20.10.2022 г. по 27.10.2022 г.**	**1 234 000 621,74**
	за счет целевых трансфертов из НФ	464 487 221,68
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	769 513 400,06
	за счет средств из МБ	
8	**Удержание резерва, 5%**	**61 700 031,09**
	за счет целевых трансфертов из НФ	23 224 361,08
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	38 475 670,00
	за счет средств из МБ	0,00
9	**Сумма удержания перечисленного аванса**	**370 200 186,52**
	за счет целевых трансфертов из НФ	139 346 166,50
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	230 854 020,02
	за счет средств из МБ	0,00
10	**Сумма требуемая к перечислению подрядчику, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**802 100 404,13**
	за счет целевых трансфертов из НФ	301 916 694,10
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	500 183 710,04
	за счет средств из МБ	0,00
11	**В том числе НДС**	**85 939 329,01**
	за счет целевых трансфертов из НФ	32 348 217,22
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	53 591 111,79
	за счет средств из МБ	0,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

100027 г. Караганды, ул. Алиханова, 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Зам.руководителя Управления

_____ **Мукашев М.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Казахдорстрой»

РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е-10, 17М
БИН 050640000298
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ098562203116285256
АО "Банк Центр Кредит"

Начальник участка

_____ **Таенов А.М.**