Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурболат"
Договор №33 от 05.10.2018г.

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в поселке "Рахат" города Жанаозен"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2) №01 от 27.10.2018г.

За ноябрь месяц 2018г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФБС										
22	С143003-515 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	109	7671	-	-	836139	-	-	-	-	-
23	С143003-505 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	13	4124	-	-	53612	-	-	-	-	-
25	С143003-504 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	86	4124	-	-	354664	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1244415,00	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Итого	Тенге	56734,77	-	-
-Временные здания и сооружения - 1,8%	Тенге	1301149,77		
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	23420,70		
Дополнительные затраты:	Тенге	1324570,47		
-зимнее время - 0,5775%	Тенге	7649,40		
-выслуга лет - 1%	Тенге	13245,70		
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	5298,28		
итого с допзатратами	**Тенге**	**1350763,85**		
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**1350763,85**		
итого в ценах 2016г. К~2,7367742 (53%)	Тенге	1910681,80		
итого в ценах 2017г. К~2,9277419 (47%)	Тенге	1694378,19		

Итого по сметному расчету с понижающим коэффициентом, К=1,02040818228	Тенге	3678632,71
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	73572,65
итого с налогами	Тенге	3752205,36
-НДС - 12%	Тенге	450264,64
Итог с НДС	Тенге	4202470,00
Итоги стоимость выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года	Тенге	4202470,00
Всего к оплате	Тенге	4202470,00

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрболат"

Нурбосинов Н.О.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

Гафуров К.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: