Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-26 № 853 қосымша келісім

Қостанай облысы №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, өкім негізінде әрекет ететін, Басшы Иманбеков Дастан Рустемович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Басшысы Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович тұлғасындағы "Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-26 № 853 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 2,2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "аумақтық қазынашылық органында шарт 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2019 жылға 1 000.00 (бір мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы бойынша, 034 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен ішкі қарыздар қаражатынан кредиттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2020 жылға 3 900 000.00 (үш миллион тоғыз жүз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы бойынша, 028 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2021 жылға 1 100 000.00 (бір миллион жүз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы бойынша, 028 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2023 жылға 2 315 291.27 (екі миллион үш жүз он бес мың екі жүз тоқсан бір теңге жиырма жеті тиын), оның ішінде ҚҚС саны.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Электрондық құжат www.eg.kz порталында жасалды. Түпнұсқалығын тексеру үшін сілтеме бойынша «Электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мәселелерінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылардың, тапсырыс берушілердің, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырушы тұлғалардың ақпараттық жүйесінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшы Иманбеков Дастан Рустемович

Өнім беруші:
"Құрылысконсалтинг" ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы
г.Нур-Султан, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 14
БСН/ЖСН 020440005137
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3196503F0009103562
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8(7172) 97-99-66
Басшысы Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3639778-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						
27712358-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 83 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	7 316 291.27	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	1 000.00
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27712358-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 83 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	7 316 291.27	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	3 900 000.00
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						
27712358-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 83 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	7 316 291.27	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	0.00
27712358-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 83 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	7 316 291.27	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	2 315 291.27

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27712358-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Қостанай қ. "Құнай "шағын ауданының 83 кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы" объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету"	Бір қызмет	1	7 316 291.27	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қонай ш/а (1)	0	1 100 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 853 от 2019-11-26

Костанайская область №6

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Иманбеков Дастан Рустемович, действующий на основании распоряжение, с одной стороны и Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 853 от 2019-11-26 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 1 000.00 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 3 900 000.00 (три миллиона девятьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 100 000.00 (один миллион сто тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 2 315 291.27 (два миллиона триста пятнадцать тысяч двести девяносто один тенге двадцать семь тиын) в том числе НДС.»

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Иманбеков Дастан Рустемович

Поставщик:
Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"
г.Нур-Султан, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 14
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020440005137
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3196503F0009103562
АО "ForteBank"
Тел.: 8(7172) 97-99-66
Руководитель Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3639778-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						
27712358-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	7 316 291.27	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	1 000.00
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						
27712358-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	7 316 291.27	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	3 900 000.00
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27712358-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	7 316 291.27	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	0.00
27712358-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	7 316 291.27	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	2 315 291.27
27712358-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту "Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай", г. Костанай"	Одна услуга	1	7 316 291.27	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	6 месяцев: 1 день со дня заключения договора в 2019 году, 2 июнь-октябрь 2020 года, июнь 2021 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Кунай (1)	0	1 100 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.