Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения. Сети 0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **май 2022г.** (месяц, год) на С04-02, 110-2020-0-ЭС НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. СЕТИ 0,4кВ

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УСТАНОВКА РЕЛЕ ТЕПЛОВЫЕ НА ШЛЮЗОВЫЕ ПИТАТЕЛИ ГАЗООЧИСТКИ 3.8					
1	**1308-0303-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.**	**Реле тепловое. Установка на конструкции** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка реле 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**6,0000**		**122,30**	**733,79**
1. 1	007-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,0654	0,3924	1870,00	733,79
		Итого оплата труда:				**122,30**	**733,79**
		Накладные расходы	%	72		88,05	528,33
		Сметная прибыль	%	8		16,83	100,97
		Сметная стоимость:				**227,18**	**1363,09**
2	**СТПРАЙС**	**Реле тепловое РТИ 1322 17-25А**	**шт.**	**6,0000**		**3592,86**	**21557,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22290,95**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**733,79**
Всего заработная плата -			Тенге				**733,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**528,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**100,97**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1363,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				733,79
	Стоимость прочих работ -		Тенге				21557,16
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				21557,16
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				21557,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22920,25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				733,79
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				22290,95
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				733,79
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				21557,16
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				528,33
	ИТОГО:		Тенге				22819,28
	Сметная прибыль		Тенге				100,97
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**22 920,25**
	НДС 12%		Тенге				2 750,43
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**25 670,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" : **Инженер - проектировщик** **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

02.06.22