Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой»

АКТ №6
выполненных работ от 29.11.2022 г.

1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 104 от 20.10.2020 г.и доп. согл. №1 от 05.04.2021 г., доп.согл. №2 от 07.07.2021 г., доп.согл. №3 от 16.08.2021 г., доп.согл.№4 от 27.12.2021 г., доп.согл.№5 от 02.02.2022 г., доп.согл.№6 от 13.04.2022 г., доп.согл.№7 от 18.05.2022 г., доп.согл. №8 от 18.06.2022 г., доп.согл. №10 от 19.10.2022 г., доп.согл. №11 от 29.11.2022 г.**	**5 614 533 292,63**
	за счет целевых трансфертов из НФ	3 666 128 496,37
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	806 808 817,03
	за счет средств из МБ	1 141 595 979,23
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам**	**3 625 467 248,39**
	за счет целевых трансфертов из НФ	2 160 462 701,56
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	769 513 400,06
	за счет средств из МБ	695 491 146,77
3	**Сумма ранее перечисленного аванса**	**739 903 625,44**
	за счет целевых трансфертов из НФ	431 343 905,62
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	230 854 020,02
	за счет средств из МБ	77 705 699,80
4	**Виды исполняемых работ: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области "Киевка-Шахтер-Пржевальское" км 0-20**	Реконструкция автомобильной дороги
5	**Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику**	**2 349 681 687,78**
	за счет целевых трансфертов из НФ	1 491 991 406,96
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	538 659 380,04
	за счет средств из МБ	319 030 900,78
6	**Сумма фактических расходов, произведенных Подрядчиком для выполнения указанных видов работ**	**3 686 072 089,13**
	за счет целевых трансфертов из НФ	2 183 772 125,33
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	806 808 817,03
	за счет средств из МБ	695 491 146,77
7	**Сумма выполненных работ с 29.10.2022 г. по 28.11.2022 г. включительно**	**60 604 840,74**
	за счет целевых трансфертов из НФ	23 309 423,77
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	37 295 416,97
	за счет средств из МБ	
8	**Возврат резерва, 5%**	**0,00**
	за счет целевых трансфертов из НФ	0,00
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	0,00
	за счет средств из МБ	0,00
9	**Сумма удержания перечисленного аванса**	**0,00**
	за счет целевых трансфертов из НФ	0,00
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	0,00
	за счет средств из МБ	0,00
10	**Сумма требуемая к перечислению подрядчику, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**60 604 840,74**
	за счет целевых трансфертов из НФ	23 309 423,77
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	37 295 416,97
	за счет средств из МБ	0,00
11	**В том числе НДС**	**6 493 375,79**
	за счет целевых трансфертов из НФ	2 497 438,26
	за счет гарантированных трансфертов из НФ	3 995 937,53
	за счет средств из МБ	0,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г. Караганды, ул. Алиханова, 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ88070102KSN3001000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Заместитель Управления
Мукашев М.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Казахдорстрой»
РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е-10, 17М
БИН 050140000298
ИИК KZ[illegible]CJBKZ[illegible]
БИК [illegible]
АО "Банк Центр Кредит"
Начальник участка
Таенов А.М.