Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области , Железинский район,с. Железинка , Квиткова 7.БИН 920240000573

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "СтройКом-ПВ" Павлодарская область ,г. Павлодар, Короленко ,21,56 . БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** Капитальный ремонт здания КГУ "Алакольская общеобразовательная средняя школа" отдела Образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Алаколь

(наименование, адрес)

Объект : Демонтажные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 141 от 2022-02-10

**Акт № 1**

**приемки выполненных работ за апрель от 19.04.2022 года**

**(Локальная смета № 01-01-01 )**

на Демонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Демонтажные работы по общестрою** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1208-0101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 % | м2 кровли | 1695,6 | 174,85<br>174,62 | 0,23<br>– | 296476<br>296086 | 390<br>– | –<br>– | 213182<br>40773 | 550430 |
| 2 | 2 1207-0101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия(стяжка) НР=72 % | м2 | 1695,6 | 1959,32<br>1332,18 | 627,14<br>296,51 | 3322223<br>2258844 | 1063378<br>502762 | –<br>– | 1988357<br>424846 | 5735426 |
| 3 | 3 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом /Демонтаж котельного шлака/ НР=72 % | м3 утеплителя | 508,68 | 3657,06<br>2174,5 | 1482,56<br>389,5 | 1860275<br>1106127 | 754149<br>198131 | –<br>– | 939065<br>223947 | 3023288 |
| 4 | 4 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Демонтаж/ НР=72 % | м2 изолируемой поверхности | 1695,6 | 79,46<br>69,12 | 10,34<br>2,65 | 134732<br>117200 | 17532<br>4493 | –<br>– | 87619<br>17788 | 240139 |
| | **Раздел 1 Демонтажные работы по электроосвещению** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж щитков НР=72 % | шкаф | 10 | 998,03<br>962,45 | 35,58<br>14,19 | 9980<br>9625 | 356<br>142 | –<br>– | 7032<br>1361 | 18373 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 1217-0101-0705 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 % | шт. | 291 | 191,7 | 1,89 | 55785 | 550 | – | 39970 | 103415 |
| 7 | 7 1217-0101-0701 | | | | 189,81 | 0,96 | 55235 | 279 | – | 7660 | |
| | | Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 % | шт. | 142 | 58,58 | – | 8318 | – | – | 5989 | 15452 |
| 8 | 9 414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 135 | 58,58 | – | 8318 | – | – | 1145 | |
| | | | | | 891 | | 120285 | | – | – | 129908 |
| 9 | 10 411-101-0105 | | | | – | | – | | – | 9623 | |
| | | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 675 | 150 | | 101250 | | – | – | 109350 |
| | | | | | – | | – | | – | 8100 | |

**Итого** **9 925 777**

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 851 433 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 836 357 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 705 807 |
| - перевозка грузов, тенге | 221 535 |
| - накладные расходы, тенге | 3 281 212 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 295 309 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 735 243 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | **9 925 777** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,5 %) | 119 109 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | 50 224 |
| | **201 902** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **10 297 013** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)** | **10 812 393** |
| договорной коэфицент К=0,95 | 10271773,24 |
| НДС (12 %) | 1 232 612,79 |
| **Итого** | **11 504 386,03** |

**Сдал:**

**Принял: ( Заказчик)**

**Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"**

**БИН 070340014230**

**Руководитель** _____ **Сулейменов А.А.**

**Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области , Железинский район,с. Железинка ,Квиткова 7**

**БИН 920240000573**

**Руководитель** _____ **Дуйсекенова Ж.К.**

***Объем и качество выполненных работ подтверждаю:***
***Представитель технического надзора***
***ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"***
***БИН 110940004909***
***ИИН 660901301855***
**Эксперт**_____**.Артеменко В.П.**
**аттестат № KZ1VJE00044578 от 18.09.2010 г.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись )

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**
**ТОО «КостСтандарт»**
**БИН: 080840003443**
**Эксперт** _____ **Таурбаев Д.М.**
**Лицензия № 17015214 от 29.08.2017г.**
**приказ от 17.02.2022г.№ Г-76-2021-3**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись )

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год

Место печати (при наличии)

"25" 04 _____ 2022 год