Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

26

Форма

Заказчик: КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район, с.Косагаш, Абылай хана, 19. БИН 981040001528

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с.Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с. Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 2022-02-11

Акт приемки выполненных работ № 16

за август от 25.08.2022 года

(Локальная смета № 2-1-4)

на Нулевую (корректировочную) смету

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	инвентарь 11	12	13	14
		Раздел 2 Общестроительные работы											
1	12	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	9,62	1541,47	119,33	14829	1148	3723	7539	24157	
						1035,16	53,36	9958	513	–	1789		
2	13	290-000-0001 (пл)	Блок дверной деревянный цвет ясень коричневый	м2	9,62	55479		533708		533708	–	576405	
						–		–		–	42697		
		Раздел 3 Полы											
3	15	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	30	7017,45	1056,86	210524	31706	80237	80257	314043	
						3286,01	429,6	98580	12888	–	23262		
4	16	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	98	1804,9	147,02	176880	14408	50745	84979	282808	

					1140,07	64,29	111727	6300	–	20949	
5	17	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	98	2373		232554		232554	–	251158
						–		–		–	18604
Раздел 4 Монтаж оборудования											
6	18	291-000-0001 (пл)	Ария-ТС-5	шт	57	21440		1222080		1222080	–	1319846
						–		–		–	97766
7	19	291-000-0002 (пл)	Ария-ТС-БРО-РМ-120	шт	2	519951		1039902		1039902	–	1123094
						–		–		–	83192
Раздел 5 Монтаж светотехнического оборудования											
8	20	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка НР=72 %	шт.	170	1237,25	49,47	210333	8410	1017	147205	386141
						1181,8	20,86	200906	3546	–	28603
9	21	299-200-2001 (пл)	Светильник светодиодный Sv.LED 1/120 smdliashkol"n.doski slamp	шт	33	16670		550110		550110	–	594119
						–		–		–	44009

10	22	299-200-2002 (пл)	Светильник светодиодный 6000К 595*595 с БАП	шт	27	25463 / –	687501 / –	687501 / –	– / 55000	742501
11	23	299-200-2003 (пл)	Светильник светодиодный Sv-kLED TABLET 18W 1440LM IP54	шт	9	13070 / –	117630 / –	117630 / –	– / 9410	127040
12	24	299-200-2004 (пл)	Светильник со светодиодными лампами 2*18W СПОРТ с решеткой	шт	4	28496 / –	113984 / –	113984 / –	– / 9119	123103
13	25	299-200-2005 (пл)	Светильник светодиодный LED панель 6000К 595*595	шт	37	19845 / –	734265 / –	734265 / –	– / 58741	793006
14	27	299-200-2007 (пл)	Лампы светодиодные	шт	46	806 / –	37076 / –	37076 / –	– / 2966	40042

Всего	**6 697 463**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	421 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 247
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 404 532
- накладные расходы, тенге	319 980

в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	496 107
Всего	**6 697 463**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	94 096
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**149 282**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**6 940 841**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**7 287 883,05**
договорной коэффициент К=0,95	6 923 488,89
НДС (12 %)	830 818,66
Итого	**7 754 307,55**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.
Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
ИИН 830220350540
Эксперт _____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433, KZ65VJE00040737,
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район, с.Косагаш, Абылай хана, 19

БИН 981040001528
Директор _____ Токтарбаев Ж.Т.
Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014443
Директор _____ Шамигулов Р.М.
должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год