Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-10-25 № 248/10/19 қосымша келісім

Алматы облысы №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Тагибаев Даурен Досмаханбетович тұлғасындағы "ЛИДЕР-НК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-10-25 № 248/10/19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 387 679 225.17 (бір миллиард үш жүз сексен жеті миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың екі жүз жиырма бес тенге он жеті тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "1 073 241 995.62 (бір миллиард жетпіс үш миллион екі жүз қырық бір мың тоғыз жүз тоқсан бес тенге алпыс екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 387 679 225.17 (бір миллиард үш жүз сексен жеті миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың екі жүз жиырма бес тенге он жеті тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 114 990 213.82 тенге (жүз он төрт миллион тоғыз жүз тоқсан мың екі жүз он үш тенге сексен екі тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 148 679 916.98 тенге (жүз қырық сегіз миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың тоғыз жүз он алты тенге тоқсан сегіз тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 303 493 859.00 (үш жүз үш миллион төрт жүз тоқсан үш мың сегіз жүз елу тоғыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 9 872 447.97 (тоғыз миллион сегіз жүз жетпіс екі мың төрт жүз қырық жеті тенге тоқсан жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 377 984 240.29 (үш жүз жетпіс жеті миллион тоғыз жүз сексен төрт мың екі жүз қырық тенге жиырма тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 107 169 351.60 (жүз жеті миллион жүз алпыс тоғыз мың үш жүз елу бір тенге алпыс тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 589 159 326.31 (бес жүз сексен тоғыз миллион жүз елу тоғыз мың үш жүз жиырма алты тенге отыз бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Жамбыла, 13
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282242216
Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович

Өнім беруші:
"ЛИДЕР-НК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Сарыагашский район, с. Куркелес, АСТАНА, 100
БСН/ЖСН 040440003927
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ9794815KZT22030151
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 87253728171
Директор Тагибаев Даурен Досмаханбетович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3605453-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	303 493 859.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	377 984 240.29
097-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	589 159 326.31
26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	9 872 447.97
26482794-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылында дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 387 679 225.17	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 14 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а., (1)	30	107 169 351.60

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 248/10/19 от 2019-10-25

Алматинская область №6

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР-НК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Тагибаев Даурен Досмаханбетович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 248/10/19 от 2019-10-25 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 387 679 225.17 (один миллиард триста восемьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч двести двадцать пять тенге семнадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "1 073 241 995.62 (один миллиард семьдесят три миллиона двести сорок одна тысяча девятьсот девяносто пять тенге шестьдесят два тиын)" заменить цифрами и словами "1 387 679 225.17 (один миллиард триста восемьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч двести двадцать пять тенге семнадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 114 990 213.82 тенге (сто четырнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч двести тринадцать тенге восемьдесят два тиын)" заменить словами "в том числе НДС 148 679 916.98 тенге (сто сорок восемь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот шестнадцать тенге девяносто восемь тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 303 493 859.00 (триста три миллиона четыреста девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят девять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

имеющихся объектов - на 2019 год 9 872 447.97 (девять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи четыреста сорок семь тенге девяносто семь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 377 984 240.29 (триста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести сорок тенге двадцать девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 107 169 351.60 (сто семь миллионов сто шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят один тенге шестьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 589 159 326.31 (пятьсот восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят девять тысяч триста двадцать шесть тенге тридцать один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Жамбыла, 13
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282242216
Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР-НК"
Туркестанская область, Сарыагашский район, с. Куркелес, АСТАНА, 100
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040440003927
БИК EURIKZKA
ИИК KZ9794815KZT22030151
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 87253728171
Директор Тагибаев Даурен Досмаханбетович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3605453-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"						
26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	303 493 859.00
26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	377 984 240.29
097-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	589 159 326.31
26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	0.00
26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	9 872 447.97
26482794-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области"	Работа	1	1 387 679 225.17	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	14 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа КАЗАХСТАН, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, (1)	30	107 169 351.60

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.