Протокол №1

Технического совещания по объекту:
По объекту: "Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения микрорайонов №1,2,3,4,5,6,7,8 жилого массива "Батыс-1" г.Актобе"

Дата: «10» декабря 2021 г.

Присутствовали:

Представители заказчика:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» – Танкиева А.К.

Зам руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» - Кусмухамбетов Ж.А.

Представитель авторского надзора:
- авторский надзор ПрК "Актюбгражданпроект" – Утениязов Р.М.

Представитель технического надзора:
- технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» - Муканов К. Ж

Представители ТОО «МБК Курылыс»:
- инженер ПТО – Дюсов Р.А.
- начальник участка – Уашев Х.А.

ПОВЕСТКА:

Рассмотрение вопросов образовавшихся в процесс производства работ по объекту: «Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения микрорайонов №1,2,3,4,5,6,7,8 жилого массива "Батыс-1" г.Актобе» (далее объект).

С информацией по строительству объекта выступил начальник участка ТОО «МБК Курылыс» Уашев Х.А.

В целях улучшения качества работ по монтажу газопровода, а также в связи с производственной необходимостью требуется внесение некоторых изменений и дополнений и проектные решения без изменений сметной стоимости, технических показателей и конструктивной схемы объекта. В результате изменения рабочего проекта улучшатся эксплуатационные качества в целом. На оснований протокола выездной комиссии от 23 октября 2020г прилагается ведомость исключаемых и добавляемых виды работ, а также неоплачиваемые дополнительные работы.

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

_____ Танкиева А.К.

Зам руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

_____Кусмухамбетов Ж.А.

Представитель авторского надзора:

ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Утениязов Р.М.

Представитель технического надзора:
технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»

_____ Муканов К. Ж

Представители ТОО «МБК Курылыс»:

инженер ПТО _____ Дюсов Р.А.

начальник участка _____ Уашев Х.А.