Подряд.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Ивановка-Трофимовка-граница РФ, км 0-95 (95 км) Теренкольский район Павлодарской области

**СПРАВКА № 11 от 30 ноября 2022 года**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь**

| код Заказчика | код Подрядчика | Договор | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 26 от 31 марта 2021 г., доп. соглаш. № 26/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш. № 26/2 от 05.10.2921 г. , доп.соглаш. № 26/3 от 11.01.2022 г., доп. соглаш. № 26/4 от 28.04.2022 г. | | | ТОО | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС -12%) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего с НДС | без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 200 296 965,24 | 178 836 576,11 | | | | | | | 21 460 389,13 | |
| текущий год | 114 199 703,82 | 7 497 435,84 | | | | | | | | |
| за месяц | 8 397 128,14 | 7 497 435,84 | | | | | | | 899 692,30 | |
| Предоплата | 0,00 | | | | | | | | | |
| К оплате: | 8 397 128,14 | 7 497 435,84 | | | | | | | 899 692,30 | 8 397 128,14 |

К оплате: Восемь миллионов триста девяносто семь тысяч сто двадцать восемь тенге 14 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Кашкиров К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Дюсекеев К.С.