Приложение 4-1
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции**
Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Газификация и реконструкция котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа"**

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№292/22-39	03.05.2022 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено	116 617 661,16	16 948 807,07							2 033 856,85	18 982 663,91
Возврат аванса 30%	34 985 298,35									5 694 799,17
Всего к оплате:										**13 287 864,74**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ Майшыбаев А. Б

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Руководитель по южному региону _____ Жылкибаев К.Ж.

Подрядчик
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ Алимкулов А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-39 от 03.05.2022

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1 Газопровод высокого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО Д АВЛЕНИЯ									
1	14	E11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	253460,02	54249,96	456	98	146	247	759
						118131	20594,11	213	37		56	
2	23	E11-240207-0201	Трубка контрольная /ст. труба д=25мм L-1,5м/. Устройство	шт.	2	7302,72	2364,83	14605	4729	1245	10436	27044
						4315,5	955,21	8631	1910		2003	
3	34	E11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0118	1006615,61	827071,45	11878	9759	149	3645	16765
						166937	172493,55	1970	2035		1242	
4	53	E11-240207-0201	Трубка контрольная /ст. труба д=25мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	7302,72	2364,83	7303	2365	622	5218	13523
						4315,5	955,21	4316	955		1002	
5	58	E11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные. Установка	шт.	3	2073,79	993,75	6221	2982	673	4203	11258
						855,68	441,56	2567	1325		834	
6	60	E11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	5707,9	866,5	17124	2599	1449	15170	34877
						4358,4	323,67	13075	971		2583	
7	62	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,15	26973,85	1233,92	4046	185	2860	955	5401
						6673,8	325,68	1001	49		400	
8	63	E11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	18741,02	1131,9	18741	1131	260	17384	39015
						17348,8	390,46	17349	390		2890	
9	65	E11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2262,99	98,55	2263	99	536	1661	4238
						1628,54	48,81	1629	49		314	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**
(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-39 от 03.05.2022

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-2 Газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 11. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (0,01МПа)									
			Раздел: 12. Подземный газопровод (0,3МПа)									
1	21	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	31,2	3874,36	183,68	120880	5731	75401	41110	174949
						1273,98	56,94	39748	1777		12959	
2	22	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	322,8	37,57	37,57	12128	12128	0	3642	17031
						0	15,67	0	5058		1262	
3	23	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	8,07	1056,56	0	8526	0	0	6139	15838
						1056,56	0	8526	0		1173	
4	24	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	403,5	186,35	83,32	75192	33620	0	42341	126935
						103,03	42,71	41573	17234		9403	
5	25	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	403,5	96,45	82,01	38918	33091	1130	9149	51911
						11,64	19,85	4697	8009		3845	
6	26	Е11-010107-1306	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	121,8	57,23	57,23	6971	6971	0	1985	9672
						0	22,64	0	2758		716	
7	27	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,595	366216,46	88893,1	217899	52892	31	180438	430204
						277271	29048,9	164976	17284		31867	
8	29	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	1,145	1006615,61	827071,45	1152575	946997	14435	353670	1626745
						166937	172493,55	191143	197505		120500	
9	30	Ц13-100904-0101	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	**км кабеля**	0,595	32750,72	21908,42	19487	13035	0	5870	27386
						10842,3	5332,46	6451	3173		2029	
10	32	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	18,0000001	1587,5	968,57	28575	17434	0	16530	48713
						618,93	308,66	11141	5556		3608	

11	48	Е11-240207-0201	Трубка контрольная /ст. труба д=25мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	7302,72	2364,83	7303	2365	622	5218	13523
						4315,5	955,21	4316	955		1002	
12	51	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	535992,1	159953,38	8040	2399	2	6374	15567
						375934	53291,82	5639	799		1153	
13	53	Е11-240207-0201	Трубка контрольная /ст. труба д=25мм L-1,5м/. Устройство	шт.	30	7302,72	2364,83	219082	70945	18672	156540	405672
						4315,5	955,21	129465	28656		30050	
14	59	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство - подушка под ковер /бетон В15 /	м3	0,016	25236,04	1084,86	404	17	302	83	526
						5267,78	442,49	84	7		39	
15	60	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,32	7309,99	1110,64	2339	355	789	1270	3898
						3734,51	488,1	1195	156		289	
16	61	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	18	2073,79	993,75	37328	17887	4038	25218	67550
						855,68	441,56	15402	7948		5004	
17	63	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	18	5707,9	866,5	102742	15597	8694	91019	209262
						4358,4	323,67	78451	5826		15501	
18	65	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,9	26973,85	1233,92	24276	1110	17160	5733	32410
						6673,8	325,68	6006	293		2401	
19	66	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0144	535992,1	159953,38	7718	2303	2	6119	14945
						375934	53291,82	5414	767		1107	
20	68	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00432	346657,92	78642,84	1498	340	0	1256	2974
						267977	25740,92	1158	111		220	
21	70	Е11-240207-0201	Трубка контрольная /ст. труба д=25мм L-2м/. Устройство	шт.	6	7302,72	2364,83	43816	14189	3734	31308	81134
						4315,5	955,21	25893	5731		6010	
22	73	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0048	535992,1	159953,38	2573	768	1	2040	4982
						375934	53291,82	1805	256		369	
23	75	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0048	346657,92	78642,84	1664	378	0	1396	3305
						267977	25740,92	1286	124		245	
24	77	Е11-240207-0201	Трубка контрольная /ст. труба д=25мм L-2м/. Устройство	шт.	4	7302,72	2364,83	29211	9459	2490	20872	54090
						4315,5	955,21	17262	3821		4007	
25	79	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	535992,1	159953,38	16080	4799	3	12748	31134
						375934	53291,82	11278	1599		2306	
26	81	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	346657,92	78642,84	3120	708	0	2617	6196
						267977	25740,92	2412	232		459	
27	83	Е11-240207-0201	Трубка контрольная /ст. труба д=25мм L-2м/. Устройство	шт.	10	7302,72	2364,83	73027	23648	6224	52180	135224
						4315,5	955,21	43155	9552		10017	

45	119	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0042	1168777,11	542169,03	4909	2277	79	3287	8852
			т фасонных частей		607888,8	182624,97	2553	767		656	
46	121	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	1	4260,96	164,25	4261	164	1007	3139	7992
			задвижка или клапан		3089,66	81,35	3090	81		592	
47	123	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	2	997,41	56,7	1995	113	93	1771	4067
			фланец		894,24	0	1788	0		301	
			Итого по разделу: 12. Подземный газопровод (0,3МПа)								3845331
			ИТОГО:				2393761	1311240	186288	1166731	3845332
							896224	333641		284842	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения		1,04 %		39 991				3 885 322
			Итого с временными								
			Зимние удорожания		2,07 %		80 426				3 965 748
			Итого с зимними удорожаниями								
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		79 315				4 045 063
			Итого с непредвиденными работами и затратами								
											4 247 524
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142								
											4 035 147,79
			Итого с тендерной скидкой		0,950						
			НДС		12 %		484 217,74				
			Итого с НДС								4 519 365,53

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Эксперт Танқаев К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай"**

Авторский надзор Ибрагимов Г.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-39** от **03.05.2022**

Акт выполненных работ

за августа 2022 (месяц, год) на 4-1 Наружное электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 19. ВЛ-10кВ									
1	1	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	447,06 195,24	188,25 65,98	44706 19524	18825 6598	6357	18808 5081	68595
2	3	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,218	187389,59 81862,2	105275,37 36981,71	40851 17846	22950 8062	55	20726 4926	66503
3	5	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	5	10977,27 5421,92	5320,35 1740,89	54886 27110	26601 8704	1175	28651 6683	90220
4	7	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	17538,82 12769,82	4644,51 2084,71	17539 12770	4645 2085	124	11884 2354	31777
5	9	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4	17538,82 12769,82	4644,51 2084,71	70155 51079	18578 8339	498	47534 9415	127104
6	11	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8983 4329,9	3975,87 1889,45	8983 4330	3975 1889	677	4975 1117	15075
7	12	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	18339,33 8461,7	9200,4 4369,2	73357 33847	36802 17477	2709	41059 9153	123569
8	15	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2876,2 1360,45	1515,75 662,35	17257 8163	9094 3974	0	9709 2157	29123
9	33	Ц13-080201-2507 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	43558,09 9762	33740,22 12074,13	174232 39048	134961 48297	223	62888 18970	256090
10	36	Е11-010101-0427 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		36,8	256,43	256,43	9437	9437	0	1174	11460

				м3 грунта		0	44,32	0	1631		849		
11	37	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		30,5	32,21	32,21	982	983	0	295	1379
				м3 грунта		0	13,43	0	410		102	
12	38	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		48,48	549,91	452,29	26660	21927	0	10289	39905
				м кабеля		97,62	197,15	4733	9558		2956	
13	39	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		11,52	521,71	232,66	6010	2680	518	2689	9395
				м кабеля		244,05	80,15	2811	923		696	
14	41	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		48,48	447,06	188,25	21673	9127	3082	9118	33254
				м кабеля		195,24	65,98	9465	3199		2463	
15	43	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,01152	1306703,34	0	15053	0	12358	2048	18469
				канало-километр трубопровода		233975	0	2695	0		1368	
			Итого по разделу: 19. ВЛ-10кВ									921918
			Раздел: 20. КТПМ 63/10/0,4									
16	46	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	14249,01	8642,01	14249	8642	1362	6666	22588
				подстанция		4245	4087,95	4245	4088		1673	
17	47	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	40741,13	9992,37	40741	9993	10687	19208	64745
				подстанция		20061,8	3948,61	20062	3949		4796	
			Итого по разделу: 20. КТПМ 63/10/0,4									87333
			Раздел: 21. ДГУ 0,4/0,22									
18	50	Ц13-370101-0105	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке		1	82559,64	10780,39	82560	10780	16835	35548	127557
				шт.		54944,2	3331,41	54944	3331		9449	
			Итого по разделу: 21. ДГУ 0,4/0,22									127557
			ИТОГО:					719331	350000	56660	333269	1136808
								312672	132514		84208	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		11 823				
			Итого с временными									1 148 632
			Зимние удорожания			2,07 %		23 777				
			Итого с зимними удорожаниями									1 172 409
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23 448				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 195 857
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1 255 711
			Итого с тендерной скидкой			0,950						1 192 925,45
			НДС			12 %		143 151,05				
			Итого с НДС									1 336 076,50

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Танкаев К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Ибрагимов Г.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **4-2 Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-39 от 03.05.2022

Акт выполненных работ

за августа 2022 (месяц, год) на 4-2 Наружное электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490	4968	1490	98	2890	8487
						3380	634,51	3380	635		629	
2	3	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,31196	29170,86	12280,71	9100	3831	830	3908	14049
						14230,7	3924,05	4439	1224		1041	
3	4	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,31196	3629,38	534	1132	167	89	605	1876
						2809,98	1,63	877	1		139	
4	7	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,04684	1072,05	1,24	9699	12	1260	6746	17761
						931,53	0,62	8427	6		1316	
5	8	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	7	2315,42	197,1	16208	1379	136	12300	30789
						2098,83	97,62	14692	683		2281	
6	11	Е11-010101-0427 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	54	256,43	256,43	13847	13847	0	1723	16816
						0	44,32	0	2393		1246	
7	12	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	54	32,21	32,21	1739	1739	0	522	2442
						0	13,43	0	725		181	
8	13	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические /лента сигнальная/. Прокладка в траншее	км кабеля	0,18	32750,72	21908,42	5895	3944	0	1776	8285
						10842,3	5332,46	1952	960		614	
9	15	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	180	549,91	452,29	98984	81412	0	38202	148161
						97,62	197,15	17572	35487		10975	

10	17	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	178	415,38 178,97	172,84 59,27	73938 31857	30765 10550	11315	30533 8358	112829
11	18	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52	371,15 162,7	163,45 56,27	19300 8460	8499 2926	2340	8198 2200	29698
12	21	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	42	903,57 456,75	58,42 8,69	37950 19184	2454 365	16313	14075 4162	56187
13	23	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	554,23 456,75	36,97 13,04	5542 4568	369 130	605	3382 714	9638
14	25	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	29	957,67 220,5	26,51 8,69	27772 6394	769 252	20609	4785 2605	35162
			ИТОГО:					326074 121802	150677 56337	53595	129645 36461	492180
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		5119				
			Итого с временными									497300
			Зимние удорожания			2,07 %		10294				
			Итого с зимними удорожаниями									507594
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10152				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									517746
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									543660
			Итого с тендерной скидкой			0,950						516 477,00
			НДС			12 %		61 977,24				
			Итого с НДС									578 454,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Эксперт Танқаев К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Элай",

Авторский надзор Ибрагимов Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутриплощадочные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 27.06.2022

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **6-1 Тепловые сети, строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 11. Тепловые сети									
1	4	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		185,4	37,57	37,57	6965	6965	0	2092	9782
				м3 грунта		0	15,67	0	2905		725	
2	5	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		20,6	962	0	19817	0	0	14268	36812
				м3 грунта		962	0	19817	0		2727	
3	6	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		185,4	186,35	83,32	34549	15447	0	19455	58324
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	19102	7918		4320	
4	7	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		185,4	96,45	82,01	17882	15204	519	4204	23853
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,85	2158	3680		1767	
5	33	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		91,026	37,57	37,57	3420	3419	0	1027	4803
				м3 грунта		0	15,67	0	1426		356	
6	34	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		91,026	186,35	83,32	16963	7585	0	9552	28636
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	9378	3888		2121	
7	35	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		91,026	96,45	82,01	8779	7465	255	2064	11710
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,85	1060	1807		867	
8	36	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		10,114	962	0	9730	0	0	7005	18074
				м3 грунта		962	0	9730	0		1339	
			Итого по разделу: 11. Тепловые сети									191994
			Раздел: 12. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
9	56	E11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		75,4	1791,61	88,37	135087	6663	66256	59495	210149
				м2 изолируемой поверхности		824,51	14,91	62168	1124		15567	

10	57	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	75,4	1098,14	44,16	82800	3330	41960	35862	128155
			м2 изолируемой поверхности		497,48	8,5	37510	641		9493	
11	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	75,4	750,21	33,95	56566	2559	22251	31076	94653
			м2 стяжки		421,15	17,3	31755	1304		7011	
12	60	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	3,9464	32474,98	1276,03	128159	5036	78053	54941	197748
			м3 конструкции		11420,64	377,43	45070	1489		14648	
13	76	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	0,192	33499,67	1276,03	6432	245	3994	2673	9833
			м3 конструкции		11420,64	377,43	2193	72		728	
14	82	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0346	86726,1	28459,43	3001	984	441	1331	4679
			т конструкций		45517,5	10238,57	1575	354		347	
15	84	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,36	21282,08	1168,03	7662	420	6687	601	8924
			м3		1539	294,98	554	106		661	
16	85	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,132	27241,26	2162,59	3596	286	2625	684	4623
			м3		5191,2	507,23	685	67		342	
17	87	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг /МН158-6/. Установка	0,02544	876994,75	1500,75	22311	38	21512	708	24861
			т		29900	690,27	761	18		1842	
18	88	Е11-070107-0104	Балка неподвижной опоры. Установка	0,0426	68903,96	7620	2935	325	266	2850	6248
			т стальных элементов		55044,2	1659,54	2345	71		463	
19	90	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	1,2354	1072,05	1,24	1324	2	172	921	2425
			м2 окрашиваемой поверхности		931,53	0,62	1151	1		180	
			Итого по разделу: 12. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								692298
			ИТОГО:				567978	75973	244991	250809	884292
							247012	26871		65504	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения		1,04 %		9197				
			Итого с временными								893489
			Зимние удорожания		2,07 %		18495				
			Итого с зимними удорожаниями								911984
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		18240				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								930224
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142								976783
			Итого с тендерной скидкой		0,950						927 943,85
			НДС		12 %		111 353,26				
			Итого с НДС								1 039 297,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай"**,

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Танқаев К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Ибрагимов Г.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Котельная мобильная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-39 от 03.05.2022

Акт выполненных работ

за **август 2022 (месяц, год) на 6-2 Котельная мобильная работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 25. Фундамент под БМК									
1	22	Е11-060101-0101	**Пандус. Устройство**		0,7	22719,26	1168,03	15903	817	14009	1168	18437
				м3		1539	294,98	1077	206		1366	
2	23	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,0644	18346,22	1587,66	1181	102	2	1023	2380
				т		16727,2	729,78	1077	47		176	
			Итого по разделу: 25. Фундамент под БМК									20817
			Раздел: 26. Модульная котельная									
3	26	Ц13-370101-0110	**Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке**		1	305731,55	97136,4	305732	97137	22911	131342	472040
				шт.		185684	29630,88	185684	29631		34966	
			Итого по разделу: 26. Модульная котельная									472040
			ИТОГО:					322816	98056	36922	133533	492857
								187838	29884		36508	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		5126				
			Итого с временными									497984
			Зимние удорожания			2,07 %		10308				
			Итого с зимними удорожаниями									508292
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10166				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									518458
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									544408
			Итого с тендерной скидкой			0,950						517 187,60
			НДС			12 %		62 062,51				
			Итого с НДС									579 250,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Таңқаев К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Ибрагимов Г.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-39 от 03.05.2022

Акт выполненных работ

за август 2022 (месяц, год) на 6-3 Наружные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 13. В1									
1	1	E11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	25,1715		228,62	228,62	5755	5755	0	754	7029
			м3 грунта			0	41,6	0	1047		521	
2	2	E11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,7785		1551,7	0	1208	0	0	870	2244
			м3 грунта			1551,7	0	1208	0		166	
3	3	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м . Группа грунтов 2**	23,355		37,57	37,57	878	878	0	263	1232
			м3 грунта			0	15,67	0	366		91	
4	4	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	2,595		962	0	2496	0	0	1797	4637
			м3 грунта			962	0	2496	0		344	
5	5	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	23,355		96,45	82,01	2253	1915	65	530	3005
			м3 уплотненного грунта			11,64	19,85	272	464		223	
6	6	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	23,355		186,35	83,32	4352	1946	0	2451	7347
			м3 уплотненного грунта			103,03	42,71	2406	998		544	
7	7	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,015		538606,49	76198,67	8079	1143	166	7157	16455
			км трубопровода			451352	30628,63	6770	459		1219	
8	9	E11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,015		765128,19	28890,15	11477	434	7223	3784	16482
			км трубопровода			254718	113,89	3821	2		1221	
9	10	E11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,015		72373,64	0	1086	0	34	1042	2297
			км трубопровода			70143	0	1052	0		170	
10	11	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Тройник, переход, отвод/**	0,01029		1168777,11	542169,03	12027	5579	193	8053	21686

			т фасонных частей			607888,8	182624,97	6255	1879		1607	
11	22	Е11-220601-0503 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,00015	194002,32	43319,24	29	7	9	16	49
			км трубопровода		91429	17073,14	14	3		4	
12	23	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	1	3175,28	206,67	3175	206	490	2548	6181
			шт.		2478,84	95,29	2479	95		458	
13	24	С1244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	1	45508		45508		45508		49149
			шт.							3641	
14	25	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя /Указатель пожарного гидранта/	1	802,15	0	802	0	0	610	1525
			шт.		802,15	0	802	0		113	
15	26	С1261-107-0869	Таблички и знаки эмалированные /Указатель пожарного гидранта/	1	1600		1600		1600		1728
			шт.							128	
16	27	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	5062,49	2512,83	5062	2513	149	3266	8994
			врезка		2401,1	898,25	2401	898		666	
17	28	Е11-240104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	1	6923,68	1050,83	6924	1051	334	5838	13783
			компенсатор		5538,8	357,94	5539	358		1021	
18	29	С1242-403-0201	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	1	13142		13142		13142		14193
			шт.							1051	
			Итого по разделу: 13. В1								178016
			Раздел: 14. Канализация								
19	33	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,2376	228,62	228,62	6227	6227	0	816	7606
			м3 грунта		0	41,6	0	1133		563	
20	34	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,8424	1551,7	0	1307	0	0	941	2428
			м3 грунта		1551,7	0	1307	0		180	
21	35	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м . Группа грунтов 2	25,272	37,57	37,57	950	950	0	285	1333
			м3 грунта		0	15,67	0	396		99	
22	36	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,808	962	0	2701	0	0	1945	5018
			м3 грунта		962	0	2701	0		372	
23	37	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	25,272	96,45	82,01	2438	2072	71	573	3251
			м3 уплотненного грунта		11,64	19,85	294	502		241	
24	38	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25,272	186,35	83,32	4709	2106	0	2652	7950
			м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	2604	1079		589	
25	39	Е11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	23,4	2030,5	20,12	47514	471	44576	2643	54169
			м трубопровода		105,4	8,69	2466	203		4013	
26	56	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Откмостка вокруг колодцев/	0,68	22413,38	8,16	15241	6	12127	2922	19616
			м3 подстилающего слоя		4571,34	0	3109	0		1453	

27	72	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Откмостка вокруг колодцев/	0,36	22413,38	8,16	8069	3	6420	1547	10385
			м3 подстилающего слоя		4571,34	0	1646	0		769	
28	73	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /Футляр/	0,0230173	534152,1	158113,38	12295	3640	3	9781	23842
			км трубопровода		375934	53291,82	8653	1227		1766	
29	74	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	23	4062		93426		93426		100900
			м							7474	
30	75	Е11-260101-2101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	8,2	79853,44	6439,87	654798	52807	313745	222210	947169
			м3 изоляции		35152	504,37	288246	4136		70161	
			Итого по разделу: 14. Канализация								1183667
			ИТОГО:				975525	89706	539281	285294	1361683
							346541	15244		100868	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения		1,04 %		14162				
			Итого с временными								1375848
			Зимние удорожания		2,07 %		28480				
			Итого с зимними удорожаниями								1404328
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		28087				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1432415
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142								1504109
			Итого с тендерной скидкой		0,950						1 428 903,55
			НДС		12 %		171 468,43				
			Итого с НДС								1 600 371,98

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Эксперт Таңқаев К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Авторский надзор Ибрагимов Г.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **6-4 Площадки под ДГУ и ГРПШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-39 от 03.05.2022

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **6-4 Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 32. Площадка под ГРПШ, 2шт.									
1	1	E11-010205-0406	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**		4,62	1755,6	0	8111	0	0	5840	15067
				м3 грунта		1755,6	0	8111	0		1116	
2	2	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		0,96	962	0	924	0	0	665	1716
				м3 грунта		962	0	924	0		127	
3	3	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,88	6354,67	1887,12	5592	1660	2997	1609	7777
				м3 основания		1061,65	903,94	934	795		576	
4	4	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,44	19936,7	1168,03	8772	514	7581	734	10267
				м3		1539	294,98	677	130		761	
5	5	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		2,96	26964,17	2162,59	79814	6401	58047	15349	102776
				м3		5191,2	507,23	15366	1501		7613	
6	7	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		14,4	937,3	20,49	13497	295	8312	4592	19536
				м2 поверхности		339,62	3,25	4891	47		1447	
7	8	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,02456	1143104,75	1500,75	28075	37	20768	6631	37482
				т		296010	690,27	7270	17		2776	
8	9	E11-010205-0406	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**		1,8	1755,6	0	3160	0	0	2275	5870
				м3 грунта		1755,6	0	3160	0		435	
9	10	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		0,48	962	0	462	0	0	332	858
				м3 грунта		962	0	462	0		64	
10	11	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,4	6354,67	1887,12	2542	755	1362	731	3535

			м3 основания		1061,65	903,94	425	362		262		
11	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,16	19936,7	1168,03	3190	187	2757	267	3734	
			м3		1539	294,98	246	47		277		
12	13	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,52	30832,62	2049,65	16033	1066	10477	4337	22000	
			м3		8635,08	530,1	4490	276		1630		
13	16	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02804	933804,75	1500,75	26184	42	23710	2230	30687	
			т		86710	690,27	2431	19		2273		
14	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5,76	937,3	20,49	5399	118	3325	1837	7815	
			м2 поверхности		339,62	3,25	1956	19		579		
15	18	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,03052	29170,86	12280,71	890	375	81	382	1374	
			т конструкций		14230,7	3924,05	434	120		102		
16	21	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	31,5	1755,6	0	55301	0	0	39817	102727	
			м3 грунта		1755,6	0	55301	0		7609		
17	22	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	8,4	962	0	8081	0	0	5818	15011	
			м3 грунта		962	0	8081	0		1112		
18	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,8	19936,7	1168,03	15949	934	13784	1335	18667	
			м3		1539	294,98	1231	236		1383		
19	24	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	6,4	24514,54	1431,95	156893	9165	122678	24954	196395	
			м3		3914,16	370,58	25051	2372		14548		
20	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	84	937,3	20,49	78733	1721	48484	26785	113959	
			м2 поверхности		339,62	3,25	28528	273		8441		
21	26	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,16788	29170,86	12280,71	4897	2062	446	2103	7560	
			т конструкций		14230,7	3924,05	2389	659		560		
22	28	Е11-090501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	0,60718	70759,91	13448,48	42964	8166	800	23460	71738	
			т		55994,2	3,25	33999	2		5314		
			Итого по разделу: 32. Площадка под ГРПШ, 2шт.								796551	
			Раздел: 33. Площадка под ДГУ									
23	33	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см /10см/. Укладка и пропитка с применением битума	5,25	1709,79	136,9	8976	719	7912	628	10372	
			м2 основания		65,84	44,96	346	236		768		
24	34	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	10,5	183,46	4,6	1926	48	1874	26	2108	
			м2 основания		0,38	1,93	4	20		156		
25	35	Е11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	0,82	5622,12	3732	4610	3061	154	2751	7950	

			м3 сборных железобетонных плит			1702,5	1404,28	1396	1152			589	
26	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,8	937,3	20,49	1687	37	1039	574	2442
			м2 поверхности			339,62	3,25	611	6		181	
			Итого по разделу: 33. Площадка под ДГУ									22872
			ИТОГО:					582662	37363	336588	176062	819423
								208714	8289		60699	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		8522				827946
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		17138				845084
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16902				861986
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												905130
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									
			Итого с тендерной скидкой			0,950						859 873,50
			НДС			12 %		103 184,82				963 058,32
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Танқаев К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Ибрагимов Г.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Генеральный план**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-39 от 03.05.2022

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройства** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 28. Демонтажные работы, см.лист ГП-3									
			Раздел: 29. Вертикальная планировка, см.лист ГП-6									
			Раздел: 30. Водоотводное сооружения, см.лист ГП-4									
1	7	E11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		11,2	1551,7	0	17379	0	0	12513	32283
				м3 грунта		1551,7	0	17379	0		2391	
2	8	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		9,6	962	0	9235	0	0	6649	17155
				м3 грунта		962	0	9235	0		1271	
3	9	E11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,02	1735995,44	749106,43	34720	14982	1755	23304	62666
				км трубопровода		899136	277857,93	17983	5557		4642	
			Итого по разделу: 30. Водоотводное сооружения, см.лист ГП-4									112104
			Раздел: 31. Покрытия									
4	11	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		46,125	3700,28	1108,66	170675	51137	111535	22638	208779
				м3 материала основания в плотном теле		173,52	280,93	8004	12958		15465	
5	12	E11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового Устройство**		55,35	5660,62	1666,55	313315	92244	206402	41834	383562
				м3 материала основания в плотном теле		265,03	434,8	14669	24066		28412	
6	13	E11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см /8см/. Устройство асфальтоукладчиками**		1845	284,07	254,1	524109	468815	2214	126709	702883
				м2 покрытия		28,77	34,82	53081	64243		52065	
7	14	E11-270602-1302 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**		7380	1,94	0	14317	0	1107	14267	30871
				м2 покрытия		1,79	0	13210	0		2287	
8	15	C1211-205-0102	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм**		401,472	10008		4017932		4017932		4339367
				т							321435	
9	16	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		211	2040,21	34,29	430484	7235	226338	216044	698250

			м бортового камня			933,23	14,83	196912	3129		51722		
			Итого по разделу: 31. Покрытия										6363712
			Раздел: 32. МАФ										
10	18	У86-010302-0301 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	2	50616 6978	210 63	101232 13956	420 126	86856	12242 9078	122552	
11	19	У86-010303-0201 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	2	20020 0	0 0	40040 0	0 0	40040	0 3204	43244	
12	26	У86-010307-0103 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	шт.	1	239905 19569	9005 3051	239905 19569	9005 3051	211331	16384 20503	276792	
			Итого по разделу: 32. МАФ										442588
			ИТОГО:					5913343 363998	643837 113130	4905510	492584 512475	6918404	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		71951					
			Итого с временными										6990355
			Зимние удорожания			2,07 %		144700					
			Итого с зимними удорожаниями										7135055
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		142701					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										7277756
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										7642018
			Итого с тендерной скидкой			0,950							7 259 909,08
			НДС			12 %		871 189,09					
			Итого с НДС										8 131 098,17

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Элай"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Танкаев К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Ибрагимов Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)