Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-19 № 247/08/21 қосымша келісім

Алматы облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жазыкбаев Серик Айдарович тұлғасындағы "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-19 № 247/08/21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні қаржыландыру кестесін өзгерту, 2022 жылғы міндеттемелер сомасын көшіру және 2023 жылғы міндеттемелер сомасын – 125 044 053.30 (жүз жиырма бес миллион қырық төрт мың елу үш) теңге 30 тиын сомасына ұлғайту болып табылады, оның ішінде "Алматы облысы Кеген ауданы Бөлексаз ауылындағы мәдениет үйінің құрылысы" нысаны бойынша ҚҚС 097-015-431 бағдарламасы бойынша бюджеттік бағдарлама. Шарттың жалпы сомасы Шартқа 1-қосымшамен айқындалады және 285 470 256.96 (екі жүз сексен бес миллион төрт жүз жетпіс мың екі жүз елу алты теңге тоқсан алты тиын) теңгені құрайды. Осы қосымша келісім бойынша ҚР ҚМ аумақтық қазынашылық органдарында тіркелуге жатады-88 020 299.66 (сексен сегіз миллион жиырма мың екі жүз тоқсан тоғыз) теңге 66 тиын. 2023 жылғы қалдық-125044053.3 (жүз жиырма бес миллион қырық төрт мың елу үш) теңге 30 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7282/24-78-26
Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович

Өнім беруші:
"СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62
БСН/ЖСН 090640017884
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ708560000003097204
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87273397970
Директор Жазыкбаев Серик Айдарович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6007877-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу»құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу бойынша						
44542125-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу " нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	285 470 256.96	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 9 ай	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 9 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	0	72 405 904.00
097-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу " нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44542125-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу " нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	285 470 256.96	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 9 ай	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 9 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	0	88 020 299.66
44542125-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Кеген ауданының Бөлексаз ауылында мәдениет үйін салу " нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	285 470 256.96	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 9 ай	құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат алған күннен бастап 9 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	0	125 044 053.30

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 247/08/21 от 2021-08-19

Алматинская область №4

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жазыкбаев Серик Айдарович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 247/08/21 от 2021-08-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является изменение графика финансирования, перенос суммы обязательств 2022 года и увеличение суммы обязательств 2023 года на сумму – 125 044 053.30 (сто двадцать пять миллионов сорок четыре тысячи пятьдесят три) тенге 30 тиын в том числе НДС по объекту: "Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области» по бюджетной программе по программе 097-015-431. Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 285 470 256.96 (двести восемьдесят пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести пятьдесят шесть тенге девяносто шесть тиын) тенге. По настоящему дополнительному соглашению подлежит регистрации в органах территориального Казначейства МФ РК – 88 020 299.66 (восемьдесят восемь миллиона двадцать тысячи двести девяноста девять) тенге 66 тиын. Остаток в 2023 год – 125044053.3 (сто двадцать пять миллиона сорок четыре тысячи пятьдесят три) тенге 30 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7282/24-78-26
Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090640017884
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ708560000003097204
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87273397970
Директор Жазыкбаев Серик Айдарович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6007877-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области»						
44542125-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области"	Работа	1	285 470 256.96	9 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	9 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	0	72 405 904.00
097-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области"						
44542125-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области"	Работа	1	285 470 256.96	9 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	9 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	0	88 020 299.66
44542125-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области"	Работа	1	285 470 256.96	9 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	9 месяца со дня получения разрешения на строительно-монтажные работы	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	0	125 044 053.30

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.