Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир Строй и К"

Основание: Договор №133 от 06.08.2020 г.

Наименование строительства и его адрес "Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ "Городская больница № 2" УЗ г.Шымкент

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат по состоянию на 20 августа 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
3539851	10420	133	06.08.2020 г.	за счет бюджетных средств	33015	ГКП	12

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	333 691 368,0	297 938 721,4		333 691 368,0					35 752 646,6	333 691 368,0
Итого:	333 691 368,0								35 752 646,6	333 691 368,0

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент

Главный врач _____ **С.Пернебеков**

Инженеры ГПК на ПХВ "Городская больница № 2"

_____ **Н.Ердесов**

_____ **С.Тулепов**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Мир Строй и К"

_____ **М.Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

_____ **Д.Бекенов**

Получил 08.09.2020

Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир Строй и К"
Основание: Договор №133 от 06.08.2020 г.

Наименование строительства и его адрес "Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ "Городская больница № 2" УЗ г.Шымкент

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат по состоянию на 20 сентября 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
3539851	10420	133	06.08.2020 г.	за счет бюджетных средств	33015	ГКП	12

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	613 859 130,0	548 088 508,9		280 167 762,0					30 017 974,5	280 167 762,0
Итого:	613 859 130,0								30 017 974,5	280 167 762,0

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент
Главный врач _____ **С.Пернебеков**
Инженеры ГПК на ПХВ "Городская больница № 2"
_____ **Н.Ердесов**
_____ **С.Тулепов**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир Строй и К" _____ **М.Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Югстройсервис-Н" _____ **Д.Бекенов**

Получил 24.09.2020

Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир Строй и К"

Основание: Договор №133 от 06.08.2020 г.

Наименование строительства и его адрес "Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ "Городская больница № 2" УЗ г.Шымкент

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат по состоянию на 25 сентября 2020 г.

код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименовани	код
3539851		10420	133	06.08.2020 г.	за счет бюджетных средств	33015	ГКП	12

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	667 570 440,0	596 045 035,7		53 711 310,0					5 754 783,2	53 711 310,0
Итого:	667 570 440,0								5 754 783,2	53 711 310,0

ЗАКАЗЧИК:

ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент

Главный врач _____ **С.Пернебеков**

Инженеры ГПК на ПХВ "Городская больница № 2"

_____ **Н.Ердесов**

_____ **С.Тулепов**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Мир Строй и К"

_____ **М.Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

_____ **Д.Бекенов**

Получил
29.09.2020

Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир Строй и К"
Основание: Договор №133 от 06.08.2020 г.
Наименование строительства и его адрес "Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ "Городская больница № 2" УЗ г.Шымкент

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат по состоянию на 16 октября 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
3539851	10420	133	06.08.2020 г.	за счет бюджетных средств	33015	ГКП	12

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	942 919 129,0	841 892 079,5		275 348 689,0					29 501 645,3	275 348 689,0
Итого:	942 919 129,0								29 501 645,3	275 348 689,0

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент
Главный врач _____ С.Пернебеков
Инженеры ГПК на ПХВ "Городская больница № 2"
_____ Н.Ералиев
_____ С.Тулепов

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир Строй и К"
_____ М.Раматуллаев

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"
_____ Д.Бекенов

Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир Строй и К"
Основание: Договор №133 от 06.08.2020г.

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Шымкентская городская больница № 2" УЗ, г.Шымкент

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат по состоянию на 20 октября 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	аименование	код
3539851	10420	133	06.08.2020	за счет бюджетных средств	33015	ГКП	12

МИ

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	1 321 628 953	1 180 025 851		375 109 824					40 190 338	375 109 824
Итого:	1 321 628 953								40 190 338	375 109 824

ЗАКАЗЧИК
ГКП "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент
Главный врач _____ **С.Пернебеков**

Инженеры ГПК на ПХВ "Городская больница № 2"
Н. Ердесов
_____ **С.Тулепов**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир Строй и К"
_____ **М.Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"
_____ **Д.Бекенов**

Получил
26.10.2020

Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир Строй и К"
Основание: Договор №133 от 06.08.2020г.

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Шымкентская городская больница № 2" УЗ, г.Шымкент

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат по состоянию на 16 ноября 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
3539851	10420	133	06.08.2020	за счет бюджетных средств	33015	ГКП	12

МИ

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	1 533 028 953	1 368 775 851		215 000 000					23 035 714	215 000 000
Итого:	1 533 028 953								23 035 714	215 000 000

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент
Главный врач _____ С.Пернебеков
Инженеры ГКП на ПХВ "Городская больница № 2"
_____ Н. Ергесов
_____ С.Тулепов

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир Строй и К"
_____ М.Раматуллаев

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"
_____ Д.Бекенов

Получено 27.10.2020

Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир Строй и К"

Основание: Договор №133 от 06.08.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ "Городская больница № 2" УЗ г.Шымкент

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат по состоянию на 20 ноября 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
3539851	10420	133	06.08.2020 г.	за счет бюджетных средств	33015	ГКП	12

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	1 481 058 323,0	1 322 373 502,7		163 029 370,0					17 467 432,5	163 029 370,0
Итого:	1 481 058 323,0								17 467 432,5	163 029 370,0

ЗАКАЗЧИК:

ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент

Главный врач С.Пернебеков

Инженеры ГПК на ПХВ "Городская больница № 2"

Н.Ерлесов

С.Тулепов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Мир Строй и К" М.Раматуллаев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Югстройсервис-Н" Ч.Бекенов

Получено 27.10.2020

Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир Строй и К"
Основание: Договор №133 от 06.08.2020г.

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт административного здания ГКП на ПХВ "Шымкентская городская больница № 2" УЗ, г.Шымкент

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат по состоянию на 20 декабря 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	именован	код
3539851	10420	133	06.08.2020	за счет бюджетных средств	33015	ГКП	12

МИ

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	1 818 028 953	1 623 240 137		125 000 000					13 392 857	125 000 000
Итого:	1 818 028 953								13 392 857	125 000 000

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент
Главный врач _____С.Пернебеков
Инженеры ГПК на ПХВ "Городская больница № 2"
Н. Ердесов
_____С.Тулепов

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир Строй и К"
_____М.Раматуллаев

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"
_____Д.Бекенов

Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир Строй и К"
Основание: Договор №133 от 06.08.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ "Городская больница № 2" УЗ г.Шымкент

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат по состоянию на 23 декабря 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
3539851	10420	133	06.08.2020 г.	за счет бюджетных средств	33015	ГКП	12

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	1 971 381 385,0	1 760 161 950,9		150 323 062,0					16 106 042,4	150 323 062,0
Итого:	1 971 381 385,0								16 106 042,4	150 323 062,0

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Городская больница № 2 " УЗ г.Шымкент

Главный врач _____ **С.Пернебеков**

Инженеры ГПК на ПХВ "Городская больница № 2"

_____ **Н.Ердесов**

_____ **С.Тулепов**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир Строй и К"

_____ **М.Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

_____ **Т.Бекенов**