Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-12-23 № 452 қосымша келісім

Шымкент қ. №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.у.а. Коканбаев Мухтар Сатиллаевич тұлғасындағы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович тұлғасындағы "Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-12-23 № 452 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 9 894 080 000.00 (тоғыз миллиард сегіз жүз тоқсан төрт миллион сексен мың теңге) 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 1 060 080 000.00 тенге (бір миллиард алпыс миллион сексен мың теңге) 00 тиын
2) 2021 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша соммасы 0.00 (нөл теңге) 00 тиын
3) 2022 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша соммасы 0.00 (нөл теңге) 00 тиын
4) 2023 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша соммасы 9 894 080 000.00 (тоғыз миллиард сегіз жүз тоқсан төрт миллион сексен мың теңге) 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 1 060 080 000.00 тенге (бір миллиард алпыс миллион сексен мың теңге) 00 тиын
5) 2022 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша азайту соммасы 100.00 (жүз) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 10.71 тенге (он теңге) 71 тиын
6) 2023 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша көбейту соммасы 100.00 (жүз) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 10.71 тенге (он теңге) 71 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10
БСН 130940007729
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7252-24-75-17
Басшысының м.у.а. Коканбаев Мухтар Сатиллаевич

Өнім беруші:
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Е 10, 17М
БСН/ЖСН 050640000298
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ709470398000096841
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: 87172796400
Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6453486-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі						
46422818-ОК1	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі	Жұмыс	1	9 894 080 000.00	2023 жылдың 30 желтоқсан	2023 жылдың 30 желтоқсан	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46422818-ОК1	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі	Жұмыс	1	9 894 080 000.00	2023 жылдың 30 желтоқсан	2023 жылдың 30 желтоқсан	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ. (1)	30	9 894 080 000.00
46422818-ОК1	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі	Жұмыс	1	9 894 080 000.00	2023 жылдың 30 желтоқсан	2023 жылдың 30 желтоқсан	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 452 от 2021-12-23

г.Шымкент №3

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает вр.и.о. руководителя Коканбаев Мухтар Сатиллаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 452 от 2021-12-23 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 9 894 080 000.00 (девять миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона восемьдесят тысяч тенге) 00 тиын, в том числе НДС 1 060 080 000.00 тенге (один миллиард шестьдесят миллионов восемьдесят тысяч тенге) 00 тиын
2) Сумма на 2021 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 0.00 (ноль тенге) 00 тиын
3) Сумма на 2022 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 0.00 (ноль тенге) 00 тиын
4) Сумма на 2023 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 9 894 080 000.00 (девять миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона восемьдесят тысяч тенге) 00 тиын, в том числе НДС 1 060 080 000.00 тенге (один миллиард шестьдесят миллионов восемьдесят тысяч тенге) 00 тиын
5) Сумма уменьшения на 2022 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 100.00 (сто) тенге 00 тиын, в том числе НДС 10.71 тенге (десять тенге) 71 тиын
6) Сумма увеличения на 2023 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 100.00 (сто) тенге 00 тиын, в том числе НДС 10.71 тенге (десять тенге) 71 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10
БИН 130940007729
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7252-24-75-17
вр.и.о. руководителя Коканбаев Мухтар Сатиллаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"
г.Нур-Султан, Е 10, 17М
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640000298
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ709470398000096841
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 87172796400
Директор Жумабеков Мейрам Сайлаубекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6453486-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства						
46422818-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства	Работа	1	9 894 080 000.00	30 декабря 2023 года	30 декабря 2023 года	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент (1)	30	0.00
46422818-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства	Работа	1	9 894 080 000.00	30 декабря 2023 года	30 декабря 2023 года	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент (1)	30	9 894 080 000.00
46422818-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства	Работа	1	9 894 080 000.00	30 декабря 2023 года	30 декабря 2023 года	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.