Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/4 от 18.02.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"	251 131 000	140 000 000	125 000 000	15 000 000		34 736 842	31 015 037	3 721 804	
2	В том числе НДС 12%	26 906 893	15 000 000				3 721 804			
3	Удержание аванса	76 131 000								
4	Удержание 5% гарантии качества	12 556 550	7 000 000				1 736 842			
5	Всего к оплате	162 443 449	132 999 999				33 000 000			
6	В том числе НДС 12%	17 404 655	14 250 000				3 535 714			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель _____ Калдыбаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»**

Наименование строительства: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 41, пятно 7"

Договор: **№433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/4 от 18.02.2022г.**

А К Т №3
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№02-01-01.	**Общестроительные работы (ниже нуля)**														
	Раздел 1. Земляные работы	2 591 277			2 591 277	88%	2 281 492	0	0	2 281 492	0%				0
	Раздел 2. Фундамент элементов	16 850 871			16 850 871	92%	15 581 658	0	0	15 581 658	0%				0
	Итого	**19 442 148**	-	-	**19 442 148**		**17 863 150**	-	-	**17 863 150**		-	-	-	**0**
№02-01-02.	**Общестроительные работы(выше нуля)**														
	Раздел 1. Колонны	24 396 911			24 396 911	90%	21 957 219	0	0	21 957 219	20%	4 879 382			4 879 382
	Раздел 2. Ригели	719 568			719 568	90%	647 611	0	0	647 611	20%	143 913			143 913
	Раздел 3. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3	26 194 775			26 194 775	96%	25 053 896	0	0	25 053 896	20%	5 238 955			5 238 955
	Раздел 4. Стены	60 914 136			60 914 136	19%	11 750 111	0	0	11 750 111	19%	11 750 111			11 750 111
	Раздел 5. Парапеты, фрагменты №1, №2, №3	3 486 505			3 486 505	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 6. Балконы	19 156 579			19 156 579	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 7. Перегородки из газоблоков	33 396 734			33 396 734	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 8. Перекрытие	158 309 103			158 309 103	83%	131 498 356	0	0	131 498 356	4%	6 865 087			6 865 087
	Раздел 9. Кровля	38 859 671			38 859 671	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 10. Двери	21 615 138			21 615 138	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 11. Окна	33 829 602			33 829 602	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 12. Перегородки	2 268 522			2 268 522	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 13. Полы	25 676 389			25 676 389	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 14. Внутренняя отделка	75 432 342			75 432 342	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 15. Наружная отделка	18 236 483			18 236 483	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 16. Лестницы	6 713 310			6 713 310	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 17. Прочие работы	1 570 093			1 570 093	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 18. Вентшахты, вентканалы	4 515 900			4 515 900	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 19. Входные крыльца	3 272 994			3 272 994	0%	0	0	0	0	0%				0
	Итого	**558 564 755**	-	-	**558 564 755**	**34%**	**190 907 193**	-	-	**190 907 193**	**5%**	**28 877 448**	-	-	**28 877 448**
№02-01-03.	Отопление	40 527 775	1 341 972		41 869 747	0%				0	0%				0
№02-01-04.	Вентиляция	6 132 275			6 132 275	0%				0	0%				0

№02-01-05.	Холодный водопровод	11 226 011	3374011		14 600 022	0%				0	0%				0
№02-01-06.	Водопровод горячей воды	15 748 619			15 748 619	0%				0	0%				0
№02-01-07.	Канализация	11 868 725	168413		12 037 138	0%				0	0%				0
№02-01-08.	Газонабжение внутренее	9 693 135	1398728		11 091 863	0%				0	0%				0
№02-01-09.	Электроосвещение	36 718 883	689 554		37 408 437	0%				0	0%				0
№02-01-10.	Телефонизация	2 796 262			2 796 262	0%				0	0%				0
№02-01-11.	Домофонная связь	3 335 797	11808		3 347 605	0%				0	0%				0
№02-01-12.	Видеонаблюдение и пожарную сигнализацию	1 865 496	700199		2 565 695	0%				0	0%				0
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**717 919 881**	**7 684 685**	**-**	**725 604 566**		**208 770 343**	**-**	**-**	**208 770 343**		**28 877 448**	**-**	**-**	**28 877 448**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	6 461 279			6 461 279		1 878 933			1 878 933		259 897			259 897
	Итого по главам 1-8	**724 381 160**	**7 684 685**		**732 065 845**		**210 649 276**	**0**		**210 649 276**		**29 137 345**	**0**		**29 137 345**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 - 06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	4 563 601			4 563 601		1 327 090			1 327 090		183 565			183 565
	Итого по главам 1-9	**728 944 761**	**7 684 685**		**736 629 446**		**211 976 367**	**0**		**211 976 367**		**29 320 910**	**0**		**29 320 910**
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	14 578 895			14 578 895		4 239 527			4 239 527		586 418			586 418
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**743 523 656**	**7 684 685**		**751 208 341**		**216 215 894**	**0**		**216 215 894**		**29 907 329**	**0**		**29 907 329**
	в том числе на 2021 год - 26 %	193 316 151	1 998 018	0	195 314 169		56 216 132	0	0	56 216 132		7 775 905	0	0	7 775 905
	в том числе на 2022 год - 74 %	550 207 506	5 686 667	0	555 894 173		159 999 761	0	0	159 999 761		22 131 423	0	0	22 131 423
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 26 %, К=1**	**193 316 151**	**1 998 018**	**0**	**195 314 169**		**56 216 132**	**0**	**0**	**56 216 132**		**7 775 905**	**0**	**0**	**7 775 905**
	НДС на 2021 год, - 12 %			23 437 700	23 437 700				6 745 936	6 745 936				933 109	933 109
	Итого в текущих ценах на 2021 год	**193 316 151**	**1 998 018**	**23 437 700**	**218 751 869**		**56 216 132**	**0**	**6 745 936**	**62 962 068**		**7 775 905**	**0**	**933 109**	**8 709 014**
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 74 %, К=1,0500514**	**577 746 162**	**5 971 293**	**0**	**583 717 454**		**168 007 974**	**0**	**0**	**168 007 974**		**23 239 132**	**0**	**0**	**23 239 132**
	НДС на 2022 год, - 12 %			70 046 095	70 046 095				20 160 957	20 160 957				2 788 696	2 788 696
	Итого в текущих ценах на 2022 год	577 746 162	5 971 293	70 046 095	**653 763 549**		168 007 974	0	20 160 957	**188 168 930**		23 239 132	0	2 788 696	**26 027 828**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			93 483 795					26 906 893					3 721 804	
	Всего по сметному расчету	**771 062 312**	**7 969 311**	**93 483 795**	**872 515 418**		**224 224 106**	**0**	**26 906 893**	**251 131 000**		**31 015 037**	**0**	**3 721 804**	**34 736 842**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Руководитель_____ **Калдыбаев Н.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "РДК-01"

_____ **Серикбаев Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор_____ **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз.Участок 41, пятно 7"

Договор подряда (контракт) №433 от 15.11.2021г., доп. соглашение №433/4 от 18.02.2022г.

Акт приемки выполненных работ №3

за апрель месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №02-01-02. Общестроительные работы (выше нуля)									
		Строительная часть здания выше отметки 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. Колонны									
1.				33,024	68659,12	28963,56	2267399	956493	750179	718543	3224818
	E11-06050 1-0201 1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		16979,38	6930,75	560727	228881	--	238875	
2.				1,06524	392348	--	417945	--	417945	--	451381
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	33436	
3.				2,827164	373950	--	1057218	--	1057218	--	1141795

С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	--	84577	
4.			1117505,99		10728		8118		14144
		0,0096		1443,99		14		2368	
Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
			270468	630,51	2596	6	--	1048	
5.		1,06524	22108,03	1411,99	23550	1504	307	20195	47244
Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
			20408,04	424,6	21739	452	--	3500	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге		--	--	3776840	958011	2233767	741106	4879382
	тенге		---	---	---	---	---	---	
			--	--	585062	229339	--	361436	
Стоимость общестроительных работ	тенге				3776840				
Материалы	тенге				758604				
Всего заработная плата	тенге					814401			
Стоимость материалов и конструкций	тенге				1475163				
Накладные расходы	тенге				741106				
Сметная прибыль	тенге				361436				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4879382				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
Сметная заработная плата	тенге					814401			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4879382				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
Сметная заработная плата	тенге					814401			

РАЗДЕЛ 2. Ригели

6.		1,092	44989,86	5889,67	49129	6432	24677	17826	72311

E11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,03906	16502,01	1436,37	18020	1569	--	5356
7.				392348	--	15325	--	15325	--
С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,1188	--	--	--	--	--	1226
8.				373950	--	44425	--	44425	--
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,0048	--	--	--	--	--	3554
9.				1117505,99	1443,99	5364	7	4059	1184
E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		270468	630,51	1298	3	--	524
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге		--	--	114243	6439	88486	19010
		тенге		--	--	19318	1572	--	10660

Стоимость общестроительных работ	тенге	114243	
Материалы	тенге	28736	
Всего заработная плата	тенге		20890
Стоимость материалов и конструкций	тенге	59750	
Накладные расходы	тенге	19010	
Сметная прибыль	тенге	10660	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	143913	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		16

Сметная заработная плата		тенге				20890			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге			143913				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							16
Сметная заработная плата		тенге				20890			

РАЗДЕЛ 3. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3

10.			46,488	36988,69	3806,58	1719530	176960	1112190	427142	2318406
E11-06060 1-0205 1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9257,88	839,06	430380	39006	--	171734	
11.			0,148416	392348	--	58231	--	58231	--	62889
C1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4658	
12.			3,119964	386515	--	1205913	--	1205913	--	1302386
C1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	96473	
13.			3,168204	373950	--	1184750	--	1184750	--	1279530
C1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	94780	
14.			5,570586	22327,01	1040,29	124375	5795	1605	108277	251264
E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		20998,72	360,91	116975	2010	--	18612	

Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%								
15.			0,717582	16973,75	986,47	12180	708	206	10487	24481
Е11-06030 1-0602 1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15699,28	360,91	11266	259	--	1813	
Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге		--	--	4304979	183463	3562895	545906	5238956
		тенге		--	--	558621	41275	--	388070	

Стоимость общестроительных работ	тенге	4304979
Материалы	тенге	1114001
Всего заработная плата	тенге	599896
Стоимость материалов и конструкций	тенге	2448894
Накладные расходы	тенге	545906
Сметная прибыль	тенге	388070
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	5238955
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	463
Сметная заработная плата	тенге	599896
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге	5238955
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	463
Сметная заработная плата	тенге	599896

РАЗДЕЛ 4. Стены

				Стены наружные и внутренние					
16.			7487,63		1053205		2507		1896764
		140,6593079		2749,12		386690		703058	
Е11-08030 1-0101 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 400мм)	м3 кладки	4720,68	653,84	664008	91969	--	140501	
Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%								
17.			23374		3024749		3024749		3266729
		129,4065633		--		--		--	
С1213-301 -0102	-Блоки стеновые из ячеистого бетона	м3	--	--	--	--	--	241980	

	213-301-0 102 РСНБ РК 2015	автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены на клею) СП - 8%							
18.				43		166934		166934	180289
			3882,1968986		--		--		--
	С1212-601 -0101 212-601-0 101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	13355
19.				7487,63		581171		1385	1046657
			77,6174276		2749,12		213379		387955
	Е11-08030 1-0101 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 400мм,ось 5,6,10,11) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	---	---	---	---	---	---
				4720,68	653,84	366407	50749	--	77530
20.				23374		1669091		1669091	1802618
			71,4080334		--		--		--
	С1213-301 -0102 213-301-0 102 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены на клею) СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	133527
21.				43		92116		92116	99485
			2142,2410017		--		--		--
	С1212-601 -0101 212-601-0 101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	7369
					Усиление наружных стен				
22.			0,3004888	526917,58	2414,78	158333	725	135288	20982 193660
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции.	т металлич	---	---	---	---	---	---
				74278,8	802,44	22320	241	--	14345

1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки(Cr1) НР - 93%; СП - 8%	еских изделий								
23.			0,1078157	383082,73	2469,73	41302	267	--	37449	85051
Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т		380613	1080,57	41036	117	--	6300	
24.			0,1078157	386515	--	41672	--	41672	--	45006
С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3334	
25.			4,4645499	29674,74	13484,68	132484	60203	37051	36360	182351
Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст1,Ст2,Ст5,Ст6, Ст7,Ст8,Ст9) НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций		7890,96	3912,14	35230	17466	--	13508	
26.			4,3359732	521308	--	2260378	--	2260378	--	2441208
С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	180830	
27.			0,1285767	438170	--	56338	--	56338	--	60845
С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4507	
28.			0,7509192	30183,08	10628,44	22665	7981	994	11160	36531
Е11-09030	-Прогоны при шаге ферм	т								

2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	конструкций		18231,3	3307,96	13690	2484	--	2706
29.			0,6455748	521308	--	336543	--	336543	--	363466
С1214-203 -0401 214-203-0 401 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	26923
30.			0,068369	438170	--	29957	--	29957	--	32354
С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2397
31.			265,0099504	30	--	7950	--	7950	--	8586
С1217-101 -0301 217-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	636
32.			0,0210747	373950	--	7881	--	7881	--	8511
С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	630
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге		--	--	9682769	669245	7870834	1196964	11750111
		тенге		--	--	1142691	163026	--	870378

Стоимость общестроительных работ тенге 9527620
Материалы тенге 139179

Всего заработная плата	тенге		1236847		
Стоимость материалов и конструкций	тенге	2999769			
Местные материалы	тенге	4693840			
Накладные расходы	тенге	1149444			
Сметная прибыль	тенге	854164			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	11531228			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				956
Сметная заработная плата	тенге		1236847		
Стоимость металломонтажных работ	тенге	155149			
Материалы	тенге	38046			
Всего заработная плата	тенге		68870		
Накладные расходы	тенге	47520			
Сметная прибыль	тенге	16214			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге	218883			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48
Сметная заработная плата	тенге		68870		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге	11750111			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1004
Сметная заработная плата	тенге		1305717		

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие

Перекрытие типового этажа в осях 1-5

33.			12,26	54211,27	1899,07	664630	23283	398643	226095	961983
E11-06080	-Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0102	толщиной до 200 мм.			19796,4	469,17	242704	5752	--	71258	
1106-0801	Устройство на высоте от									
-0102	опорной площади более									
РСНБ РК	6 м									
2015										
Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
доп. вып.										
16										
34.			0,192602	392348	--	75567	--	75567	--	81612
C1214-210	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
-0101	гладкого профиля класса			--	--	--	--	--	6045	
214-210-0	А-I (А240) СТ РК									
101 РСНБ	2591-2014 диаметром от									
РК 2015	6 до 12 мм									
	СП - 8%									
35.			1,205608	386515	--	465986	--	465986	--	503265
C1214-210	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
-0201	периодического профиля			--	--	--	--	--	37279	
214-210-0	класса А-III (А400) СТ									
201 РСНБ	РК 2591-2014 диаметром									
РК 2015	от 6 до 12 мм									
	СП - 8%									

36.			0,34074	373950	--	127420	--	127420	--	137614
C1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	10194	
37.			0,369156	22108,03	1411,99	8161	522	105	6998	16372
Е11-06030-1-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				20408,04	424,6	7534	157	--	1213	
38.			0,024082	1117505,99	1443,99	26912	35	20364	5941	35481
Е11-06030-1-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				270468	630,51	6513	15	--	2628	
39.			0,014502	83758,85	19125,35	1215	278	21	934	2321
Е11-06030-1-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				63155	7623,43	916	111	--	172	
40.			0,00573	475761	--	2726	--	2726	--	2944
С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	218	
41.			0,000596	474778	--	283	--	283	--	306
С1214-205-0203 214-205-0	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	23	

	203 РСНБ РК 2015	13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более СП - 8%								
42.	С1241-102-0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм СП - 8%	м	0,56	5348 --- --	-- --- --	2995 --- --	-- --- --	2995 --- --	-- --- 240	3235
		Перекрытие типового этажа в осях 6-10								
43.	Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	12,26	54211,27 --- 19796,4	1899,07 --- 469,17	664630 --- 242704	23283 --- 5752	398643 --- --	226095 --- 71258	961983
44.	С1214-210-0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,192602	392348 --- --	-- --- --	75567 --- --	-- --- --	75567 --- --	-- --- 6045	81612
45.	С1214-210-0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	1,205608	386515 --- --	-- --- --	465986 --- --	-- --- --	465986 --- --	-- --- 37279	503265
46.	С1214-210-0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,34074	373950 --- --	-- --- --	127420 --- --	-- --- --	127420 --- --	-- --- 10194	137614

47.			0,369156	22108,03	1411,99	8161	522	105	6998	16372
E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		20408,04	424,6	7534	157	--	1213	
48.				1117505,99		26912		20364		35481
			0,024082		1443,99		35		5941	
E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		270468	630,51	6513	15	--	2628	
49.			0,014502	83758,85	19125,35	1215	278	21	934	2321
E11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР - 91%; СП - 8%	т		63155	7623,43	916	111	--	172	
50.			0,00573	475761	--	2726	--	2726	--	2944
С1214-205 -0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более СП - 8%	т		--	--	--	--	--	218	
51.			0,000596	474778	--	283	--	283	--	306
С1214-205 -0203 214-205-0 203 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более СП - 8%	т		--	--	--	--	--	23	
52.			0,56	5348	--	2995	--	2995	--	3235
С1241-102 -0212	-Труба стальная электросварная	м		--	--	--	--	--	240	

	241-102-0 212 РСНБ РК 2015	прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм СП - 8%							
		Перекрытие типового этажа в осях 11-15							
53.				54211,27		1282767		769400	1856672
			23,6623768		1899,07		44937		436374
	E11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	19796,4	469,17	468430	11102	--	137531
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%							
54.			0,375	392348	--	147130	--	147130	-- 158900
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	--	--	--	--	--	11770
55.			2,338802	386515	--	903982	--	903982	-- 976301
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	--	--	--	--	--	72319
56.			0,6701571	373950	--	250605	--	250605	-- 270653
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	--	--	--	--	--	20048
57.			0,7084834	22108,03	1411,99	15663	1001	203	13431 31422
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20408,04	424,6	14459	301	--	2328

	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%							
58.				1117505,99		49221		37244	64894
			0,0440454		1443,99		64		10866
	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	270468	630,51	11913	28	--	4807
		НР - 91%; СП - 8%							
	Изм. и доп. вып. 22								
59.			0,0264394	83758,85	19125,35	2215	506	39	1703	4231
	E11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т	63155	7623,43	1670	202	--	313
		НР - 91%; СП - 8%							
60.			0,0108944	475761	--	5183	--	5183	--	5598
	С1214-205 -0104 214-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	--	--	--	--	--	415
		СП - 8%							
61.			1,0647252	5348	--	5694	--	5694	--	6150
	С1241-102 -0212 241-102-0 212 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	--	--	--	--	--	456
		СП - 8%							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге	--	--	5414250	94744	4307700	942310	6865087
			тенге	--	--	1011806	23703	--	508527

Стоимость общестроительных работ	тенге	5402566	
Материалы	тенге	1645159	
Всего заработная плата	тенге		1035509
Стоимость материалов и конструкций	тенге	2650864	
Накладные расходы	тенге	942310	

Сметная прибыль	тенге			507591				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге			6852467				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							811
Сметная заработная плата	тенге				1035509			
Стоимость сантехнических работ	тенге			11684				
Стоимость материалов и конструкций	тенге			11684				
Сметная прибыль	тенге			936				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге			12620				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			6865087				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							811
Сметная заработная плата	тенге				1035509			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге	--	--	23293081	1911902	18063682	3445296	28877449
	тенге	--	--	3317498	458915	--	2139071	
Стоимость общестроительных работ	тенге			23126248				
Материалы	тенге			3685679				
Всего заработная плата	тенге				3707543			
Стоимость материалов и конструкций	тенге			9634440				
Местные материалы	тенге			4693840				
Накладные расходы	тенге			3397776				
Сметная прибыль	тенге			2121921				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге			28645945				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2828
Сметная заработная плата	тенге				3707543			
Стоимость металломонтажных работ	тенге			155149				
Материалы	тенге			38046				
Всего заработная плата	тенге				68870			
Накладные расходы	тенге			47520				
Сметная прибыль	тенге			16214				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге			218883				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							48
Сметная заработная плата	тенге				68870			
Стоимость сантехнических работ	тенге			11684				
Стоимость материалов и конструкций	тенге			11684				
Сметная прибыль	тенге			936				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге			12620				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге			28877448				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2876
Сметная заработная плата	тенге				3776413			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							28877448
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Зарплата рабочих строителей	тенге			3317498				
Затраты на эксплуатацию машин	тенге			1911902				
в том числе зарплата машинистов	тенге				458915			
Материалов, изделий и конструкций	тенге			18063689				
Накладные расходы	тенге			3445296				

Сметная прибыль тенге 2139071

Временные здания и сооружения	0,9 %	259897
Итого		29137345
Зимнее удорожание	0,63 %	183565
Итого		29320910
Непредвиденные работы и затраты	2 %	586418
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		29907329
в т.ч. на 2021 год 26%		7775905
в т.ч. на 2022 год 74%		22131423
В текущих ценах 2021г. К=1		7775905
НДС на 2021 год, - 12 %		933109
Итого в текущих ценах на 2021 год		8709014
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 74 %, К=1,0500514		23239132
НДС на 2022 год, - 12 %		2788696
Итого в текущих ценах на 2022 год		26027828
Налог на добавленную стоимость - 12 %		3721804
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		34736842

Технический надзор:

ТОО «РДК-01»

Серикбаев Б.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.