Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 30	от 12.04.2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул.	69 139 082,00	31 192 332,00	31 192 332 ,00						3 743 080,00	34 935 412,00

Б.Момышулы, в г. Эмба Актюбинской области"										
Удержания по договору 5%										1 746 771,00
Итого										33 188 641,00

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Койшекенов Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор Директор ТОО «Рудстрой ЛТД» Шудабаев К.С. № 14002564 от 17.02.2014 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО «Алау Экспорт Инжиниринг» Бирмагамбетов М.А. № K.Z57VJE00056207 от 27.07.2020 г.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь на локальной смете 1-1-1
на Снятие ПРС

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	123,1	41,75 –	41,75 14,68	5140 –	5140 1807	– –	1171 505	6816
2	2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2277,55	38,65 –	38,65 13,59	88036 –	88036 30957	– –	20060 8648	116744
3	3 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	615,5	38,65 –	38,65 13,59	23791 –	23791 8366	– –	5421 2337	31549
	Итого										**155 109**

в том числе	116 967
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 652
- накладные расходы, тенге	2 399
в т.ч. зарплата, тенге	11 490
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**155 109**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	1 241
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2 871
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 184**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**162 405**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**170 525**
НДС (12 %)	20 463
Итого	**190 988**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	19 099
Итого	**171 889**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Руководитель Койшекенов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг"
Бирмагамбетов М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь на локальной смете 2-1-1
на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Подготовительные работы

1	1 1219-0101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР = 72 %	отверстие	180	441.37	–	79447	–	–	51482	141403
					441.37	–	79447	–	–	10474	

Раздел 2 Перегородки

2	2 1205-0101-0904	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 % .	м2	700	3292.27	111.35	2304592	77943	995608	816316	3370581
					1758.63	41.01	1231041	28706	–	249673	
3	3 1205-0101-0908	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	63.3	5611.2	239.26	355189	15145	169566	114082	506813
					2693.18	88.07	170478	5575	–	37542	

4	4 1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(200мм) НР = 72 %	м3 кладки	36.362	25023.93 3097.63	2256.81 474.23	909920 112636	82062 17244	715222 –	84162 79527	1073609
		Раздел 3 Стены									
5	8 1108-0201-0801	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	4.31	16910.67 3819.26	2078.65 436.89	72885 16461	8959 1883	47465 –	11887 6782	91554
		Раздел 4 Вентшахты									
		4.1 ФМ-1									
6	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 % К=24,000;	м3 основания	2.4	5465.42 815	1677.5 693.33	13117 1956	4026 1664	7135 –	2346 1237	16700
7	10 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 % К=24,000;	м3	3.84	23580.21	979.69	90548	3762	71263	10904	109568

					4042.45	339.58	15523	1304	–	8116	
8	11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.145	217344 –		31515 –		31515 –	– 2521	34036
9	12 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % К=24,000;	м3 кладки	26.64	29444.56 4344.97	2375.6 499.21	784403 115750	63286 13299	605367 –	83624 69442	937469
10	13 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 % К=24,000;	т металлических изделий	0.4104	371040.45 62378.17	2183.24 674.95	152275 25600	896 277	125779 –	16768 13523	182566
	4.2 ФМ-2										
11	14 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 % К=6,000;	м3 основания	1.2	5465.83 815	1678.33 693.33	6559 978	2014 832	3567 –	1173 619	8351

12	15 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 % К=6,000;	м3	9.72	23580.14 4042.49	979.84 339.61	229199 39293	9524 3301	180382 –	27601 20544	277344
13	16 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.015	217344 –		3260 –		3260 –	– 261	3521
14	17 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % К=6,000;	м3 кладки	10.2	29444.61 4345	2375.59 499.22	300335 44319	24231 5092	231785 –	32018 26588	358941
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
	7.7 Ограждение ЛК										
15	18 1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР = 72 %	м перил	162	361.49 291.98	41.16 17.12	58561 47301	6668 2773	4592 –	32448 7281	98290

16	19 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1.437	544426	–	782340	–	782340	844927
									62587	
		Итого					**8 055 673**			
		в том числе					1 900 783			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					298 516			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					81 950			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 974 846			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 284 811			
		- накладные расходы, тенге					115 632			
		в т.ч. зарплата, тенге					596 717			
		- сметная прибыль (8 %), тенге								
		Всего					**8 055 673**			
		Временные здания и сооружения (0,8 %)					64 445			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					149 085			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**165 384**			
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**8 434 587**			
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)					**8 856 316**			
		НДС (12 %)					1 062 758			
		Итого					**9 919 074**			
							991 907			

Коэф.конкурсной скидки-0,9

Итого **8 927 167**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Койшекенов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг" Бирмагамбетов М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь на локальной смете 2-1-2
на Сантехнические работы по разделу ВК

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водоснабжение

1.1 Холодное водобснабжение В1

1	5 2301-0101-0105 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7	384 –	2688 –	2688 –	– 215	2903
2	6 2301-0101-0106 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6	685 –	4110 –	4110 –	– 329	4439
3	7 2301-0101-0107 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	14	836 –	11704 –	11704 –	– 936	12640

4	8 2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	14	1054 –	14756 –	14756 –	– 1180	15936
5	9 2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	35	1427 –	49945 –	49945 –	– 3996	53941
6	12 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1330 –	14630 –	14630 –	– 1170	15800
7	13 2301-0201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	1570 –	28260 –	28260 –	– 2261	30521

8	15 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	445,5	442 –	196911 –	196911 –	– 15753	212664
9	17 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	147,51	280 –	41303 –	41303 –	– 3304	44607
10	19 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	386,1	179 –	69112 –	69112 –	– 5529	74641
11	20 2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	386,1	110 –	42471 –	42471 –	– 3398	45869

12	31 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	149	3194	475906	475906	–	513978
					–	–	–	38072	
13	32 2304-1001-1802	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	149	1746	260154	260154	–	280966
					–	–	–	20812	
14	33 2304-1013-1402	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	149	3803	566647	566647	–	611979
					–	–	–	45332	

15	43 2111-0403-4201								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	115,5	2908	335874	335874	–	362744
				–	–	–	26870	

Раздел 2 Канализация

16	48 2301-0506-0109							
	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	420,9564	929	391068	391068	–	422353

					–	–	–	31285	
17	50 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	491,1158	310	152246	152246	–	164426
					–	–	–	12180	
18	51 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	2219	93198	93198	–	100654
					–	–	–	7456	
19	52 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	479	143700	143700	–	155196
					–	–	–	11496	
20	53 2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	1990	167160	167160	–	180533
					–	–	–	13373	

21	54 2302-0302-1006	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	516	–	43344	–	43344	– 3468	46812
22	55 2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83	3322	–	275726	–	275726	– 22058	297784
23	56 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	1091	–	98190	–	98190	– 7855	106045
24	57 2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	702	–	25272	–	25272	– 2022	27294

25	58 2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	75	211 –	15825 –	15825 –	– 1266	17091
26	59 2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 100x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	1454 –	191928 –	191928 –	– 15354	207282
27	60 2302-0601-1303	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	75	951 –	71325 –	71325 –	– 5706	77031
28	61 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	90	484 –	43560 –	43560 –	– 3485	47045

29	62 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	75	187	14025	14025	–	15147
					–	–	–	1122	
30	75 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22	986	21692	21692	–	23427
					–	–	–	1735	
31	76 2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4583	9166	9166	–	9899
					–	–	–	733	
	Раздел 3 Водосток								
32	79 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	150	2536	380400	380400	–	410832
					–	–	–	30432	

33	80 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	2345	–	42210	–	42210	–	3377	45587
34	81 2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	18	3167	–	57006	–	57006	–	4560	61566
	Раздел 4 Водомерный узел В1											
35	88 2304-0302-0109	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120 °С, PN 16, DN 100, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	3	47350	–	142050	–	142050	–	11364	153414

36	89 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575	575	575	–	621
					–	–	–	46	
37	90 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	961	961	961	–	1038
					–	–	–	77	
38	91 2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	364	364	364	–	393

					–	–	–	29	
39	93 2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1935	7740	7740	–	8359
					–	–	–	619	
40	95 2301-0101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1	836	836	836	–	903
					–	–	–	67	

Итого	**4 864 360**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 504 038
- сметная прибыль (8 %), тенге	360 322
Всего	**4 864 360**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	38 915
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	90 024
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**99 866**

Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**5 093 165**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**5 347 823**
НДС (12 %)	641 739
Итого	**5 989 562**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	598 956
Итого	**5 390 606**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Руководитель Койшекенов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг "
Бирмагамбетов М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 8

за июнь на локальной смете 2-1-4
на Электромонтажные работы по разделу ЭО

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Электроустановочные изделия

1	51	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	261		15660		15660	–	16913
						–		–		–	1253	

Раздел 4 Кабельная продукция

2	57	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	45050	80,31	0,88	3618169	39576	855320	1773529	5823034
						60,45	0,3	2723273	13654	–	431336	
3	58	2306-0128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	18,6	60050		1116930		1116930	–	1206284
						–		–		–	89354	
4	59	2306-0128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	22,3	90661		2021740		2021740	–	2183479
						–		–		–	161739	
5	60	2306-0128-0108	Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,25	539901		1214777		1214777	–	1311959
						–		–		–	97182	

6	61 2306-0128-0105	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1	140196	154216	154216	–	166553
					–	–	–	12337	
7	62 2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2	502512	100502	100502	–	108542
					–	–	–	8040	
8	63 2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	81510	48906	48906	–	52818
					–	–	–	3912	

Итого	**10 869 582**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 723 273
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 576
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 528 051
- накладные расходы, тенге	1 773 529
в т.ч. зарплата, тенге	159 618
- сметная прибыль (8 %), тенге	805 153

Всего	**10 869 582**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	86 957
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	201 162
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**223 154**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**11 380 855**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**11 949 898**
НДС (12 %)	1 433 988
Итого	**13 383 886**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	1 338 389
Итого	**12 045 497**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор _____ Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Руководитель _____ Койшекенов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг"
Бирмагамбетов М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь на локальной смете 4-1-1
на Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 КЛ-10 кВ

1	31	2306-0109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,27	5257931	1419641	1419641	–	1533212
						–	–	–	113571	
2	43	5108-0102-0105(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	2052895	2052895	–	–	2052895
						–	–	2052895	–	

3	44	5108-0101-0106(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1014569	1014569	–	–	1014569
						–	–	1014569	–	

Итого	**4 600 676**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 419 641
- оборудование, тенге	3 067 464
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 571
Всего	**4 600 676**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	12 266
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	28 375
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 477**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**4 672 794**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 906 434**

НДС (12 %)	588 772
Итого	**5 495 206**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	549 521
Итого	**4 945 685**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Руководитель Койшекенов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг"
Бирмагамбетов М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №7

за июнь на локальной смете 6-1-1
на Наружные сети водоснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0101-0332										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	53,35	190,65	183,69	10171	9800	–	1277	12364
					6,95	29,97	371	1599	–	916	
2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,65	1553,94	–	2564	–	–	1661	4563
					1553,94	–	2564	–	–	338	
3	3 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,05	1696		3477		3477	–	3755
					–		–		–	278	
4	4 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 72 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	21505,73	8960,51	33764	14068	4590	13366	50900
					9621,66	3516,56	15106	5521	–	3770	

5	5 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245 –	32490 –	32490 –	– 2599	35089
6	6 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521 –	17521 –	17521 –	– 1402	18923
7	7 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11069 –	11069 –	11069 –	– 886	11955

8	8 2104-0302-0109										
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238		18238		18238	–	19697
					–		–		–	1459	
9	9 1122-0901-0202										
		Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 72 %	задвижка или клапан	1	2822	132	2822	132	319	1577	4751
					2371	62	2371	62	–	352	
10	10 2304-0102-1904										
		Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42081		42081		42081	–	45447
					–		–		–	3366	

11	11 1122-0501-0201	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 90 мм . Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,02	33800	2100	676	42	12	416	1179
					31100	1000	622	20	–	87	
12	12 2301-0501-1512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,997;	м	19,94	1616		32223		32223	–	34801
					–		–		–	2578	
13	13 1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 72 %	км трубопровода	0,02	803150	150	16063	3	11808	2756	20325
					212600	50	4252	1	–	1506	
14	14 2302-0302-8209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550

					–	–	–	115	
15	15 2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1914 –	3828 –	3828 –	– 306	4134
16	16 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (для полиэтиленовых труб)	шт.	2	2623 –	5246 –	5246 –	– 420	5666
17	17 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623 –	5246 –	5246 –	– 420	5666

18	18 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2068 –	2068 –	2068 –	– 165	2233
19	19 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 (свободный)	шт.	1	2068 –	2068 –	2068 –	– 165	2233
20	20 2301-0201-0218	Гильза, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	3720 –	744 –	744 –	– 60	804
21	21 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079 –	18079 –	18079 –	– 1446	19525
22	22 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	6	595 –	3570 –	3570 –	– 286	3856

23	23 2302-0101-0173	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	904		2712		2712	–	2929
					–		–		–	217	
24	24 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка HP = 72 %	шт.	1	2633	176	2633	176	555	1280	4226
					1902	73	1902	73	–	313	
25	25 2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	45571		45571		45571	–	49217
					–		–		–	3646	
26	26 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370	–	124600
					–		–		–	9230	

27	27 2401-0202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014(Указатель ПГ)	шт.	1	3160		3160		3160	–	3413
					–		–		–	253	
28	28 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 72 %	км трубопровода	0,007	1480142,86	682142,86	10361	4775	756	4097	15615
					690000	213142,86	4830	1492	–	1157	
29	29 2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	7,028	9764		68621		68621	–	74111
					–		–		–	5490	

Итого	**583 527**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 018
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 768
- материалы, изделия и конструкции, тенге	452 857
- накладные расходы, тенге	26 430

в т.ч. зарплата, тенге	2 379
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 226
Всего	**583 527**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	4 668
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	10 799
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 980**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**610 974**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**641 523**
НДС (12 %)	76 983
Итого	**718 506**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	71 851
Итого	**646 655**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Руководитель Койшекенов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг "
Бирмагамбетов М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №6

за июнь на локальной смете 6-1-2
на Наружные сети канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	221,54	150,79	143,03	33406	31687	–	6054	42617
					7,76	34,41	1719	7624	–	3157	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,85	1553,87	–	10644	–	–	6897	18944
					1553,87	–	10644	–	–	1403	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,64	810,66	–	21596	–	–	13994	38437
					810,66	–	21596	–	–	2847	

4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	201,75	34,2	34,2	6900	6900	–	1572	9150
					–	12,02	–	2426	–	678	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	201,75	152,14	73,08	30694	14744	–	14618	48937
					79,06	32,76	15950	6609	–	3625	
6	6 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	1,5	36014	10456	54021	15684	14475	19334	79223
					15908	3982,67	23862	5974	–	5868	
7	7 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11808		23616		23616	–	25505
					–		–		–	1889	

8	8 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8049 –	32196 –	32196 –	– 2576	34772
9	9 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5106 –	10212 –	10212 –	– 817	11029
10	10 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11069 –	33207 –	33207 –	– 2657	35864
11	11 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281	10562	10562	–	11407

					–		–		–	845		
12	12 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19979		39958		39958	–		43155
					–		–		–	3197		
13	13 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760	–		5141
					–		–		–	381		
14	14 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	5,04	29716,47	6929,37	149771	34924	59033	45085		210444
					11074,21	2730,56	55814	13762	–	15588		
15	15 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17521		70084		70084	–		75691
					–		–		–	5607		
16	16 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	12180		97440		97440	–		105235

					–		–		–	7795	
17	17 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8049	16098	16098	–	17386
					–		–		–	1288	
18	18 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18238	72952	72952	–	78788
					–		–		–	5836	
19	19 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11069	44276	44276	–	47818
					–		–		–	3542	

20	20 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5281		21124		21124	–	22814
					–		–		–	1690	
21	21 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	16	595		9520		9520	–	10282
					–		–		–	762	
22	22 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19979		79916		79916	–	86309
					–		–		–	6393	
23	23 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	15,22	2998,82	155,06	45642	2360	28394	10078	60178
					978,19	43,69	14888	665	–	4458	
24	24 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,077	449324,68	147142,86	34598	11330	1054	16435	55116
					288493,51	40896,1	22214	3149	–	4083	

25	25 2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	77	1526	117502	117502	–	126902
					–	–	–	9400	

Итого	**1 301 144**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	166 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 629
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 209
- материалы, изделия и конструкции, тенге	786 379
- накладные расходы, тенге	134 067
в т.ч. зарплата, тенге	12 066
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 382
Всего	**1 301 144**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	10 409
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	24 080
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 713**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 362 346**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 430 463**

НДС (12 %)	171 656
Итого	**1 602 119**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	160 212
Итого	**1 441 907**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Руководитель Койшекенов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг "
Бирмагамбетов М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №8

за июнь на локальной смете 7-1-1
на Вертикальная планировка

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0102-0401	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2421,8	215,01 15,42	199,52 61,32	520713 37347	483198 148507	168 –	120433 51292	692438
2	2 4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4117,06	47 –		193502 –		– –	– 15480	208982
3	3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2421,8	20,25 2,9	17,25 6,54	49036 7027	41785 15830	224 –	14811 5108	68955
4	4 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2240	1,49 –	1,49 0,52	3327 –	3327 1170	– –	758 327	4412

5	5 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1231	1,48	1,48	1828	1828	–	417	2425
					–	0,52	–	643	–	180	
6	6 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	707,78	60,67	60,67	42941	42941	–	10549	57769
					–	23	–	16280	–	4279	
7	7 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. . Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2421,8	60,67	60,67	146932	146932	–	36096	197670
					–	23	–	55703	–	14642	

Итого **1 232 651**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 44 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 720 011
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 238 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге 392

- перевозка грузов, тенге	193 502
- накладные расходы, тенге	183 064
в т.ч. зарплата, тенге	16 476
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 308
Всего	**1 232 651**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	9 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	22 813
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 307**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 290 632**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 355 164**
НДС (12 %)	162 620
Итого	**1 517 784**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	151 778
Итого	**1 366 006**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Руководитель Койшекенов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг"
Бирмагамбетов М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)