Заказчик: ТОО «Агро Фит Капшагай» Адрес: РК, г. Капшагай, Железнодорожная 25/1

Подрядчик: ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)»Адрес: РК, г. Алматы, ул. Биокомбинатская 7А, оф.307

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фундаментов под зерновые силоса» расположенного в г. Капшагай, Железнодорожная 25/1 на территории ТОО «Агро Фит Капшагай»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фундаментов под зерновые силоса	65 000 000,00	58 035 714,29	58 035 714,29	58 035 714,29					6 964 285,71	65 000 000,00
Итого	65 000 000,00				-				6 964 285,71	65 000 000,00
Удержание авансового платежа за Строительство фундаментов под зерновые силоса	- 21 000 000,00									- 21 000 000,00
Всего к оплате	44 000 000,00									44 000 000,00

Заказчик **Директор** **Помыткина О. А.**

Подрядчик **Директор** **Байматанбетов Н. Ж.**

Цены региона Алматинская область

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ТОО «Агро Фит Капшагай» Адрес: РК, г. Капшагай, Железнодорожная 25/1. БИН 110440020140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)»Адрес: РК, г. Алматы, ул. Биокомбинатская 7А, оф.307.БИН 020640012305**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фундаментов по зерновые силоса» расположенного в г. Капшагай, Железнодорожная 25/1 на территории ТОО «Агро Фит Капшагай»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фундаментов под зерновые силоса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № АФК1307/2020 от "13" июля 2020 года

Акт выполненных работ
За август 2020 года
на Строительство фундаментов под зерновые силоса

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.08.2020 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Общестроительные работы												
1		договорная стоимость	Разработка грунта, перевозка лишнего грунта	м3	1 800,3	826,65						1 488 234,53	
2		договорная стоимость	Обратная засыпка, уплотнение грунта	м3	1 071,7	704,06						754 541,10	
3		договорная стоимость	Фундамент.Бетон B25 F50 W4 сульфотостойкий	м3	222,6	39 703,85						8 838 077,01	
4		договорная стоимость	Стены фундамента.Бетон B25 F50 W4 сульфотостойкий	м3	326,2	94 100,77						30 695 671,17	
5		договорная стоимость	Фундаметная плита. на отм. 0.000.Бетон B20 F75 W8 сульфотостойкий	м3	12,0	38 397,95						460 775,40	
6		договорная стоимость	Фундаметная плита. на отм. +1.990.Бетон B25 F50 W4 сульфотостойкий	м3	161,0	71 590,60						11 526 086,60	

7		договорная стоимость	Плита перекрытия на отм. +2.500.Бетон В25 F50 W4 сульфотостойкий	м3	35,8	95 654,82						3 424 442,56	
8		договорная стоимость	Фундаметная плита. +0.000 Бетон В20 F75 W8 сульфотостойкий	м3	4,1	38 623,83						158 357,70	
9		договорная стоимость	Металлический каркас	т	0,621	1 110 422,92						689 528,22	

Всего	**58 035 714,29**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	-
в т.ч. зарплата, тенге	-
- сметная прибыль (8 %), тенге	-
Всего	**58 035 714,29**
Временные здания и сооружения	-
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	-
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-
Итого в текущих ценах с 01.08.2020 г.	**58 035 714,29**
НДС (12 %)	6 964 285,71
Итого	**65 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Баймагамбетов Нурболды Жолдасбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Помыткина Ольга Александровна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайұлы Думан

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Технадзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ"

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)