Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-07-18 № 201/07/22 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2022-12-15

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Нурашев Сапар Сейлханович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Шакер Бақыт тұлғасындағы "Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-07-18 № 201/07/22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні қаржыландыру кестесін өзгерту, 2023 жылғы міндеттемелер сомасын көшіру және 2022 жылғы міндеттемелер сомасын сомаға ұлғайту болып табылады– 2 206 318 148.43 (екі миллиард екі жүз алты миллион үш жүз он сегіз мың жүз қырық сегіз) теңге 43 тиын оның ішінде объект бойынша ҚҚС: "суару желілерін қайта құру" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары Алматы облысы Кеген ауданының " 020-011-431 бағдарламасы бойынша бюджеттік бағдарлама бойынша. Шарттың жалпы сомасы 4 549 294 354.70 (төрт миллиард бес жүз қырық тоғыз миллион екі жүз тоқсан төрт мың үш жүз елу төрт теңге жетпіс тиын) теңгені құрайды. Осы қосымша келісім бойынша бюджеттік бағдарлама бойынша ҚР ҚМ аумақтық қазынашылық органдарында тіркеуге жатады 020-011-431 - 1 910 900 082,62 (бір миллиард тоғыз жүз он миллион тоғыз жүз мың сексен екі) теңге 62 тиын оның ішінде ҚҚС. 2023 жылға арналған қалдық– 2 342 975 206.27 (екі миллиард үш жүз қырық екі миллион тоғыз жүз жетпіс бес мың екі жүз алты) теңге 27 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282 24-22-16
Басшы Нурашев Сапар Сейлханович

2022-12-15 09:26:25
Нурашев Сапар Сейлханович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Өнім беруші:
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ратушного, 40Б
БСН/ЖСН 061040006160
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ77070G000532N00669
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(727)251-63-71
Директоры Шакер Бақыт

2022-12-15 09:26:46
Шакер Бақыт
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7687010-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»						
52536435-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	4 549 294 354.70	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	2 206 319 148.43
52536435-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	4 549 294 354.70	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	2 342 975 206.27

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 201/07/22 от 2022-07-18

Алматинская область №1 2022-12-15

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Нурашев Сапар Сейлханович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шакер Бақыт, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 201/07/22 от 2022-07-18 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является изменение графика финансирования, перенос суммы обязательств 2023 года и увеличение суммы обязательств 2022 года на сумму – 2 206 318 148.43 (два миллиарда двести шесть миллиона триста восемнадцать тысячи сто сорок восемь) тенге 43 тиын в том числе НДС по объекту: Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области» по бюджетной программе по программе 020-011-431. Общая сумма Договора составит 4 549 294 354.70 (четыре милиарда пятьсот сорок девять миллионов двести девяносто четыре тысячи триста пятьдесят четыре тенге семьдесят тиын) тенге. По настоящему дополнительному соглашению подлежит регистрации в органах территориального Казначейства МФ РК – по бюджетной программе 020-011-431 - 1 910 900 082,62 (один миллиард девятьсот десять миллиона девятьсот тысячи восемьдесят две) тенге 62 тиын в том числе НДС. Остаток на 2023 год – 2 342 975 206.27 (два миллиарда триста сорок два миллиона девятьсот семьдесят пять тысячи двести шесть) тенге 27 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282 24-22-16
руководитель Нурашев Сапар Сейлханович

2022-12-15 09:26:25
Нурашев Сапар Сейлханович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"
г.Алматы, Ратушного, 40Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061040006160
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ77070G000532N00669
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(727)251-63-71
Директор Шакер Бақыт

2022-12-15 09:26:46
Шакер Бақыт
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7687010-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»						
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»	Работа	1	4 549 294 354.70	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	2 206 319 148.43
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»	Работа	1	4 549 294 354.70	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	2 342 975 206.27

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/16442796

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/16442796

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.