Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйст
от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ТОО "BI CityStroy"
Подрядчик: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Мухамедханова, уч. №4В. Квартал А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2021 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ SHT/Под/Бтт306/1497	от 01.10.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к с
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по обьекту:	38 123 178,67									
В том числе за отчетный период:		757 679,13							90 921,50	848

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик BI CityStroy ТОО
Казахстанские трубопроводные технологии
Подрядчик ТОО
Проект Asyl Mura (Batagay 306) – A
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 06.11.2021

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоим подряд тек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 1												
Внутренние сети водопровода и канализации												
Жилая часть												
Горячее водоснабжение												
	71-181101-0102-00	**Манометры с трехходовым краном. Установка [насосная]**	**комплект**	**36**		**208,079**	**3 861,59**	**3 861,59**	**3 205,12** **424**			**7**
		Материалы собственные										
	23-051501-0111-00	*Манометр радиальный марки ДМ05100*	*шт*	*36*	*1*							
		Затраты труда										
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*7,92*	*0,22*	*487,574*		*3 861,59*				
	71-160601-0102-00	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт**	**12**		**1 520,513**	**9 795,1**	**8 600,81**	**7 418,33** **1 032,81**	**1 194,29** **336,93**		**18**
		Материалы собственные										
	23-041001-2405-00	*Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый DN 1 1/2", PN 16 типа Fado Classic*	*шт*	*8*	*0,666667*							
	23-041001-2406-00	*Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый DN 2", PN 16 типа Fado Classic*	*шт*	*4*	*0,333333*							
		Машины и механизмы										
	31-060103-0501-00	*Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки*	*маш.-ч*	*4,2*	*0,35*	*137,026*				*575,51*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,24*	*0,02*	*2 578,250*				*618,78*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,24*	*0,02*	*1 403,875*				*336,93*		
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*17,64*	*1,47*	*487,574*		*8 600,81*				
Водопровод хозяйственно питьевой												
	71-160301-0205-00	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка [В1* насосная]**	**м**	**0,5**		**346,000**	**91,74**	**82,16**	**71,8** **9,81**	**9,58** **4,35**		
		Материалы собственные										
	23-010103-0205-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*0,5*	*1*							
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,0004*	*0,0008*	*5 350,000*				*2,14*		

	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,00035	0,0007	4 600,000				1,61		
	31-060202-0501-00	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00695	0,0139	23,022				0,16		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0044	2 577,273				5,67		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00295	0,0059	1 474,576				4,35		
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,1685	0,337	487,596		82,16				
	71-181101-0102-00	**Манометры с трехходовым краном. Установка [насосная]**	**комплект**	**8**		**208,125**	**858,13**	**858,13**	**712,25** **94,22**	**9,58** **4,35**		
		Материалы собственные										
	23-051501-0111-00	Манометр радиальный марки ДМ05100	шт	8	1							
	23-040905-5501-00	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные для манометра, сброса давления 11Б 18БК DN15	шт	6	0,75							
		Затраты труда										
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,76	0,22	487,574		858,13				
	71-160601-0102-00	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт**	**4**		**1 520,500**	**3 265,04**	**2 866,94**	**2 472,78** **344,27**	**398,1** **112,31**		
		Материалы собственные										
	23-041001-2406-00	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый DN 2", PN 16 типа Fado Classic	шт	4	1							
		Машины и механизмы										
	31-060103-0501-00	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,4	0,35	137,029				191,84		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,02	2 578,250				206,26		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,02	1 403,875				112,31		
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,88	1,47	487,575		2 866,94				

Блок 3
Внутренние сети водопровода и канализации
Жилая часть
Канализация бытовая

	71-160501-0102-00	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м**	**138**		**533,836**	**38 098,81**	**37 679,76**	**31 400,55** **4 169,96**	**419,05** **152,23**		7
		Материалы собственные										
	23-020601-0910-00	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 110	шт	18	0,130435							
	23-010801-0115-00	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	38	0,275362							
	23-020601-0303-00	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	58	0,42029							
	23-020601-0506-00	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	10	0,072464							
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0414	0,0003	5 334,783				220,86		
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0276	0,0002	4 602,536				127,03		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0276	0,0002	2 578,261				71,16		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0966	0,0007	1 575,880				152,23		
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	77,28	0,56	487,575		37 679,76				

Канализация ливневая												
	71-160401-0205-00	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м**	**49,07**		**774,908**	**20 438,62**	**17 345,83**	**15 433,59** **2 152,33**	**3 092,79** **1 248,86**		
		Материалы собственные										
	23-010201-0186-00	*Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80*	*м*	*49,07*	*1*							
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,132489*	*0,0027*	*5 334,707*				*706,79*		
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,04907*	*0,001*	*4 602,609*				*225,85*		
	31-060202-0501-00	*Аппарат для газовой сварки и резки*	*маш.-ч*	*17,135244*	*0,3492*	*22,698*				*388,93*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,68698*	*0,014*	*2 578,270*				*1 771,22*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,868539*	*0,0177*	*1 437,886*				*1 248,86*		
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*35,57575*	*0,725*	*487,575*		*17 345,83*				
Дренажная канализация системы кондиционирования												
	71-160501-0203-00	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**	**145,45**		**1 235,748**	**100 647,56**	**74 463,6**	**68 918,12** **10 173,94**	**26 183,96** **8 570,28**		**179**
		Материалы собственные										
	23-010601-0304-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*м*	*145,45*	*1*							
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,072725*	*0,0005*	*5 334,754*				*387,97*		
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,043635*	*0,0003*	*4 602,498*				*200,83*		
	31-060202-0201-00	*Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб*	*маш.-ч*	*6,74888*	*0,0464*	*3 670,259*				*24 770,14*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,31999*	*0,0022*	*2 578,268*				*825,02*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*7,18523*	*0,0494*	*1 192,763*				*8 570,28*		
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*152,7225*	*1,05*	*487,575*		*74 463,6*				
Противопожарный водопровод												
	71-160401-0204-00	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м**	**25,71**		**774,912**	**10 708,71**	**9 088,27**	**8 086,36** **1 127,7**	**1 620,44** **654,33**		
		Материалы собственные										
	23-010201-0170-00	*Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80*	*м*	*25,71*	*1*							
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,069417*	*0,0027*	*5 334,716*				*370,32*		
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,02571*	*0,001*	*4 602,489*				*118,33*		
	31-060202-0501-00	*Аппарат для газовой сварки и резки*	*маш.-ч*	*8,977932*	*0,3492*	*22,697*				*203,77*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,35994*	*0,014*	*2 578,263*				*928,02*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,455067*	*0,0177*	*1 437,876*				*654,33*		
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*18,63975*	*0,725*	*487,575*		*9 088,27*				

	71-160401-0203-00	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м	13,77		682,174	5 001,74	4 404,32	3 860,05 531,71	597,42 246,34		
		Материалы собственные										
	23-021104-4801-00	*Муфты противопожарные ленточного типа CFS-B, размер 10000x125x2 мм, типа Hilti*	шт	5	0,363108							
	23-010201-0160-00	*Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80*	м	13,77	1							
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	маш.-ч	0,020655	0,0015	5 334,786				110,19		
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	маш.-ч	0,011016	0,0008	4 602,397				50,7		
	31-060202-0501-00	*Аппарат для газовой сварки и резки*	маш.-ч	3,434238	0,2494	22,698				77,95		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	маш.-ч	0,139077	0,0101	2 578,284				358,58		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	чел.-ч	0,170748	0,0124	1 442,711				246,34		
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	чел.-ч	9,03312	0,656	487,575		4 404,32				

Затраты труда рабочих (ЗП)		159 251,41
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		33 515,63
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		11 325,63
Материалы		
Итого прямые расходы:	**192 767,04**	
Накладные расходы (НР)		141 578,95
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**334 345,99**	
Сметная прибыль (СП)		20 060,75
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**354 406,74**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**42 529,83**	
Всего по смете	**396 936,57**	

Заказчик: _____ **Подрядчик:** _____

ИНЖЕНЕР ПТО
Жумагул А.Б.
«____» _____ 20____ г.

Старший инженер по оперативному учету
ЖК Asylmura
Әжмұратов Асылжан
«07» 02 2022 г.

Заказчик BI CityStroy ТОО
Казахстанские трубопроводные технологии
Подрядчик ТОО
Проект Asyl Mura (Batagay 306) – A
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 06.11.2021

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы / Сметная прибыль	Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимост подрядчик тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 3												
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования												
Отопление												
Жилая часть												
	71-161301-0105-00	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м**	**265,8**		**823,846**	**113 749,8**	**110 157,71**	**92 833,48** **12 395**	**3 592,09** **1 689,86**		**218 978**
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,10632*	*0,0004*	*5 334,744*				*567,19*		
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,07974*	*0,0003*	*4 602,583*				*367,01*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,98346*	*0,0037*	*2 578,264*				*2 535,62*		
	34-030302-0301-00	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*12,12048*	*0,0456*	*10,088*				*122,27*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*1,16952*	*0,0044*	*1 444,918*				*1 689,86*		
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*225,93*	*0,85*	*487,575*		*110 157,71*				
	71-161301-0106-00	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м**	**137,8**		**918,462**	**65 695,36**	**63 828,38**	**53 704,7** **7 164**	**1 866,98** **876,08**		**126 564**
		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,05512*	*0,0004*	*5 334,724*				*294,05*		
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,04134*	*0,0003*	*4 602,564*				*190,27*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,50986*	*0,0037*	*2 578,257*				*1 314,55*		
	34-030302-0301-00	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*6,7522*	*0,049*	*10,087*				*68,11*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,60632*	*0,0044*	*1 444,914*				*876,08*		
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*130,91*	*0,95*	*487,575*		*63 828,38*				
	71-161301-0105-00	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м**	**25**		**719,241**	**9 345,81**	**9 007,95**	**7 617,43** **1 017,79**	**337,86** **169,68**		**17 981**
		Материалы собственные										
	21-110602-0102-00	*Покрытие из стеклоткани ламинированное алюминиевой фольгой типа K-FLEX IC CLAD BK/SR*	*м2*	*351,77*	*14,0708*							

		Машины и механизмы										
	31-050101-0102-00	*Краны башенные, 8 т*	*маш.-ч*	*0,01*	*0,0004*	*5 335,000*				*53,35*		
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу 10 т*	*маш.-ч*	*0,0075*	*0,0003*	*4 602,667*				*34,52*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,0925*	*0,0037*	*2 578,270*				*238,49*		
	34-030302-0301-00	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*1,14*	*0,0456*	*10,088*				*11,5*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,11*	*0,0044*	*1 542,545*				*169,68*		
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*18,475*	*0,739*	*487,575*		*9 007,95*				
Встроенные и встроенно-пристроенные помещения												
	71-160601-0101-00	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка [кладовая паркинг]**	**шт**	**4**		**1 480,833**	**3 161,9**	**2 866,94**	**2 426,17** **335,29**	**294,96** **56,15**		**5 923**
		Материалы собственные										
	23-040905-4729-00	*Краны шаровые латунные 47.15.В-ГШ.Б, ВР "бабочка", DN 15, PN 40 типа LD Pride от 0 °С до + 150 °С ГОСТ 21345-2005*	*шт*	*4*	*1*							
		Машины и механизмы										
	31-060103-0501-00	*Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки*	*маш.-ч*	*1,4*	*0,35*	*137,021*				*191,83*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,04*	*0,01*	*2 578,250*				*103,13*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,04*	*0,01*	*1 403,750*				*56,15*		
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*5,88*	*1,47*	*487,575*		*2 866,94*				
	71-130301-1421-00	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой [кладовая паркинг]**	**м2**	**13,14**		**37,900**	**306,53**	**271,29**	**163,32** **28,19**	**35,24** **5,53**		
		Материалы собственные										
	22-040201-9908-00	*Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79*	*кг*	*1,1826*	*0,09*							
		Машины и механизмы										
	31-040301-0101-00	*Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт*	*маш.-ч*	*0,18396*	*0,014*	*125,245*				*23,04*		
	31-050402-0301-00	*Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)*	*маш.-ч*	*0,001314*	*0,0001*	*22,831*				*0,03*		
	31-050501-0101-00	*Автопогрузчики, 5 т*	*маш.-ч*	*0,001314*	*0,0001*	*4 101,979*				*5,39*		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,002628*	*0,0002*	*2 579,909*				*6,78*		
		Затраты труда										
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,003942*	*0,0003*	*1 402,841*				*5,53*		
	01-010101-0135-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)*	*чел.-ч*	*0,21024*	*0,016*	*1 290,382*		*271,29*				

Затраты труда рабочих (ЗП)	186 132,27	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		6 127,13
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		2 797,30
Материалы		
Итого прямые расходы:	**192 259,40**	
Накладные расходы (НР)		156 745,10
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**349 004,50**	
Сметная прибыль (СП)		20 940,27
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**369 944,77**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**44 393,51**	
Всего по смете	**414 338,28**	

Старший инженер по оперативному учету
ЖК Ак Ниг
Әжмурат Альбина
«___» _____ 20___ г.

Заказчик: _____ **Подрядчик:** _____